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Abstrakt 
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt obchodního centra Letmo v Brně. 
Objekt se nachází v centru města Brna. Základní úlohou diplomové práce bylo vyřešit 
zařízení staveniště pro danou stavbu. Diplomová práce řeší hlavní stavební etapy, jako 
zemní práce, rekonstrukci ocelové nosné konstrukce, rekonstrukce vodorovných 
konstrukcí, rekonstrukci střechy a také řeší nový obvodový plášť. Obvodový plášť této 
budovy je velice specifický, protože se jedná o provětrávaný systém větraný pomocí 
vzduchotechniky. Diplomová práce dále obsahuje časový plán prací objektu 
obchodního centra Letmo, rozpočet dle THU, technologický předpis pro provádění 
provětrávaného zateplovacího systému, kontrolní a zkušební plán k dané problematice. 
 
Klíčová slova 
Technická zpráva, technologický předpis, zařízení staveniště, časové plánování, 
rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana zdraví, provětrávaný 
zateplovací systém, střecha, beton, ocel, předsazený obvodový plášť. 
  
  
Abstract 
The dissertation deals with construction-technlogical project of Letmo commercial 
centre in Brno.The building is situated in the city centre. The main task of this thesis 
was to suggest and solve the question of the constructrion site equipment. That is 
applied in each construction phase – ground works, recontruction of the steel load-
carrying arrangement, reconstruction of pipelines, roof and the ventilated facade. The 
ventilated facade is very specific in case of this building as that is aired out using air-
conditioning system. Moreover, the thesis goes in for works timeline of the shopping 
centre Letmo, budget according to THU, technological code for ventilated fasade and 
inspecting and testing schedule. 
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ÚVOD 
 
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt pro rekonstrukci objektu 
Nádražní 2a, známého jako obchodní centrum LETMO. Řešený objekt se pyšní u 
hlavního vlakového nádraží města Brna. Stavba je zajímavá především svým 
netypickým vzhledem, ke kterému z velké části přispívají nepravidelné elipsové tvary 
oken a sněhové bílá fasáda. Mnozí tuto budovu znají pro smutný příběh, který se zde 
stal v roce 2002, kdy budova vyhořela. 
V rámci diplomové práce jsem řešila organizaci výstavby včetně časového, ale i 
finančního plánu. Rekonstrukci objektu jsem časově zasadila do roku 2016 – 2017. 
 Podrobně jsem řešila provětrávaný zateplovací systém v technologickém 
předpisu a kontrolním zkušebním plánu. Fasáda má několik zajímavostí. Jednou z nich 
je určitě velké předsazení a to o celých 600mm před objekt. Další, určitě lákovou 
zajímavostí je, že provětrávaná fasáda není větraná přirozeně. To by vzhledem 
k provedení, jako jeden celek, nebylo možné. Vzduchová mezera je provětrávaná 
vzduchotechnikou. 
Cílem práce bylo navrhnout efektivní a spolehlivé řešení pro rekonstrukci 
zadaného objektu. K tomu slouží především podrobný výkres zařízení staveniště a 
podrobný harmonogram prací. Při zpracovávání práce jsem se střetla i s problémem, co 
se týče omezení dopravy v centru města Brna.  
Jako hlavní zdroj informací o rekonstrukci jsem použila projektovou dokumentaci 
stavby od ateliéru IKA s.r.o.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Rekonstrukce obchodního domu Nádraží,  
    Brno 
 
Druh stavby:     Rekonstrukce 
 
A.1.2 Místo stavby 
 
Místo stavby:     Brno – Nádražní 2a 
        
Katastrální území:    Město Brno  
 
STOJÍ NA POZEMKU  
287/1, 287/3, 287,4 
 
DOTČENÉ POZEMKY JINÝCH 
VLASTNÍKŮ 
288/11, 288/22, 288/1, 288/13, 279, 288/16, 
288/17, 288/18 
 
Investor:     PZ PROJEKT a.s., 
      Křenová 479/71, Brno 602 00 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant:     IKA BRNO s.r.o., 
      Antonínská 2, Brno 602 00 
       
Hlavní architekti:    Ing. arch. Miloš Dvořák 
      Ing. arch. Tomáš Dvořák 
 
A.1.4 Příloha technické zprávy 
 
Výkres situace stavby je v přílohové části B, s označením B1.1. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- Projektová dokumentace stavební části   
-   Dokumentace stavebně konstrukční části  
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A.3 Údaje o území 
 
A.3.1 Obecný popis území 
 
Území je situované mezi ulicemi Benešova, Nádražní a Josefská. Na řešených 
parcelách se nachází ocelový skelet devíti podlažního objektu se dvěma PP, který byl 
v roce 2002 zničen požárem. Objekt sloužil jako spojnice pro ulici Josefskou na vyšší 
úrovni terénu s ulicemi Nádražní a Benešova na nižší úrovni terénu. Dále zde byla 
určitá návaznost na podchod pod vlakovým nádražím směrem na autobusové nádraží 
Zvonařka. 
Po požáru objekt značně chátral. Docházelo k rozkrádání a ničení stavby. 
Stavba se nachází na pozemcích Statutárního města Brna. 
 
A.3.2 Rozsah řešeného území 
 
Zastavěná plocha:       1152 m2 
Podlahová plocha budovy celkem     8980 m2 
Z toho: 
prodejní       4350 m2 
restaurací           670 m2 
  zázemí (chodby, výtahy, eskalátory)    3590 m2 
sanitárního zařízení        150 m2 
terasy          185 m2 
 
 
A.3.3 Údaje o ochraně území 
 
Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Brna v území, 
které je zahrnuto do městské památkové rezervace. 
Stavba řeší pouze rekonstrukci objektu bez jeho plošné i výškové úpravy. 
Z tohoto důvodu není v rozporu se stávajícím ani výhledovým územním plánem města 
Brna. 
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A.3.4 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
DOTČENÉ POZEMKY V    287/1, 287/3, 287,4 
MAJETKU STAVEBNÍKA:    
 
DOTČENÉ POZEMKY    288/11, 288/22, 288/1, 288/13, 279, 288/16 
JINÝCH VLASTNÍKŮ:   288/17, 288/18 
 
SOUSEDNÍ POZEMKY:   227/1, 249/1, 288/15, 288/28,  
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
A.4.1 Obecný popis rekonstrukce 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který byl založen na plošných 
základových konstrukcích v letech 1983 až 1991. „Stávající objekt je půdorysně i 
výškově členitá budova o půdorysných rozměrech 39x40m.“ [2] Stavba má devět 
nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. Střecha objektu je plochá. 
„Nosný systém budovy je tvořen několika typy nosných konstrukcí. Ve spodních 
podlažích je tvořen z monolitického železobetonu a od 1.NP se jedná o ocelový skelet 
s dvojitým větraným obvodovým pláštěm.“ [2] Nosný ocelový skelet nadzemní části 
objektu je sestaven z prostorových rámů s převažujícím modulem sloupů 9,0x9,0m. 
„Sloupy jsou průběžné kruhové trubky. Stropy jsou železobetonové do trapézových 
plechů.“ [3] 
Stávající objekt bude v rámci rekonstrukce dispozičně upraven především 
vybouráním několika otvorů, zejména pro provedení eskalátorů na celou výšku objektu, 
doplněním stropních konstrukcí a také provedením nového obvodového pláště. V rámci 
rekonstrukce nebudou budovány žádné přitěžující konstrukce, měněno nebude ani užitné 
zatížení vyplývající z případné změny účelu využití objektu nebo jeho části.“ [2] 
V rámci rekonstrukce bude nahrazena i stávající fasáda, která je v havarijním 
stavu vlivem dlouholetého chátrání objektu, a pro nové polyfunkční využití budou 
v omezeném rozsahu upraveny stávající dispozice. 
 
A.5 Členění stavby na objekty 
Rekonstrukce obchodního domu v Brně je členěno na tyto objekty: 
SO 01  Úprava přípojek  
SO 02  Obchodní objekt 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Konstrukční řešení 
 
B.1.1 Bourací a přípravné práce 
 
V rámci rekonstrukce bude vybourán stávající obvodový plášť a také některé 
vnitřní konstrukce. Většina stěn bude vybourána pouze kvůli novému dispozičnímu 
řešení objektu. Jedná se většinou o nenosné svislé konstrukce. Ve vodorovných 
konstrukcích budou vybourány nové otvory pro výtahové šachty a otvory pro nové 
umístění hlavních eskalátorů. 
„Hlavní nosné svislé prvky ocelové konstrukce zůstávají stávající, budou však 
zbaveny původních protipožárních nástřiků a opatřeny ihned základními ochrannými 
nástřiky. Všechny nosné ocelové konstrukce budou dle požadavků PBŘ protipožárně 
chráněny. Vhodným způsobem se jeví opatřit konstrukce protipožárním obkladem.“ [1] 
 
B.1.2 Zemní práce 
 
 Dle dostupných informací je objekt založen pod druhým (částečně i prvním) 
podzemním podlažím na plošné základové konstrukci. Tato základová deska je 
přibližně 1m silná. „Tato deska potom dále vytváří v části půdorysu spolupůsobením 
s konstrukcí bývalého podzemního železobetonového krytu CO podzemního podlaží 
jakousi základovou krabici. Stěny a stropy 2.PP jsou dimenzovány na zatížení 
vyplývajícího z požadavku ochrany při válečném stavu a jsou tedy pro konstrukce 
běžného civilního využití dimenzovány s dostatečnou rezervou. Zásahy do podloží se na 
úrovní 2.PP neuvažují, spíše naopak, je cílem základovou spáru stavby nenarušit. 
Zemní práce se uvažují v úrovni 1.PP., kde při ulici Nádražní dojde v minimální 
potřebné míře k odstranění krytu komunikace pro pěší, včetně vrstev podkladních a dále 
podloží do cca maximální hloubkové úrovně na kótu -1,0m od relativní nuly objektu. 
V nejkritičtějším místě dle spádu současné komunikace se tak dosáhne na úroveň 
1280mm pod UT. Zásypy budou hutněny strojně, běžnými způsoby po dohodě se 
statikem, případně ručně v blízkosti inženýrských sítí.“ [1] 
 Kolem objektu bude vybudovaný okapový chodník ve spádu 2% směrem od 
rekonstruovaného objektu. 
„Další zemní práce proběhnou v jihovýchodní části fasády. Zde proběhne 
obnažení stávající konstrukce vnějšího vyrovnávacího schodiště, dle potřeby tak, aby 
bylo možno provést novou povrchovou úpravu, respektive nášlapnou vrstvu a sanace 
vrstvy podkladní.  
Třetí úsek zemních prací je vymezen při ulici Josefská. Zde probíhá demolice 
původního vstupního a schodišťového prostoru včetně jeho zastřešení, a dále demolice 
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nadzemní části komunikačního koridoru spojující úroveň ulice a úroveň původního 
krytu CO podlaží 2.PP. Zemní práce zde budou probíhat opět v minimálním nutném 
rozsahu, pouze pro možnost napojení stávajících hydroizolací na nově budované části 
konstrukce.“ [1] 
 
B.1.3 Svislé nosné konstrukce 
 
Nosný systém stávajícího objektu je řešen převážně jako ocelový skelet. 
Železobetonová nosná konstrukce se však nachází v 2. PP (vzhledem k původnímu 
účelu – CO kryt) jsou stěny dimenzovány velice silně. Taktéž i příčky jsou 
dimenzovány jako nosné. Železobetonové konstrukce ve 2. PP budou ponechány beze 
změn. Velké tloušťky stěn ve druhém podzemním podlaží budou výhodné pro 
vybudování nádrže určené pro provoz SHZ.  V místnostech 2S1.31 a 2S1.32 budou 
otvory ve stěnách doplněny železobetonovou výplní tak, aby měly obvodové stěny 
nádrží identické mechanické vlastnosti pro roznesení zatížení od objemu vody. 
V 1. PP se taktéž nacházejí železobetonové svislé prvky obvodového pláště. 
Ostatní stěny a příčky jsou již zděné. 
Od 1. PP směrem vzhůru jsou hlavními svislými nosnými prvky ocelové sloupy 
kruhového průřezu. Ve štítových stěnách jsou tyto prvky nahrazeny obměnami (U 
profily, H profily).  
 
B.1.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 
Vodorovné nosné konstrukce jsou na úrovni základové desky 2. PP a 1. PP 
monolitické železobetonové.  Dále pak ve vyšších podlažích je nosný vodorovný systém 
tvořen ocelovým skeletem. Kde byly demontovány a následně zpět uloženy nové hlavní 
nosníky a na ně uloženy trapézové plechy s výztuží v žebírkách a zmonolitněny 
betonem.  
Ve stropech bude třeba zbudovat prostory pro nové eskalátory. Zrcadlo pro 
eskalátory má půdorysný tvar oblé křivky. „Ocelový prvek vytvářející zrcadlo bude 
zajištěn ve své výsledné pozici sváry a tvoří podklad pro vyložení plochy stropu 
ztraceným bedněním z trapézových plechů, armaturou a následně pro vylití betonem. V 
rámci jednoho podlaží se vždy nacházejí dva tyto prvky“ [1] 
Dále je potřeba ve vodorovných nosných konstrukcích vytvořit prostupy pro 
výtahové šachty. 
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B.1.5 Konstrukce obvodového pláště  
 
Obvodový plášť bude vynášen svislou ocelovou nosnou konstrukcí kotvenou na 
jednotlivá podlaží.  Fasáda je řešená jako provětrávaný systém Sto, který je podrobně 
popsaný v kapitole 6. Technologický předpis, této diplomové práce. 
 
B.1.6 Vertikální komunikace 
 
Vnitřní schodiště 
V objektu budou dvě hlavní schodiště. Obojí budou jako chráněná úniková cesta 
typu B. Schodiště na severozápadní straně spojuje vyjma 2. PP všechna podlaží od 
úrovně 1. PP po hlavní střechu v 9.NP. Toto schodiště je tvořeno ocelovými 
schodnicemi po stranách a zalamovaným ocelovým plechem mezi schodnicemi. Na 
tento plech bude aplikován obkladový materiál. 
Na severovýchodní straně objektu je schodiště, které spojuje úrovně 2. NP až 
7.NP, taktéž tvořeno ocelovými schodnicemi po stranách a zalamovaným ocelovým 
plechem mezi schodnicemi. 
„Pomocná schodiště v technickém zázemí jsou tvořena plechovými schodnicemi, 
ohýbaným plechem s mazaninou. Mazanina na ramenech i mezipodestě bude očištěna a 
opatřena 2x protiprašným nátěrem.“ [1] 
 
Vnější schodiště 
Vnější schodiště při ulici Josefská bude zpracováno v rámci zemních prací. 
Schodiště je tvořeno schodišťovou deskou, která je uložena na střešní konstrukci 
podsklepené části. 
 „Vnější schodiště vedoucí na vyhlídku spojuje úroveň hlavní střechy 9.NP a 
střechu strojovny VZT. Zde je navrženo vřetenové samonosné ocelové schodiště.“ [1] 
 
Eskalátory 
 Eskalátory budou propojovat všechna podlaží, kromě posledního – nejvyššího. 
Výtahy jsou v objektu navrženy nákladní (se strojovnou a bez strojovny) dále pak 
osobní bez strojovny a upravené pro ZTP. 
 
B.1.7 Svislé nenosné konstrukce 
 
Svislé nenosné konstrukce mají funkci dělících konstrukcí. Jsou navrženy příčky 
tl. 150mm, 100mm i 75mm. Překlady nad otvory jsou navrženy systémové. Příčky se 
nebudou dozdívat až ke stropu, ale budou s vodorovnou konstrukcí spojené montážní 
pěnou. 
Jako předstěny pro zakrytí instalací jsou navrženy SDK příčky. V místnostech se 
sociálním zařízením jsou příčky navrženy z impregnovaných sádrokartonových desek. 
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Dále jsou v některých úsecích navrženy příčky a revizní dvířka, které musí vykazovat 
určitou požární odolnost. 
SDK konstrukce budou využity také po obvodu pláště ze strany interiéru. Jako 
vertikální profily jsou navrženy profily CW 75/50, které se kotví do podlahové a stropní 
konstrukce pomocí zakládacích a ukončovacích profilů. 
 
B.1.8 Dilatace 
 
„Objekt obchodního centra je tvořen jako jeden dilatační celek. Dilatované jsou 
konstrukce hrubých podlah (podkladní mazaniny) a následné vrstvy podlahovin. Dále 
bude dilatované atikové zdivo a ŽB schodišťová či rampová deska.“ [1] 
 
B.1.9 Střecha 
 
Střecha nad 9.NP (úroveň + 30,990) je navržena jako plochá, jako nosná 
konstrukce byla navržena železobetonová deska. Jako izolační vrstva bude užitý 
hydroizolační systém pro přitížení kamenivem (kačírkem) s mechanickým kotvením u 
okrajů střechy. Pod kamenivem bude aplikována drenážní fólie. Střecha bude pochůzí 
pouze v prostřední části. Tato část bude vymezena kompozitním roštěm (prkna a 
kazety) se zábradlím. Na střeše jsou navrženy vyhřívané elektrické střešní vpusti. 
 Střecha nad strojovnou VZT a nad strojovnou výtahu (úroveň 34,730) bude 
řešena obdobně jako hlavní střecha nad 9.NP. Na střeše bude vybudována pochůzí lávka 
z proroštu. 
Žlaby budou systémově kotveny k podkladním drenážním vrstvám. Zaatikové 
žlaby budou vybaveny rošty pro zamezení vniknutí nečistot do odtoku. 
  
B.1.10 Bilance   
 
A) Obsazení objektu osobami 
 
Personál – vedení a obsluha     celkem     88 osob 
Návštěvníci celého objektu     celkem   412 osob 
 
V celém objektu je podle předběžného předpokladu max. 500 osob najednou 
 
B) Bilance potřeby vody  
 
Průměr. denní odběr 
1.PP-8.NP  45 osob/patro     405 osob á 60 l/os/den  24 300  l/den 
8.NP  restaurace         500 jídel á 20 l    10 000  l/den 
Průměr. denní odběr celkem      34,3 m3 / den 
 
Max. denní odběr 
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Maximální denní potřeba vody           34,3 x 1,25      42,9 m3 / den 
Maximální hodinová potřeba vody   42,9/ 24 x1,8  3,2 m3 / hod 
 
Spotřeba vody roční 
Celkem roční spotřeba vody    34,3 m3 /den x 255dní 8 746 m3 / rok 
 
Spotřeba teplé užitkové vody  
 
celkem denní spotřeba teplé vody       11 430 litrů / den 
 
Množství dešťových vod 
 
Plocha střechy zůstane stávající, nedojde k nárůstu odtoku. 
 
 
Množství splaškových vod 
 
Průměr.denní množství                                             34,3 m3 / den 
Celkem  roční množství    34,3 m3 /den x 255dní      8 746 m3 / rok 
 
B.2 Dopravní řešení 
 
B.2.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
 
„Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává původní. Pro dopravní obsluhu 
budou využívány stávající komunikace. Vzhledem k charakteru objektu, bude dopravní 
obsluha zajišťována užitkovými vozidly v režimu pěší zóny, t.j. dopravní obsluha a 
cyklisté v době 17.00 – 19.00 hod, vybrané potraviny mimo dobu 11.00-13.00 a vozidla 
s povolením od MMB a dle režimu organizace dopravy. 
Vzhledem k tomu, že nedojde k zásadní změně velikosti ani funkčního využití 
objektu nedojde k zásadním změnám v nároku na počet parkovacích stání. Dle platných 
norem byl stanoven rozdíl v počtu parkovacích stání (dle změny užívání jednoho podlaží 
z administrativních prostor na obchodní plochy) na 31 stání. Nároky na parkování 
současného objektu byly řešeny v rámci placených hodinových stání nebo stání mimo 
MPR. Vzhledem k rostoucím nárokům na automobilovou obsluhu a parkovací kapacity, 
které jsou v ČSN 73 61 10 vyjádřeny zejména v rostoucích koeficientech ka a kd je 
nutné se zabývat zvýšením poptávky po parkování i v souvislosti s rekonstrukcemi 
stávajících objektů. Zájmem investora je uspokojivě řešit nároky na komfortní 
parkování významných a případných imobilních zaměstnanců a klientů. Z tohoto 
důvodu probíhají jednání o rezervaci parkovacích míst v parkovacích zařízeních 
budovaných v ulici Benešově.“ [4] 
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B.2.2 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením s bránou umožňující vjezd 
nákladním automobilům pro zásobování stavby. Stavba bude dopravně napojena na 
městskou komunikační síť zprostředkovaně přes ulici Nádražní, odkud se dá lehce 
napojit na malý městský okruh I. Následně městský okruh II nebo III či rychlostní 
komunikace nebo dálnici D1. 
 
B.3 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
„Stavba je stávajícími přípojkami napojena na kanalizaci, vodovod, horkovod a 
plynovod. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace. Přípojka VN je 
stávající do stávající transformační stanice, odkud je z rozvodny NN provedeno 
připojení objektu.“ [4] 
 
B.4 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Nebyly shledány žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. 
 
B.5 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na 
staveništi 
 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů a norem o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci na staveništi. Všechny osoby, které budou přítomny na 
staveništi, budou dodržovat bezpečnostní předpisy, budou nosit ochranné pomůcky 
(helma, pevná obuv, aj.), ve smyslu platných předpisů. 
Celé staveniště bude oploceno, aby se zamezil přístup nepovolaným osobám. 
 
B.6 Požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm 
 
 Řešené staveniště má celkovou plochu 1430,8m2. Staveniště bude oploceno 
neprůhledným oplocením výškou minimálně 2m..  
Pro danou technologickou etapu je nutné na staveništi zřídit stavební buňky, 
jako zázemí pracovníků. Stavební buňky budou sloužit jako sklady pro jednotlivé 
profese, sociální zázemí, šatny, kanceláře. 
Podrobnější řešení zařízení staveniště je popsané v kapitole 3. řešení organizace 
výstavby, této diplomové práce. 
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B.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního 
prostředí. Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, budou zatříděny podle katalogu 
odpadů dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a budou likvidovány předepsanými způsoby.  
„Stavba svým charakterem nemění vliv původní stavby na životní prostředí, 
neboť nedochází k výraznému navýšení spotřeby energií, vypouštění do ovzduší Nox a 
SOx a produkci odpadů. Zdrojem tepla v objektu je výměníková stanice. 
Bude dodržen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 23/2001 o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem na území města Brna. 
S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno následovně: 
• Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním  zařízení 
• Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
• Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
 
Vzniknou-li při demolici – rekonstrukci nebezpečné odpady, je nutno dodržet §6, 
16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Je nutné vytřídit materiál obsahující azbest kat. č. 170601, 170605 dle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanový Katalog odpadů, před odvozem na recyklaci. Je 
nutné zajistit, aby při nakládání s azbestem nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících 
azbestová vlákna. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze 
ukládat pouze na skládky k tomu určené.   
Bude vyčleněn dostatečný prostor pro umístění nádob k odkládání tříděného 
odpadu a vyhrazen prostor pro umístění nádob určených k odkládání komunálního 
(zbytkového) odpadu – jedná se o prostor v 1.NP objektu. 
Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona 
a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., §21 a §22, o 
podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení 
způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby a na 
OŽP MMB. 
Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení 
odpadu podobného komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 
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Ke kolaudaci bude doložena smlouva s oprávněnou firmou na zajištění, využití 
nebo odstranění odpadů z provozu objektu, přičemž je třeba dodržet ustanovení §11 
zákona o odpadech. 
Po dobu realizace budou eliminovány dopady na životní prostředí (zejména 
zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i 
provozem vozidel stavby. 
Zrealizované stavební úpravy v žádném případě negativně neovlivní prostředí 
lokality stavby.“ [4] 
 
Podrobnější popis odpadů je zařazen v části 3. řešení organizace výstavby, této 
diplomové práce. 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
25 
 
ZDROJE 
 
[4] Projektová dokumentace Ing. Arch. Tomáš Dvořák, Rekonstrukce objektu 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  
 
1.1 Identifikační údaje 
 
1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Rekonstrukce obchodního domu Nádraží,  
    Brno 
 
Druh stavby:     Rekonstrukce 
 
Místo stavby:     Brno – Nádražní 2a 
 
Kraj:      Jihomoravský 
        
Katastrální území:    Město Brno  
 
Investor:     PZ PROJEKT a.s., 
      Křenová 479/71, Brno 602 00 
 
Generální dodavatel stavby:   Imos Brno, a.s. 
 
Předpokládaná realizace:   1. 2. 2016 / 25. 5. 2017 
 
 
1.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant:     IKA BRNO s.r.o., 
      Antonínská 2, Brno 602 00 
       
Hlavní architekti:    Ing. arch. Miloš Dvořák 
      Ing. arch. Tomáš Dvořák 
 
1.1.3 Obecný popis stavby 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu na pozemcích Statutárního města 
Brna. Víceúčelový objekt na ulici Nádražní 2a byl dostaven v roce 1991. Sloužil jako 
spojnice mezi ulicemi Benešová a Josefská. Objekt měl dvě podlaží podzemní a devět 
podlaží nadzemních. Prostory ve 2.PP sloužily jako kryt civilní obrany. V roce 2002 
došlo v objektu k požáru s tragickými následky. Od té doby, téměř deset let, objekt 
chátral. 
Nynější rekonstrukce zachovává původní myšlenku a to sice, aby objekt nadále 
sloužil jako spojnice mezi ulicemi Josefská, Nádražní a Benešova.  
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V objektu dochází k rozsáhlým dispozičním úpravám, avšak nosný ocelový 
skelet zůstává nepozměněn, až na povrchové úpravy. Nové dispoziční řešení upravuje 
polohy eskalátorů a výtahových šachet. 
Spodní podlaží objektu jsou tvořená z monolitického železobetonu. Fasáda 
domu bude tvořena provětrávaným systémem Sto. 
 
1.1.4 Obecný popis staveniště 
 
Stavba se nachází v blízkosti historického centra města Brna. V území, které je 
zahrnuto do městské památkové rezervace. Tvar pozemku je lichoběžníkový. Prostor 
pro staveniště je vymezený ulicemi Nádražní, Benešovou a Josefskou. Území je 
kompaktně zastavěno. V objektu se nachází průchod spojující ulici Josefskou s ul. 
Nádražní a s podchodem pod ulicí nádražní. 
Stávající budova je napojena na vedení VN, kanalizaci, vodovod, parovod a 
plynovod. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace. 
 
1.2 Členění na stavební objekty  
 
Rekonstrukce obchodního domu v Brně je členěno na tyto objekty: 
SO 01  Úprava přípojek  
SO 02  Obchodní objekt 
 
2. POPIS HLAVNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
2.1 Urbanisticko architektonické řešení 
„Řešení vyplývá z nesporné úlohy objektu v nárožní pozici na hraně vnitřního 
města, kde se historicky láme kompaktní zástavba městského jádra do volné plochy 
předpolí – později ringstrasse ve specifické poloze u hlavního nádraží. Objemové 
členění je v plné míře zachováno v návaznosti na návrh budovy týmem arch. Kurfürsta. 
Inteligentní a velice dobře komponovaná dvouplášťová fasáda stávajícího objektu je 
bohužel díky dlouhodobému chátrání objektu již téměř v havarijním stavu. V novém 
řešení vytváříme fasádu v moderním členění se zachováním historicky prověřeného 
poměru plných a prosklených ploch, tedy kompozice hmoty a prosklení, která velice 
dobře doplňuje nárožní charakter budovy.  
Ze strany ulice Josefské dojde úpravami k zjednodušení a přiblížení objektu 
uličnímu prostoru ubouráním zastřešení vstupu do objektu a stávajících eskalátorů, 
které se přesunou do nové polohy uvnitř objektu. Vznikne tak nový venkovní veřejný 
prostor. Z této strany bude použita obdobná fasáda jako z ulice Nádražní.“ [4] 
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2.2 Konstrukční řešení stavebního objektu SO 01 
 
Stávající vodovodní přípojka DN80 z ulice Nádražní ukončená za obvodovou 
zdí v 1.PP se zruší. Pro objekt a potřeby doplňování nádrže pro sprinklery je provedena 
nová vodovodní přípojka DN150 z hlavního vodovodního řadu DN 300 vedeného 
v kolektoru v ulici Josefské. 
 
2.3 Konstrukční řešení stavebního objektu SO 02 
„Konstrukční systém objektu je tvořen ocelovým skeletem. Kruhové sloupy 
vynášejí nosný rošt v jednotlivých podlažích. Vodorovné nosné konstrukce skeletu jsou 
tvořeny monolitickými vyztuženými deskami, které jsou provedeny do ztraceného 
bednění z tvarovaného plechu typu VSŽ. Podle původní PD se jedná o plech VSŽ 12 
102.3. 
Podle původní projektové dokumentace tvarované plechy nemají nosnou funkci, 
desky jsou vyztuženy betonářskou výztuží a tvoří tak armovaný průřez v souladu s ČSN 
73 1201. Nosná výztuž vykrývající kladný moment v příslušném poli desky je uložena 
v dolní vlně tvarovaného plechu;  nad podporami je pak výztuž uložena při horním líci 
desky.  
Celkový stav základní nosné ocelové konstrukce skeletu byl prohlídkou na místě 
shledán jako vyhovující. 
Průzkumnými sondami byly však odhaleny zásadní nedostatky ve vodorovných 
nosných konstrukcích. Kvalita betonu, která měla být podle původní projektové 
dokumentace (BIII – podle fyzikálně-mechanických vlastností odpovídá dnešní kvalitě B 
20), byla zjištěna pouze v třídě B 5 až B 10. Tato třída betonu je nevyhovující z hlediska 
ČSN 73 1201, která svým základním ustanovením jako minimální třídu betonu pro 
vyztužené konstrukce stanovuje beton B 12.5.“ [4] 
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3. STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
3.1 Bourací a přípravné práce  
 
3.1.1 Výkaz výměr 
 
Tab. č. 1 – Výkaz výměr pro bourací práce 
č. Popis Množství MJ 
1 Bourání konstrukcí betonových 1423 m3 
2 Demontáž trapézových plechů 5334,35 m2 
3 Demontáž atypických ocelových konstrukcí 18726,81 kg 
4 Vysekání rýh do cihelné zdi 72,25 m 
5 Vysekání rýh do betonu 74 m 
6 Demontáž původní střechy 428,56 m2 
 
3.1.2 Připravenost staveniště 
 
Staveniště převezme zhotovitel stavby od investora. O jeho převzetí sepíší 
protokol. Před zahájením bouracích prací bude vybudováno nutné zařízení staveniště. 
Staveniště bude oplocené mobilním oplocením do minimální výšky 2m. 
 
3.1.3 Stručný popis provádění 
 
V rámci rekonstrukce bude vybourán stávající obvodový plášť a také některé 
vnitřní konstrukce. Většina svislých stěn bude vybourána pouze kvůli novému 
dispozičnímu řešení objektu.  
Před zahájením bouracích prací je vždy nutné vyhradit ohrožený prostor a 
zamezit vstupu nepovolaných osob. Ohrožený prostor – staveniště bude oploceno 
mobilním oplocením do minimální výšky 2m. V místě, kde budou bourací práce 
probíhat, se můžou pohybovat pouze patřičně proškolené osoby. 
 Hlavní bourací práce budou probíhat na vodorovných konstrukcích, kde budou 
vybourány nevyhovující betonové podlahy a vymontovány stávající trapézové plechy, 
které budou postupně nahrazovány novými. Je důležité, aby bourací práce probíhaly dle 
opatření BOZP. Bourací práce nesmějí být vykonávány nad místy, kde se zrovna 
nacházejí jiní pracovníci. Dále budou rozřezány a demontovány některé části ocelových 
vodorovných konstrukcí, zejména v místech kolem budoucích eskalátorů. 
 
3.1.4 Personální obsazení 
 
Pracovní četa bude ve složení:  
1x mistr – vedoucí čety   (SŠ vzdělání, 5 let praxe) 
4x pomocník     (proškolení) 
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Celkem bude na staveništi 5 pracovních čet, které budou pracovat na různých 
úsecích. 
 
3.1.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
  
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
• Bourací kladivo HILTI TE 500 AVR 
Příkon 1,1 Kw 
Celkem 10x včetně nástavce na odsávání prachu 
                  
Obr. č. 1 – Bourací kladivo HILTI            Obr. č. 2 – Nástavec na odsávání prachu 
 
 
• Bourací kladivo HILTI TE 30kg 
Příkon 2,07kW 
Celkem 5x 
 
Obr. č. 3 – Bourací kladivo HILTI  
 
• Řetězová pila do betonu 
• Laserový dálkoměr, metr, vodováha, kolečka, lopaty, metly, kladiva 
 
STROJE A MECHANIZMY 
 
• Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN TGA pro kontejnery do 
nosnosti 5-6t. 
• Stavební výtah GEDA 
• Shoz stavební suti GEDA 
• Kontejner na stavební odpad 
 
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, reflexní vesta, přilba (nutnost 
kontrolovat datum, do kdy smí být helma užívána!), pracovní rukavice, ochranné 
brýle nebo štíty 
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3.1.6 Jakost a kontrola kvality 
  
 KONTROLA VSTUPNÍ 
• Převzetí staveniště 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola vyznačení bouracích prací 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů a nářadí 
• Kontrola klimatických podmínek 
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola správného postupu bouracích prací s technologickým postupem 
• Kontrola správného postupu z hlediska BOZP 
• Kontrola vybouraných konstrukcí, rozměry, úplnost dle PD 
 
 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola celkového provedení prací dle PD 
 
3.2 Zemní práce  
 
3.2.1 Výkaz výměr 
 
Tab. č. 2 – Výkaz výměr pro zemní práce 
č. Popis Množství MJ 
1 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic 33,6 m2 
2 Rozebrání zámkové dlažby 78,09 m2 
3 Vyhloubená zemina + odvoz + zpětný dovoz a zásyp 69,04 m3 
 
3.2.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 
Staveniště převezme zhotovitel stavby od investora. O jeho převzetí sepíší 
protokol. Před zahájením bouracích prací bude vybudováno nutné zařízení staveniště. 
Staveniště bude oplocené mobilním oplocením do minimální výšky 2m. 
 
3.2.3 Stručný popis provádění 
 
 Popis zemních prací je uveden v kapitole 1. technická zpráva objektu OC Letmo 
této diplomové práce, podkapitola B1.2.  
 
3.2.4 Personální obsazení 
 
1x řidič nákladního automobilu  (řidičský průkaz C, proškolení) 
1x řidič rypadla  (SŠ, řidičský průkaz; průkaz strojníka , proškolení, 
3 roky praxe) 
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2x pomocník na výkopové práce  (proškolení) 
 
3.2.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
• Lopaty, krumpáče, laserový dálkoměr, metr 
• Totální stanice TOPCON 
 
Obr. č. 4 – Totální stanice Topcon 
 
STROJE A MECHANIZMY 
 
• Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN TGA pro kontejnery do 
nosnosti 5-6t.  
• Kontejner na zeminu 
• Rypadlo kolové Caterpillar 308E CR SB 
 
 
Obr. č. 5 – Schéma rypadla Caterpillar 308E CT SB 
 
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, reflexní vesta, přilba, pracovní 
rukavice 
 
3.2.6 Jakost a kontrola kvality 
 
 KONTROLA VSUPNÍ 
• Převzetí staveniště 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola vytýčení výkopů 
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• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů a nářadí 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek 
 
KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Průběžná kontrola stavu odkrytých konstrukcí 
• Kontrola správnosti a úplnosti výkopových prací 
• Při zpětném zakrývání kontrola zhutňování zeminy 
 
KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola provedených prací dle PD 
• Kontrola geometrie. 
 
. 
3.3 Svislé nosné konstrukce  
 
3.3.1 Výkaz výměr 
 
ŽB Konstrukce 
Tab. č. 3 – Výkaz výměr pro ŽB svislé konstrukce 
č. Popis Množství MJ 
1 Beton nosných stět železobetových C 25/30 5,394 m3 
2 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 0,05 t 
3 Bednění zdí - zřízení 16,346 m2 
4 Bednění zdí - demontáž 16,346 m2 
 
Požární obklady 
Tab. č. 4 – Výkaz výměr pro požární obklady svislých konstrukcí 
č. Popis Množství MJ 
1 Protipožární obklad ocelových sloupů 16,7 m2 
 
 
3.3.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 
Pro etapu provádění úprav svislých nosných konstrukcí je třeba mít dokončeny 
v případě provádění protipožárních obkladů veškeré práce na svislých nosných 
konstrukcích včetně ochranných nátěrů proti korozi a jiných. Dále je třeba, aby byly 
dokončeny nosné prvky vodorovných nosných konstrukcí (nové betonové stropy do 
ztraceného bednění z trapézových plechů). V případě dobetonávek ve 2.PP, je nutné, 
aby byly dokončeny veškeré bourací práce.  
Kontroly všech vykonaných prací vykonává stavbyvedoucí a mistr příslušné 
pracovní čety. Pracoviště předává stavbyvedoucí hlavního dodavatele stavby zástupci 
subdodavatele. Případně mistrovi, pokud práce provádí vlastní zaměstnanci. 
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3.3.3 Stručný popis provádění 
 
Popis prováděných prací je popsán v kapitole 1. Technická zpráva objektu OC 
Letmo této diplomové práce. Podkapitola B1.3. 
 „Hlavní nosné svislé prvky ocelové konstrukce zůstávají stávající, budou však 
zbaveny původních protipožárních nástřiků a opatřeny ihned základními ochrannými 
nástřiky. Všechny nosné ocelové konstrukce budou dle požadavků PBŘ protipožárně 
chráněny. Vhodným způsobem se jeví opatřit konstrukce protipožárním obkladem.“ [1] 
 
Montáž požárních obkladů Promatec – FS 
 
Před samotnou montáží je 
důležité ověřit vnější průměr sloupu.  
Dále je nutné zbavit sloupy veškerých 
nečistot na povrchu (prach, špína, 
mastnota). Také je třeba konstrukci 
opatřit nátěrem proti korozi! Na 
protipožární segmenty se nanese lepidlo 
dle montážního návodu a segmenty se 
přilepí na ocelový sloup. Segmenty se 
lepí tak, aby byly vertikálně uspořádány 
střídavě. Jednotlivé spáry mezi 
segmenty se vzájemně lepí lepidlem dle 
montážního návodu. 
1) Ocelový sloup  
2) Kruhový segment Promatec FS  
3) Lepidlo Promat 
4) Povrchová úprava 
Jako povrchovou úpravu zvolíme 
obklad sloupu plechem s černou 
barevnou úpravou. 
 
           
Obr. č. 6 – Schéma požární izolace sloupu 
 
Ocelové nosné konstrukce je nutné napojit jako celek na systémovou ochranu 
zamezující nepříznivým účinkům bludných proudů. Veškeré prvky kotvené na nosnou 
ocelovou konstrukci budou kotveny předepsaným způsobem dle dokumentace a 
technologických postupů. Budou řádně upraveny a ošetřeny. 
 
3.3.4 Personální obsazení 
 
Pracovní četa pro betonáž bude ve složení: 
1x mistr – vedoucí čety   (SŠ, praxe 5 let, proškolení) 
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1x řidič autodomíchávače   (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, proškolení) 
1x obsluha čerpadla betonu   (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, proškolení) 
2x betonář    (SŠ, 3 roky praxe, proškolení) 
3x vazač     (SŠ, svářečský průkaz, proškolení) 
 
Pracovní četa pro požární obklady bude ve složení: 
1x mistr – vedoucí čety   (SŠ, 5 let praxe) 
6x pracovník na požární obklady  (proškolení) 
 
1x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz B, C, proškolení) 
 
3.3.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 
 NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
• Metr, vodováha, laserový dálkoměr, svinovací pásmo, olovnice 
• Armovací kleště, svářecí poloautomat KIT 309 
• Stavební kolečko 
• Elektrický šroubovák (pro plechový obklad při povrchové úpravě sloupů). 
 
Obr. č. 7 – Elektrický šroubovák 
 
 STROJE A MECHANIZMY 
 
• Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line AM 8C 
 
 
    
Obr. č. 8 – Autodomíchávač Stetter Schwing 
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• Čerpadlo Schwing S31 XT 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9 – Čerpadlo na beton Schwing 
 
 
• Nákladní automobil Renault D10 LOW 
• Stavební výtah GEDA 
 
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní obuv s ocelovou špičkou. 
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 3.3.6 Jakost a kontrola kvality 
 
Betonáže 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola dokončenosti konstrukcí 
• Kontrola geometrie dokončených konstrukcí 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek 
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola bednění 
• Kontrola uložení výztuže 
• Kontrola betonové směsi (zkoušky sednutí kužele, zkušební krychle). 
• Kontrola provedených prací (celistvost, úplnost) 
 
 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola celkového provedení (vznik hnízd, aj.) 
• Kontrola souladu s PD 
 
Požární obklady ocelových konstrukcí 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola dokončenosti konstrukcí 
• Kontrola podkladních nátěrů 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek 
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola čistoty povrchu 
• Kontrola upevnění protipožárního segmentu 
• Kontrola provedení spár 
 
 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola celkového provedení  
• Kontrola povrchové úpravy 
• Kontrola souladu s PD 
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3.4 Vodorovné nosné konstrukce  
 
3.4.1 Výkaz výměr 
 
Tab. č. 5 – Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce - beton 
  BETON C25/30     
č. Popis Množství MJ 
1 2.PP 31,79 m3 
2 Mezipatro 13,046 m3 
3 1.PP 75,1275 m3 
4 1.NP - 7.NP 1051,785 m3 
5 8.NP 112,69 m3 
 
Celkem 1284,4385 m3 
 
 
Tab. č. 6 – Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce - bednění 
  BEDNĚNÍ     
č. Popis Množství MJ 
1 2. PP  158,97 m2 
2 Mezipatro 65,23 m2 
  Celkem 224,2 m2 
 
 
Tab. č. 7 – Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce - výztuž 
  VÝZTUŽ     
č. Popis Množství MJ 
1 2. PP 1,04 t 
2 Mezipatro 0,47 t 
3 1.PP - 2. NP 11,351 t 
4 3.NP - 6.NP 23,16 t 
5 7.NP  5,89 t 
6 8.NP 1,02 t 
  Celkem 42,931 t 
 
 
Tab. č. 8 – Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce – trapézové plechy 
  TRAPÉZOVÉ PLECHY  VČETNĚ LINIOVÉHO PODEPŘENÍ     
č. Popis Množství MJ 
1 1.PP - 6. NP 7011,9 m2 
2 7.NP  751,27 m2 
3 8.NP 500,85 m2 
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Tab. č. 9 – Výkaz výměr pro vodorovné ocelové konstrukce 
  OCELOVÁ KONSTRUKCE     
č. Popis Množství MJ 
1 Atypické ocelové do 500kg/kus 3022,43 t 
2 Atypické ocelové nad 500kg/kus 24474 t 
  Celkem 27496,43 t 
 
3.4.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 
Pro provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být dokončeny některé 
práce bouracích prací. Zejména vybourání starých železobetonových desek, které jsou 
uloženy ve ztraceném bednění z trapézových plechů. Dále musí být demontovány 
stávající trapézové plechy. 
 Pracoviště převezme subdodavatel od hlavního stavbyvedoucího. Staveniště 
musí být připraveno pro provádění výše uvedených prací zejména tak, že bude rozšířen 
dočasný zábor do ulice Benešova, kde bude umístěn autojeřáb. 
 O všem se sepíše zápis do stavebního deníku. 
 
3.4.3 Stručný popis provádění 
 
Vodorovné nosné konstrukce jsou na úrovni základové desky 2. PP a mezipatra 
monolitické železobetonové.  Dále pak ve vyšších podlažích je nosný vodorovný systém 
tvořen ocelovým skeletem. Kde byly demontovány staré a následně zpět uloženy nové 
hlavní nosníky IPE 200 a na ně uloženy trapézové plechy s výztuží v žebírkách a 
zmonolitněny betonem. Hlavní stávající nosné ocelové konstrukce budou demontovány 
ruku v ruce s opětovnou montáží a to dle statického posudku a projektu. Tento postup 
bude nutné bezpodmínečně dodržet. Trapézové plechy bude před betonáží třeba liniově 
podložit. Po betonáži, při dosažení dostatečné pevnosti a únosnosti betonu, může být 
podepření odstraněno. Práce budou probíhat současně ve více podlažích nad sebou, 
avšak nikdy ne přímo dvě patra nad sebou. Minimální počet pater mezi prácemi je 
jedno. Práce musí být sladěny přesně dle časového harmonogramu, tak aby liniové 
podepření trapézů neomezovalo práce v nižším patře. 
Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávačem. Výztuž a ocel na nákladním 
automobilu do provozní hmotnosti 25t z důvodů omezení tonáže dopravy v centru 
města Brna.  
Ve stropech bude třeba zbudovat prostory pro nové eskalátory. Zrcadlo pro 
eskalátory má půdorysný tvar oblé křivky. „Ocelový prvek vytvářející zrcadlo bude 
zajištěn ve své výsledné pozici sváry a tvoří podklad pro vyložení plochy stropu 
ztraceným bedněním z trapézových plechů, armaturou a následně pro vylití betonem. V 
rámci jednoho podlaží se vždy nacházejí dva tyto prvky“ [1] 
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3.4.4 Personální obsazení 
 
Pracovní četa pro 2. PP a Mezipatro: 
1x mistr – vedoucí čety   (SŠ, 5 let praxe, proškolení) 
4x vazač    (SŠ, svářečský průkaz, 3 roky praxe, proškolení) 
3x betonář     (SŠ, 3 roky praxe, proškolení) 
1x řidič autodomíchávače  (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, proškolení) 
1x řidič čerpadla    (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, proškolení) 
4x pomocník     (proškolení) 
 
Pracovní četa pro 1.PP – 8.NP 
1x mistr – vedoucí čety  (SŠ, 5 let praxe, proškolení) 
10x pomocník  (pro liniové podepření trapézů a jiné práce, 
proškolení). 
3x vazač     (SŠ, svářečský průkaz, 3 roky praxe, proškolení) 
6x betonář     (SŠ, 3 roky praxe, proškolení) 
1x řidič autodomíchávače   (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, proškolení) 
1x řidič čerpadla    (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, proškolení) 
 
3.4.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
• Metr, vodováha, laserový dálkoměr, svinovací pásmo, nivelační 
• Armovací kleště, svářecí poloautomat, nůžky na plech, pilka na železo 
• Stavební kolečko 
• Vrtačka  
• Ponorný vibrátor 
 
 STROJE A MECHANIZMY 
 
• Autodomíchávač je stejný jako v odstavci 3.3.5 této kapitoly. 
• Čerpadlo na beton je stejné jako v odstavci 3.3.5 této kapitoly. 
 
• Autojeřáb Tatra AD 25T 
 
Nejtěžší břemeno 1t. 
Větší důraz, je zde kladen na výškový dosah, který je zde potřebný 20-28m. 
Jeřáb má nástavec, který umožňuje manipulaci s materiálem přes hranu stavby. 
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Obr. č. 10 – Graf jeřábu TATRA AD 25T [53] 
 
 
• Nákladní automobil MAN TGL s návěsem pro přepravu materiálu 
• Stavební výtah GEDA 
 
 BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní obuv s ocelovou špičkou. 
 
3.4.6 Jakost a kontrola kvality 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola dokončenosti předchozích prací 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek 
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola uložení výztuže  
• Kontrola liniového podepření 
• Kontrola čistoty povrchu před betonáží 
• Kontrola betonu (konzistence – zkouška sednutí kužele S2 – S3; zkušební 
krychle) 
• Kontrola provedení betonáže 
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 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola celkového provedení  
• Kontrola souladu s PD 
 
 
3.5 Svislé nenosné konstrukce  
 
3.5.1 Výkaz výměr 
 
Tab. č. 10 – Výkaz výměr svislé konstrukce - zdivo 
  ZDIVO     
č. Popis Množství MJ 
1 Zdivo POROTHERM tl. 175mm 12,86 m2 
2 Zdivo POROTHERM tl. 240mm 74,259 m2 
3 Zdivo POROTHERM tl. 300mm 77,114 m2 
4 Zdivo POROTHERM tl. 365mm 6,16 m2 
5 Zdivo POROTHERM 11,5 tl. 115 7,59 m2 
6 Zdivo YTONG tl. 30 63,505 m2 
7 Příčky z YTONG tl. 5cm 21,1 m2 
8 Příčky z YTONG tl. 7,5cm 218,095 m2 
9 Příčky z YTONG tl. 10cm 142,52 m2 
10 Příčky z YTONG tl. 15cm 2919,31 m2 
11 Spotřeba malty  100l   m3 
 
Tab. č. 11 – Výkaz výměr pro svislé konstrukce - překlady 
  PŘEKLADY      
č. Popis Množství MJ 
1 Překlad POROTHERM 7 150x124x2000 19 ks 
2 Překlad POROTHERM 7 150x124x2250 1 ks 
3 Překlad POROTHERM 7 150x124x2500 1 ks 
4 Překlad nenosný porobeton 124x24,9x7,5 29 ks 
5 Překlad nenosný porobeton 124x24,9x10 11 ks 
6 Překlad nenosný porobeton 124x24,9x15 52 ks 
 
Tab. č. 12 – Výkaz výměr lešení 
  LEŠENÍ     
č. Popis Množství MJ 
1 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m 30 m2 
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Tab. č. 13 – Výkaz výměr svislé SDK konstrukce 
  SDK     
č. Popis Množství MJ 
1 Obklad stěn SDK tl. 12,5 mm včetně izolace 212,273 m2 
2 Požární předěl SDK včetně izolace 26,93 m2 
 
 
3.5.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 
Pro etapu zdění je nutné, aby bylo zřízeno míchací centrum. Dále aby byly 
dokončeny práce na vodorovných nosných konstrukcích. Předání pracoviště proběhne 
mezi stavbyvedoucím a vedoucím pracovní čety – z řad vlastních zaměstnanců. 
Pro etapu SDK je nutné, aby byla dokončená nosná ocelová konstrukce 
obvodového pláště, včetně ochranných nátěrů. Na Pracovišti musí být připraveny suché 
prostory stavby pro skladování materiálu. Předání pracoviště proběhne mezi hlavním 
stavbyvedoucím a zástupcem subdodavatele SDK. 
O všech potřebných kontrolách a provedení předání, či zahájení prací se sepíše 
zápis do stavebního deníku. 
 
3.5.3 Stručný popis provádění 
 
Zdění 
Svislé nenosné konstrukce, které mají funkci dělících konstrukcí, jsou navrženy 
z plynosilikátů. Jsou navrženy příčky tl. 150mm, 100mm i 75mm. Překlady nad otvory 
jsou navrženy systémové. Příčky se nebudou dozdívat až ke stropu, ale budou 
s vodorovnou konstrukcí spojené montážní pěnou. 
Pro proces zdění je důležitá kontrola a vyrovnání nerovností. Dále se vyznačí 
polohy zdí, dveřních otvorů aj. Naznačí se spojení cihel například pomocí provázku.  
Začne se zdít první řada do maltového lože (tmelu v případě YTONG). Pomocí 
gumové paličky se koriguje přesná poloha cihly. Následuje vyzdívání dalších řad cihel. 
Musí se dodržovat vazby! Při dokončení první výšky (cca 1,3m) bude přistaveno 
pomocné lešení a začne zdění druhé výšky. Svislost ověřujeme pomocí vodováhy nebo 
olovnice. 
 
Sádrokartonové konstrukce 
Jako předstěny pro zakrytí instalací jsou navrženy SDK příčky. V místnostech se 
sociálním zařízením jsou příčky navrženy z impregnovaných sádrokartonových desek. 
Dále jsou v některých úsecích navrženy příčky a revizní dvířka, které musí vykazovat 
určitou požární odolnost. 
SDK konstrukce budou využity také po obvodu pláště ze strany interiéru. Jako 
vertikální profily jsou navrženy profily CW 75/50, které se kotví do podlahové a stropní 
2. STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
47 
konstrukce pomocí zakládacích a ukončovacích profilů. Dále jako samostatné požární 
předěly. 
Povrchová teplota desek Rigips nesmí dlouhodobě překročit 45°C a po dobu 
maximálně jedné hodiny 60°C. Před samotnou montáží by desky měly být uloženy 
minimálně 48 hodin v prostoru aplikace, aby došlo k vzájemnému vyrovnání vlhkostí. 
Jako první je nutné vyměřit příčky, prověří se rovinatost podlahy a stropy, ověří 
se vývody elektroinstalace. Po vyměření se začnou upevňovat ocelové profily 
(Vodorovné R-UW, svislé stojiny – R-CW). Následuje montáž obvodových profilů. 
Obvodové profily se opatří těsněním. Při požadavcích na požární odolnost musí být 
spojovací těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2.  
Po montáži nosné konstrukce se 
provádí upevnění desek – první strana. 
Desky se upevňují většinou orientované 
svisle. K opláštění by se měly využívat 
celé desky. U podlah se ponechá spára 
cca 10mm, ta se později vyplní 
spárovacím tmelem. Do takto 
připravené konstrukce se začne vkládat 
minerální izolace. Po vložení izolace se 
upevní druhá strana desek. 
 
Obr. č. 11 – Schéma uložení SDK desek 
 
3.5.4 Personální obsazení 
 
1 mistr – vedoucí čety   (SŠ vzdělání, praxe 5 let) 
7x zedník –     (SŠ vzdělání, praxe 3 roky) 
2x pomocník     (proškolení) 
1x řidič nákladního automobilu  (řidičský průkaz skupiny C, proškolení) 
 
3.5.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
• Míchačka, zednická lžíce, gumová palice, provázek, metr, olovnice, vodováha 
• Vrtačka, elektrický šroubovák, pilka, zalamovací nůž 
 
STROJE A MECHANIZMY 
 
• Stavební výtah GEDA 
• Nízkozdvižný vozík pro 
manipulaci s materiálem 
• Nákladní automobil Renault 
D10 LOW 
 
Obr. č. 12 – Nízkozdvižný vozík
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BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní obuv s ocelovou špičkou. 
 
3.5.6 Jakost a kontrola kvality 
 
Zdění 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola dokončenosti předchozích prací 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek  
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola, zda není materiál poškozen 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola zdění první výšky 
• Kontrola pomocného lešení 
• Kontrola zdění druhé výšky 
 
 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola celkového provedení  
• Kontrola souladu s PD 
 
Sádrokartonové konstrukce 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola dokončenosti předchozích prací 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek (včetně vlhkosti) 
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola, zda není materiál poškozen 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola upevnění nosných profilů 
• Kontrola upevnění desek – první strana 
• Kontrola vložení izolačních desek 
• Kontrola upevnění SDK desek – druhá strana 
• Kontrola hlav šroubů (správné zarovnání s deskou) 
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KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola provedení všech spár (tmelem) 
• Kontrola celkového provedení  
• Kontrola souladu s PD 
 
 
3.6 Konstrukce obvodového pláště  
 
3.6.1 Výkaz výměr 
 
Tab. č. 14 – Výkaz výměr konstrukce obvodového pláště 
  NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE     
č. Popis Množství MJ 
1 Atypická ocelová konstrukce 10255 kg 
 
Tab. č. 15 – Výkaz výměr provětrávaný zateplovací systém 
  PROVĚTRÁVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM     
 
Je součástí technologického předpisu této diplomové práce kapitola 6. 
 
3.6.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 
Pro Provádění nosné ocelové konstrukce budou dokončeny práce na 
vodorovných nosných konstrukcích. Bude připraveno staveniště a to zejména autojeřáb 
a pracovní plošina.  
Předání pracoviště bude provedeno mezi hlavním stavbyvedoucím a vedoucím 
příslušné čety případně zástupcem subdodavatele. O předání se sepíše zápis do 
stavebního deníku. 
 
3.6.3 Stručný popis provádění 
 
Nosné ocelové prvky jsou navrženy z oceli válcované za tepla s vlastnostmi dle 
ČSN EN 10 025-2. Prvky jsou pevnostní třídy S235. 
 Hlavními nosnými prvky jsou profily IPE 100, které budou upevňovány po 
vzdálenosti 800mm. Na ně budou následně upevněné trapézové plechy. Šroubové 
přípoje budou kvality 10.9, 8.8. Jako kotevní technologie bude použita technologie od 
firmy HILTI. Prvky budou dopravovány autojeřábem a z vnější strany upevňovány 
z kloubové plošiny. 
 Provádění ocelové konstrukce podléhá statickému návrhu a je bezpodmínečně 
nutné dodržet všechna předepsaná pravidla.  
 Ocelová konstrukce bude z vnitřní strany obložena tepelnou izolací a 
protipožárními SDK deskami podobně jako v odstavci 3.5.3 této kapitoly. 
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 Osazování ocelových atypických výplní bude probíhat z kloubové plošiny. 
Prvky nejsou dopravovány v celku, ale skládají se z několika částí. 
Provádění provětrávané fasády je podrobně popsáno v kapitole 6. technologický 
předpis této diplomové práce. 
 
3.6.4 Personální obsazení 
 
1x mistr – vedoucí čety    (SŠ, 5let praxe, proškolení) 
1x obsluha autojeřábu  (SŠ, průkaz strojníka, 5 let praxe, 
proškolení) 
1x řidič nákladního automobilu   (SŠ, řidičský průkaz skupiny C+E, 
proškolení) 
1x obsluha kloubové plošiny   (SŠ, oprávnění k obsluze zdvíhacích plošin, 
3 roky praxe) 
8x montážník      (SŠ, proškolení) 
2x pomocník      (proškolení) 
 
3.6.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 
 NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
• Momentový šroubovák  HILTI ST 1800 
• Laserový metr,  
• Bruska 
 
 STROJE A MECHANIZMY 
 
• Kloubová plošina Boels KTJRD 26,5m 
 
 
Obr. č. 13 – Plošina Boels KTJRD  
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• Autojeřáb je stejný jako v odstavci 3.4.5 této kapitoly. 
Nejtěžší břemeno IPE 100 délky 4m s váhou 32,4kg. 
• Nákladní automobil MAN TGL s návěsem pro přepravu materiálu 
 
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní obuv s ocelovou špičkou. 
 
3.6.6 Jakost a kontrola kvality 
 
Ocelová konstrukce 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola dokončenosti předchozích prací 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek  
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola, zda není materiál poškozen 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola upevnění IPE 100 
• Kontrola upevnění trapézových plechů 
• Kontrola šroubových spojů 
• Kontrola provádění dle statického návrhu / technologického postupu 
 
 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola celkového provedení  
• Kontrola souladu s PD 
 
Provětrávaný zateplovací systém 
 
Zpracovaný v kapitole 7. Kontrolní a zkušební plán této diplomové práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
52 
3.7 Střecha 
 
3.7.1 Výkaz výměr 
 
Tab. č. 16 – Výkaz výměr pro střechu 
č. Popis Množství MJ 
1 Povlaková krytina ALP, za studena 1x nátěr 1047,9 m2 
2 Parozábrana - Asfaltový modifikovaný pás SBS - natavením 1047,9 m2 
3 Polystyren spádové klíny 6,426 m3 
4 Polystyren EPS 150S Stabil 134,86 m3 
5 Separační textilie 300g/m2 1047,9 m2 
6 fóliová hydroizolace tl. 1,8 mm  1047,9 m2 
7 Celoplošná drenážní fólie s filtrační vrstvou 1047,9 m2 
8 Prané říční oblázky 32 - 63mm 157,185 m3 
9 Kompozitní tropické dřevo 576,02 m2 
 
3.7.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 
Pro pokládání nové skladby střechy bude dokončena demontáž stávající skladby. 
Pracoviště převezme zástupce subdodavatele pro provádění střešních konstrukcí od 
hlavního stavbyvedoucího. 
O převzetí sepíší zápis do stavebního deníku. 
 
3.7.3 Stručný popis provádění 
 
 Stručný popis střechy je uveden v kapitole 1. Technická zpráva objektu OC 
Letmo, podkapitola B1.9. 
 
3.7.4 Personální obsazení 
 
1x mistr – vedoucí čety    (SŠ, 5 let praxe, proškolení) 
2x izolatér  (SŠ, 3 roky praxe, oprávnění k provádění 
činnosti, proškolení) 
1x pomocník      (proškolení) 
1x řidič nákladního automobilu (SŠ, řidičský průkaz skupiny C, proškolení) 
 
3.7.5 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
• Akumulační vrtačka, plynová kotvící pistol, hořák na propa-butan, ruční svářecí 
pistol 
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• Ocelové pásmo, úhelník, pila na polystyrén, mosazný kartáč, silikonový 
přítlačný váleček, izolatérský nůž 
 
 STROJE A MECHANIZMY 
 
• Stavební výtah GEDA 
• Nákladní automobil Renault D10 LOW 
 
 BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 
 
• Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní obuv s ocelovou špičkou, ochranné 
brýle nebo štít. 
 
3.7.6 Jakost a kontrola kvality 
 
KONTROLA VSUPNÍ 
• Kontrola demontáže předchozí skladby 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek  
 
 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
• Kontrola jakosti materiálu (dodací listy aj.) 
• Kontrola, zda není materiál poškozen 
• Kontrola geometrie 
• Průběžná kontrola pokládaných vrstev 
• Kontrola provádění dle PD 
• Kontrola protokolů prováděných zkoušek 
 
 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola celkového provedení  
• Kontrola souladu s PD 
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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 
1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 Identifikační údaje 
 
1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Rekonstrukce obchodního domu Nádraží,  
    Brno 
 
Druh stavby:     Rekonstrukce 
 
1.1.2 Místo stavby 
 
Místo stavby:     Brno – Nádražní 2a 
        
Katastrální území:    Město Brno  
 
STOJÍ NA POZEMKU  
287/1, 287/3, 287,4 
 
DOTČENÉ POZEMKY JINÝCH 
VLASTNÍKŮ 
288/11, 288/22, 288/1, 288/13, 279, 288/16, 
288/17, 288/18 
 
1.2 Obecné informace o staveništi 
 
 
Obr. č. 14 – Vyznačení staveniště (zeleně), a hranice objektu (červeně) 
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Staveniště budoucího OC Letmo se nachází v městské části Brno – střed. Svojí 
polohou je dobře přístupné. Leží mezi ulicemi Nádražní, Benešova a Josefská. 
Zastavěná plocha je 1152 m2, plocha zařízení staveniště je 1430,8 m2.  
Zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby, který také zajistí dočasné povolení 
stavby. Zařízení staveniště musí umožnit plynulý provoz stavby.  
 Na staveniště jsou navrhnuté 2 vjezdy. První vjezd je situovaný z ulic Nádražní a 
Benešova. Druhý vjezd na staveniště je navrhnutý z ulice Josefská.  
 
2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
2.1 Zázemí pro zaměstnance 
 
Pro provozní a hygienické účely zařízení staveniště budou sloužit stavební 
buňky. Ty budou postupně podle technologických etap stavby a výskytu zaměstnanců 
přidávány či ubírány. Pro návrh buněk pro zařízení staveniště jsem uvažovala sortiment 
od firmy AB – CONT. 
 
2.1.1 Stavební buňky 
Na staveništi se budou po celou dobu výstavby střídat různí subdodavatelé a 
různé počty pracovníků. Stavební buňky budou v první etapě bouracích a zemních prací 
pouze v jedné řadě a v minimálním potřebném počtu. V dalších etapách výstavby budou 
stavební buňky umístěny ve dvou řadách nad sebou. Aby byl zajištěn dostatek prostorů 
a hygienického zázemí z důvodu většího počtu pracovníků na staveništi. Avšak i tak je 
doporučeno, aby se vlastní zaměstnanci sváželi hromadně ze sídla firmy již v pracovním 
oděvu. Toto doporučení bude mít i význam z hlediska nedostatečného počtu 
parkovacích míst v okolí stavby. 
 
a) Návrh šaten / denních místností 
 
Pro návrh šaten je třeba znát, že na jednoho pracovníka připadá 1,25 + 0,5 m2 
plochy pokud se jedná o šatnu, či denní místnost, která slouží pro svačinové přestávky 
pracovníků. 
Jako šatnu či denní místnost jsem určila kontejner 6058x3000mm. Tyto buňky 
budou na stavbě umístěny 4.  
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Obr. č. 15 – Schéma stavební buňky 
Vybavení: 
- rozvod 380/220 V, 50 Hz 
- venkovní zásuvka 
- 2x zářivkové světlo 36 W 
- 1x svítidlo 60 W 
- 2x vypínač, 3x zásuvka 220 V 
- 1x rozvaděč 
- příprava na uzemnění 
- 1x 2 kW topení 
 
b) Návrh kanceláří 
 
Kancelářské prostory potřebné pro chod stavby budou zřízeny z obytných buněk 
stejného typu jako šatny. Případně budou využívány prostory stavby, kde nebude 
probíhat rekonstrukce. Kanceláře budou na stavbě umístěny 3. 
 
 
c) Návrh hygienického zázemí 
  
Pro hygienické účely jsem navrhla sanitární buňku SAN – SB6. V případě 
umýváren připadá 1 umyvadlo na cca 8 osob. Jedna sprcha připadne na 15 osob. Dva 
pisoáry připadnou na 50 mužů. 
Buňka je vybavena elektrickým boilerem o objemu 220 L s výkonem 2 kW. 
Tyto buňky budou na stavbě umístěny 3. 
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Obr. č. 16 - Schéma sanitární buňky 
 
 
 
2.1.2 Umístění a napojení buněk na IS 
 
Stavební buňky budou uloženy na rovný podklad. Kontejnery je nutné propojit 
elektřinou z hlavního rozvaděče. Sanitární buňky musí být napojeny na přípojku vody a 
kanalizace.  
 Přípojky jsou vyznačeny v přílohové části B3.1 a B3.2 této diplomové práce. 
 
2.1.3 WC TOI TOI 
 
Toto mobilní WC bude umístěno 
v prostorách staveniště. WC je rozměrů 
1200 x 1200 mm. Výška buňky je 
2300 mm. Buňka má nádrž na 250 litrů. 
 
Obr.č. 17 - WC TOI TOI
 
 
3. PROVOZNÍ OBJEKTY STAVENIŠTĚ 
 
3.1 Oplocení staveniště 
 
Celá stavba, včetně zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením 
IRON WHITE. Oplocení bude do výšky minimálně 2,0 m. Oplocení bude mít funkci i 
částečného tlumení zvuku a nemělo by propouštět prach do okolního prostředí města. 
Obě vstupní brány na staveniště budou uzamykatelné.  U vjezdu na staveniště bude 
vyvěšena kopie stavebního povolení a informativní cedule o stavbě či o zákazech na 
staveništi.  
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Technické parametry oplocení: 
 
Délka:   2235 mm 
Výška:   2000 mm 
Vertikální trubka: R 42 mm 
Hmotnost:  35 kg  
 
 
 
 
Na oplocení a zejména u 
vstupních bran budou vyvěšeny tyto 
cedule, upozorňující na nebezpečí úrazu 
a zákaz vstupu na staveniště. 
 
     Obr. č. 18 – Oplocení staveniště 
 
 
       
     Obr. č. 19 – Značky na oplocení
 
3.2  Skladovací plochy 
 
Vzhledem k malému rozsahu zařízení staveniště bude většina materiálu 
průběžně dovážena na pracoviště a rovnou zabudována do stavby. Jako případné 
skladovací prostory pro sypký či drobný materiál budou využité prostory 2.PP a 1.PP ve 
stávající budově. Pro skladování drobného nářadí poslouží jeden uzamykatelný 
kontejner na staveništi, ze strany do ulice Josefská.  
 
3.2.1 Skladování cihel a maltových směsí 
 
Cihelné výrobky a maltové směsi budou na stavbu dováženy průběžně dle 
potřeby. Potřebné množství bude vždy skladováno v uzavřených prostorách stávající 
stavby. Prostory musí být suché a nejlépe uzamykatelné. Materiál bude umístěn na 
paletách. Sypké materiály budou skladovány v silu, které bude součástí míchacího 
centra. 
 
3.2.2 Skladování ostatních prvků 
 
Ocelové, dřevěné či jiné prvky budou dováženy průběžně a rovnou dodávány na 
stavbu. Případně mohou být umístěny ve stávajících prostorách stavby. 
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3.3 Skladovací kontejnery 
 
Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný skladovací kontejnery LK1 
rozměrů 2438 x 6058 x 2591 mm.  
 
Obr. č. 20 – Skladový kontejner 
3.4 Lešení 
 
Pro provádění provětrávané 
fasády bude využito lešení UNI 70. 
Jeho podrobná montáž je uvedena 
v kapitole 6. technologický předpis pro 
provedení provětrávané fasády této 
diplomové práce. Lešení bude opatřeno 
ochranou sítí a stříškou proti zamezení 
pádu materiálů či nářadí. 
               
   Obr. č. 21 – Lešení
 
3.5 Výrobní objekty 
 
3.5.1 Míchací centrum 
 
Pro procesy zdění a případně provádění povrchových úprav na fasádě bude 
zřízeno míchací centrum. Protože objekt se nedá jednoduše obejít, bude zřízeno míchací 
centrum jak z ulice Josefská tak z ulice Nádražní. Bude třeba jej napojit na elektřinu a 
vodu. 
3.6 Staveništní komunikace 
 
Vnitrostaveništní komunikace staveniště není rozsáhlá. Veškeré potřebné plochy 
pro pohyb nákladních automobilů, které byly v rámci zemních prací dotčeny, budou 
patřičně zpevněné například panelovými bloky, či ocelovými nájezdy. 
 
3.7 Parkoviště 
 
Vzhledem k poloze stavby zde není moc řešení na umístění parkoviště pro 
zaměstnance. Doporučuji hromadné svážení zaměstnanců stavby ze sídla firmy. 
Případně lze krátkodobě využívat parkovací místa v ulici Nádražní či Benešova. Pro 
3. ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY 
64 
případy rychlého složení nákladu bude komunikace opatřena dopravní značkou zákaz 
zastavení s výjimkou vozidel stavby. 
 
3.8 Osvětlení 
 
Vzhledem k poloze staveniště v centru města se zde nachází veřejné osvětlení. 
Ale i přes to bude na staveništi umístěno několik halogenových reflektorů na stativu 
R6502-CR. Jejich rozmístění a využití se bude měnit dle potřeb stavby. Maximální 
výkon jednoho reflektoru je 2 x 500 W, napětí reflektoru 220 V. Výška stativu pro 
reflektor je 1,8 m. 
 
3.9 Kontejnery na odpad 
 
Na staveništi bude umístěn 
vanový 5 tunový kontejner. Bude 
sloužit pro ukládání stavebního odpadu. 
Jeho dopravu na staveniště a vyvážení 
zajistí pronajímatel.  
 
 
Obr. č. 22 – Kontejner na odpad
 
 
4. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Míchací centrum bude zlikvidováno ihned po dokončení prací, k jejichž účelu 
bylo zřízeno. Oplocení bude demontováno po dokončení všech prací. 
Zařízení staveniště musí být kompletně zlikvidováno realizační firmou nejdéle 
do čtrnácti dnů po předání stavby investorovi. 
 
5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 
Důležitá telefonní čísla musí být vyvěšena na viditelném místě na staveništi a 
v buňce stavbyvedoucího. 
 
Rychlá záchranná služba  155 
Hasičský záchranný sbor  150 
Police 158 
Městská policie 156 
Tísňová linka 112 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
 
 
1.  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A 
HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
 
1.1 Rozvody vody na staveništi 
 
Níže je výpočet pro návrh přípojky vody pro zařízení staveniště. 
 
1.1.1 Provozní účely 
 
 =
Sv ∗ kn
t ∗ 3600
 
 
Qa – množství vody [l/s] 
Sv – spotřeba vody za den [l] 
Kn– koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy kn = 1,5) 
t   – čas, po který je voda odebírána [h] 
 
Tab. č. 17 – Výpočet spotřeby vody pro provozní účely 
činnost MJ 
spotřeba 
na MJ [l] 
počet MJ 
na den 
celkem spotřeba 
na den [l] 
ošetřování betonu m3 150 22 3300 
výroba malty m3 15 78 1170 
omítky  m3 20 61 1220 
betonové mazaniny m3 100 26 2600 
umývání nářadí, úklid m3     200 
Celkem sv       8490 
 
 
 =
8470 ∗ 1,5
8 ∗ 3600
= 0,44	l/s 
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1.1.2 Hygienické účely 
 
 
 =
Pp ∗ Ns ∗ kn
t ∗ 3600
 
 
Qb – množství vody [l/s] 
Pp – počet pracovníků 
Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
Kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely kn = 2,7) 
t – čas, pro který je voda odebírána [h] 
 
 =
120 ∗ 80 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
= 0,9	l/s 
 
 
1.1.3 Návrh světlosti potrubí 
 
Návrh světlosti vodovodního potrubí vychází z celkové spotřeby vody na 
staveništi v okamžiku maximálního teoretického odběru vody. 
 
Q = Qa + Qb = 0,44 + 0,9 = 1,34 l/s 
 
DIMENZE POTRUBÍ 
 
Tab. č. 18 – Dimenze potrubí 
 
 
 
Staveništní přípojka vody bude vodovodní potrubí HDPE DN40. Vodovodní 
přípojka ukončená vodoměrnou šachtou na hranici staveniště. Na staveništi bude 
potrubí případně vedeno v chráničce.  
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1.2 Rozvody NN na staveništi 
 
1.2.1 Výpočet zdánlivého příkonu 
 
Pro návrh staveništní přípojky NN je nutné provést výpočet zdánlivého příkonu. 
 
 
 
 
Tab. č. 19 – Výpočet instalovaného výkonu elektromotorů na staveništi 
P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
Stroj 
výkon jednoho storje 
[kW] 
Výkon celkem [kW] 
svařovací piloautomat KIT 309 
Processor 
11,2 11,2 
Stavební vrátek Camac Polipasto P200 0,85 0,85 
Míchadlo Makita UT 120 1,15 1,15 
bourací kladivo Makita 1,5 1,5 
Šroubovák Makita FS 2700 0,57 2,85 
Úhlová bruska MakitaGA6021C 1,45 4,35 
Tavná řezačka Profistyrocut  1,25 2,5 
Studenovodní vysokotlaká myčka 5 5 
Jádrová vrtačka REMS 3,5 3,5 
boiler 220l 2 4 
Ponorný vibrátor 2 4 
vytápění stavebních buněk 2 22 
Stavební výtah GEDA 5,5 5,5 
Vrtací kladivo Makita HR 2470T 0,78 3,12 
celkem   71,52 
 
 
Tab. č. 20 – Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnitřních prostorů 
P2 - instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
typ osvětlení výkon jednoho stroje [kW] Výkon celkem [kW] 
svítidlo 0,060 0,66 
zářivkové světlo 0,036 1,584 
celkem   2,244 
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Tab. č. 21 – Výpočet instalovaného výkonu vnějšího osvětlení 
P3 - instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
typ osvětlení výkon jednoho storje [kW] Výkon celkem [kW] 
halogenový reflektor 1 8 
celkem   8 
 
 
 
Výše uvedená hodnota je pouze orientační. Jedná se o teoretický výpočet. Silové 
kabely NN povedou z přípojky do hlavního staveništního rozvaděče a odtud na potřebná 
místa. 
 
2.  ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
2.1 Odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště bude zajištěno do kanalizace přes odlučovače ropných 
látek. 
 
3.  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
3.1 Dopravní řešení 
 
Staveniště budoucího obchodního centra je dopravně napojeno na ulici Nádražní 
a Benešova.  Z těchto dvou ulic je jednoduché napojení na malý městský okruh a odtud 
na velký městský okruh. V těchto ulicích bude dočasné dopravní omezení, které je 
znázorněno v přílohách B3.3 a B3.4 v přílohové části B této diplomové práce. 
Dle informací, které jsem zjišťovala u Brněnských komunikací, může být 
zásobování stavby prováděno z ulice Nádražní a Benešova, kde bude povolena tonáž do 
25t (místo původních 6,5t). Autojeřáb bude na místo dopraven odděleně od protizávaží.  
Přístup na staveniště ze strany Josefská bude možný přes ulici Novobranská, kde 
bude povolena tonáž 15t (místo původních 3,5t). V této ulici jsou však od 9:00 do 17:00 
vztyčené sloupky, pro zamezení vjezdu vozidel. Zásobování stavby tedy může probíhat 
pouze mimo tuto dobu. Přístup na staveniště ze strany Josefská přes ulici Masarykovu je 
možný do tonáže 7,5 (místo původních 3,5t), ale pouze a výhradně se souhlasem 
Dopravního podniku města Brna, jelikož by vozidla projížděla přes tramvajové koleje. 
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Pokud by byla potřebná vozidla či zařízení s větší hmotností, než je povolená 
výše, musel by k tomu být vydán posudek od správy Brněnských kolektorů. 
 
3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Napojení je popsáno v kapitole 1. Technická zpráva v odstavci B3, této 
diplomové práce. 
 
4.  VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY 
 
Zájmová plocha je umístěna v místech, které navazují na stávající zónu 
občanských a obchodních budov. Území je zahrnuto do městské památkové rezervace. 
Více informací je popsáno v kapitole 1. technická zpráva v odstavci A3.3 a 
v odstavci B7, této diplomové práce. 
 
5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 
 
5 .1 Hluk z výstavby 
 
V důsledku bouracích prací, výstavby a provozu nákladních vozidel a 
mechanizmů budou vznikat hlukové emise. Tyto emise hluku budou dočasné a lze je 
ovlivnit vhodnou organizací výstavby (návrh protihlukového oplocení, pracovní doba 8 
hodin v denních hodinách). 
 
5 .2  Bourací práce 
 
V rámci bouracích prací budou odstraněny staré vrstvy nevyhovujících 
betonových vodorovných konstrukcí. Dále dojde k demontáži starých trapézových 
plechů a některých částí nosných ocelových konstrukcí. 
 
6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ  
 
6 .1  Trvalé 
 
Jako trvalý zábor bude část chodníku z ulice Nádražní a Benešova. Tento zábor 
bude sloužit zejména jako ohrožený prostor při bouracích pracích a dále jako místo pro 
lešení při pracích na zateplovacím systému. Tento trvalý zábor zúží chodník pro chodce. 
Nicméně minimální šířka chodníku 1,2m bude bez problému zachována. Chodník bude 
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pronajatý od Brněnských komunikací a podmínkou pronájmu bude, že po dokončení 
výstavby bude položen chodník nový. 
Další trvalý zábor bude z ulice Josefská, kde bude umístěno zařízení staveniště. 
Trvalý zábor je znázorněn v příloze s označením B3.4 v přílohové části B této 
diplomové práce. 
 
6 .2  Dočasné 
 
Dočasný zábor bude v ulici Benešova z důvodu umístění autojeřábu. Zábor bude 
zasahovat do parkoviště a částečně do komunikace. Komunikace je ale v těchto místech 
široká, takže nenastane problém s omezením dopravy. Parkoviště je v těchto místech 
opatřeno parkovacím automatem, čili bude od Brněnských komunikací pronajato za 
podmínky, že stavba uhradí ušlou tržbu za parkovné, po dobu záboru.  
Aby se zachoval chodník pro chodce a nedocházelo k pobíhání splašených 
chodců po cestě mezi auty, bude vytvořen i dočasný zábor pro chodce, který bude 
lemovat oplocení staveniště. V případě, že bude vyjíždět automobil ze stavby nebo na 
stavbu, budou před bránou pracovníci v reflexních vestách, kteří chodce pozdrží, aby 
počkali, než doprava ze staveniště projede, respektive vyjede. Toto platí i v případě 
trvalého záboru!! 
Dočasný zábor je znázorněný v příloze B3.3 v přílohové části B, této diplomové 
práce. 
 
7. DRUHY ODPADŮ, JEJICH LIKVIDACE 
 
 7 .1  Odpady 
 
Odpady budou vznikat zejména dvěma hlavními způsoby. Samotnou výstavbou 
a následně likvidací zařízení staveniště.  
 
7.1.1 Odpady při zřizování zařízení staveniště a bouracích pracích 
 
Tab. č. 22 – Odpady při zřizování zařízení staveniště 
číslo kód Název dle Katalogu odpadů Kat. 
1 17 01 01 Beton O 
2 17 04 05 Železo a ocel O 
3 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
4 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
5 17 05 05 Zemina a kamení O 
7 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 O 
8 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
9 17 09 03 Jiné stavební demoliční odpady obsahující nebezpečné 
látky 
N 
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Pozn.:  
Odpad číslo 17 05 03 a 17 09 03 – při prohlídce objektu nebyly shledány žádné 
takovéto materiály, ale je důležité této možnosti věnovat zvýšenou pozornost, při 
odkrytí ostatních konstrukcí.  
 
7.1.2 Odpady vzniklé při výstavbě 
 
Při výstavbě vznikne velké množství stavebního odpadu.  
 
Tab. č. 23 – Odpady vzniklé při výstavbě 
Kategorie kód Název dle katalogu 
odpadů 
Charakteristika 
vzniku 
Způsob 
likvidace 
N 13 05 03 Kaly z lapáků nečistot Čištění 
kanalizace 
Odvoz a 
likvidace 
specializovanou 
firmou 
O 15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 
Od použitých 
materiálů pro 
výstavbu 
Recyklace 
O 15 01 02 Plastové obaly Od použitých 
materiálů pro 
výstavbu 
Recyklace 
ON 15 01 Obaly (podskupina) Dále blíže 
neurčené obaly 
z materiálů pro 
výstavbu 
Recyklace 
N 15 02 02 Absorpční činidla, 
filtrační látky 
znečištěné 
nebezpečnými látkami 
Materiál použitý 
na čištění 
součástí, popř. 
záchyt úniků 
ropných látek 
Odvoz a 
likvidace 
specializovanou 
firmou 
O 17 01 01 Beton Stavební materiál Recyklace 
O 17 02 01 Dřevo Stavební materiál Recyklace 
O 17 02 03 Plasty Stavební materiál Recyklace 
O 17 04 Kovy (podskupina) Odpady 
konstrukčních 
materiálů 
použitých při 
výstavbě 
Recyklace 
O 17 04 11 Kabely neuvedené pod 
17 04 10 
Odpady kabelů 
použitých při 
výstavbě 
Skládka 
O 17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 
Výkopové práce Skládka 
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O 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 
Zbytky 
konstrukčních 
materiálů 
použitých při 
výstavbě 
Skládka 
N 17 09 03 Jiné stavební a 
demoliční odpady 
(včetně směsných 
stavebních a 
demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné 
látky 
Podíly odpadů 
z výstavby 
znečištěné 
použitými 
nebezpečnými 
látkami 
Chemické 
zneškodnění, 
odvoz na 
skládku 
N 20 01 21 Zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť 
Z osvětlení. Bude 
minimalizováno 
formou zpětného 
odběru výrobku 
Zpětný odběr 
výrobku 
O 20 03 01 Směsný komunální 
odpad 
Odpad od 
pracovníků na 
stavbě 
Odvoz na 
skládku odpadů 
O 20 03 03 Uliční smetky Úklid 
venkovních ploch 
Odvoz na 
skládku odpadů 
O 17 08 01 Stavební materiál na 
bázi sádry 
Zdění, fasáda Odvoz na 
skládku odpadů 
 
Odpad na staveništi bude shromažďován odděleně podle druhu. Při dalším 
nakládání s odpadem je nutné postupovat v souladu s platným Plánem odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje. 
 
8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
 
8 .1  Požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Na staveništi neuvažuji pro nedostatek místa žádné skládky zeminy. Veškerá 
zemina, která bude vytěžená v rámci zemních prací, se odveze  na skládku v Brně 
Černovicích, a následně se později dopraví zpět. 
 
 
9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 
Veškeré stavební práce budou probíhat s platnou legislativou, jsou to zejména 
tyto: 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
-  Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
-  Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
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- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
-  Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 
 
10.  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 
Podrobné řešení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
je řešeno v části 8. Bezpečnost a ochrana zdraví, této diplomové práce. 
 
 
11.  ÚPRAVY PRO BEZPARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
 
Rekonstrukcí OC Letmo nebudou takové to objekty dotčeny. 
 
 
12.  ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 
 
 Úprava dopravního značení je znázorněna v příloze B3.3 a B3.4 v přílohové 
části B, této diplomové práce. 
 
13.  POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 
Plánovaný začátek stavby 1. 2. 2016 
Plánovaný konec stavby 25. 5. 2017 
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1.1 Rozpočet podle THU 
 
Je přílohou č. B4.3 této diplomové práce. Rozpočet dle THU byl vypracován 
v programu Build PowerS. 
 
 
1.2 Časový a časově finanční plán stavby 
 
Časový plán je příloha č. B4.1 této diplomové práce. Časově finanční plán je 
příloha B4.2 této diplomové práce. 
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1.1 Podrobný časový plán objektu LETMO 
 
Je přílohou č. B5.1 v přílohové části B, této diplomové práce. Podrobný časový 
plán byl vytvořen v programu Contec. 
 
 
1.2 Technologický normál 
 
Technologický normál je příloha č. B5.2 v přílohové části B, této diplomové 
práce. Technologický normál je výstupem z programu Contec. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:     Rekonstrukce obchodního domu Nádraží,  
     Brno 
 
Druh stavby:     Rekonstrukce 
 
Místo stavby:     Brno – Nádražní 2a 
        
Katastrální území:    Město Brno 
 
STOJÍ NA POZEMKU  
287/1, 287/3, 287,4 
 
Investor:     PZ PROJEKT a.s. 
      Křenová 479/71, Brno 60200 
 
 
1.2 Obecné informace o stavbě 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Stavba má devět nadzemních 
podlaží a dvě podzemní podlaží. Střecha objektu je plochá. 
Stávající objekt bude v rámci rekonstrukce dispozičně upraven především 
vybouráním několika otvorů, pro provedení eskalátorů na celou výšku objektu, 
doplněním stropních konstrukcí a také provedením nového obvodového pláště.  
 
1.3 Obecné informace o procesu 
 
Celá fasáda bude zateplena provětrávaným fasádním systémem Sto.  Hlavním 
nosným prvkem je deska z pěnového skla. Formát desky 1200 x 800 x 12 mm, 2400 x 
1200 x 12 mm.  
Práce na zateplování budou prováděné z lešení, které musí být postaveno 
v dostatečné vzdálenosti od ocelové konstrukce obvodového pláště. 
 
                                                                       
2. MATERIÁLY 
 
2.1 Výpis materiálu 
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2.1.1 Lešení 
 
Tab. č. 24 – Výkaz výměr pro lešení 
č. Popis Množství MJ 
1 Systémové lešení včetně záchytné stříšky 1 898,50 m
2
 
2 Ochranná síť z umělých vláken 1 898,50 m
2
 
 
 
2.1.2 Provětrávaný zateplovací systém 
 
Tab. č. 25 – Výkaz výměr pro provětrávaný zateplovací systém 
č. Popis Množství MJ poznámka 
1 
Provětrávaný zateplovací systém Sto (včetně dodávky 
dilatačních lišt a zakončovacích lišt) 1814,96 m
2
   
2 Tepelná izolace EPS tl. 180 mm 1814,96 m
2
   
3 Výztužná tkanina 2177,952 m
2
 
vč. 
ztratného 
4 Armovací stěrka 1996,456 m
2
 
vč. 
ztratného 
5 Penetrace 1996,456 m
2
 
vč. 
ztratného 
6 Omítka Sto 1996,456 m
2
 
vč. 
ztratného 
 
 
2.2 Doprava 
 
2.2.1 Doprava primární 
 
Materiál na stavbu bude dovezen z Prahy, kde sídlí firma dodávající 
provětrávanou fasádu. Materiál bude převezen nákladním automobilem Renault D10 
LOW. 
Izolační materiál bude zajištěn z některých brněnských stavebnin. Nákladní 
automobil může být stejného typu jako výše uvedený. 
Dopravu lešení na staveniště zajistí subdodavatel. Lešení bude dopraveno 
nákladním automobilem Renault D10 LOW – valník s hydraulickou rukou. Doprava 
lešení bude probíhat po etapách, dle potřeby stavby. Lešení musí být při přepravě řádně 
upevněno a zabezpečeno proti posunutí či vypadnutí z nákladního prostoru. 
 
2.2.2 Doprava sekundární 
 
Prvky systémového lešení na staveništi budou dopravovány z nákladního 
automobilu ručně a do vyšších pater pomocí stavebního vrátku nebo výtahu. 
6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
85 
 
Stavební materiál a nářadí potřebné k provádění zateplovacího systému se bude 
přemísťovat po staveništi ručně nebo pomocí stavebního kolečka. Dále bude sloužit ke 
svislé dopravě materiálu stavební vrátek, který se uchytí v nejvyšším patře systémového 
lešení nebo stavební výtah. 
 
2.3 Skladování 
Materiál bude skladován v suchu, na paletách v prostorách rekonstruované 
stavby nebo v uzamykatelné stavební buňce. 
Protože kapacita skladů je malá, bude se materiál dovážet na staveniště po 
etapách, dle potřeby stavby. Navážku materiálu bude mít na starost stavbyvedoucí. 
Systémové lešení bude ihned po dopravě na staveniště smontované na místě 
určení. Není proto nutné dílce lešení skladovat. 
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Převzetí pracoviště bude probíhat mezi odpovědnou osobou dodavatele 
zateplovacího systému a odpovědnou osobou dodavatele lešení. Subdodavatelé je 
převezmou od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Stejně tak i zástupce 
subdodavatele pro provádění provětrávaného zateplovacího systému převezme 
pracoviště od hlavního stavbyvedoucího. Před zahájením prací je nutno předat 
zhotoviteli schválený technologický předpis objednatelem. 
O převzetí pracoviště a o seznámení s bezpečnostními předpisy na pracovišti se 
zapíše zápis do stavebního deníku. Při převzetí budou kontrolovány zejména úplnost a 
dokončenost obvodové ocelové konstrukce. Podkladní konstrukce musí být 
přezkoumána z hlediska zatížení větrem. O výsledku všech potřebných zkoušek bude 
sepsán protokol obsahující výsledky zkoušek. 
Při převzetí budou dokončené veškeré práce, které souvisejí s rekonstrukcí 
obvodového pláště (rozvody, prostupy atd.). Ocelová konstrukce obvodového pláště 
musí být před aplikací systému opatřena nátěry proti korozi a protipožárními nástřiky.  
Pokud se na konstrukci vyskytují prvky, na které nebudu aplikována 
provětrávaná fasáda, budou tyto prvky chráněny zakrytím. Jsou to zejména okna. Pro 
jejich zakrytí může být například využita průhledná fólie. 
Při převzetí pracoviště budou doloženy tyto doklady:  
- Výsledky prováděných zkoušek (šrouby, kotvy aj,) 
- Doklady o shodě na všechny použité materiály 
- Certifikáty 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 Připravenost pracoviště 
 
Pro technologický proces provádění předsazené vnější fasády je nutné, aby byly 
dokončeny veškeré práce na obvodové ocelové konstrukci. Dokončené budou veškeré 
instalace na obvodové stěně (vzduchotechnika pro provětrávání fasády – bude 
dokončena po výstavbě lešení). Ocelová konstrukce bude opatřena nátěry proti korozi a 
požárními nátěry. 
 Celý prostor staveniště bude oplocen, aby bylo zabráněno vniku nepovolaných 
osob.  
Také je důležité, aby na staveništi byly zřízeny mobilní stavební buňky, které 
budou plnit funkce kanceláří, šaten a také buňky, které budou sloužit jako hygienické 
zázemí. Umístění zařízení staveniště dohodne stavbyvedoucí se zástupcem objednatele. 
Větší popis zařízení staveniště je uveden v kapitole 3. Řešení organizace výstavby, této 
diplomové práce. 
 
4.2 Klimatické podmínky 
 
Klimatické podmínky budou kontrolovány průběžně každý den, před započetím 
prací. Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr a o jejím provedení sepíší zápis do 
stavebního deníku. Veškeré práce ve výškách budou přerušeny, pokud rychlost větru 
bude přesahovat 11 m/s (při práci na pohyblivých plošinách či zavěšených lanech při 
rychlosti větru nad 8 m/s). Teplota vzduchu nesmí být nižší než +5 °C, jinak by 
nemusely být zaručeny vhodné podmínky pro spojení vrstev. Dále budou práce 
přerušeny při snížené viditelnosti do 30 m. Stavební práce na zateplovacím systému se 
nesmějí provádět v dešti a na přímém slunci. 
 
4.3 Instruktáž pracovníků 
 
Systémové lešení a zateplovací systém smějí montovat pouze kvalifikovaní 
pracovníci, kteří budou k tomuto účelu řádně poučeni a proškoleni. 
Všichni pracovníci, kteří budou puštěni do prostorů staveniště, musí být 
seznámeni s níže uvedenými podmínkami. Poučení a proškolení stvrdí svým podpisem 
do stavebního deníku. 
- BOZP 
- Pravidla o provozu a užívání zařízení staveniště 
- Pravidla požární ochrany 
- Umístění a užití hlavních jističů na staveništi 
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- Všichni pracovníci musejí mít v přítomnosti na staveništi tyto doklady: profesní 
průkazy, identifikační karty pracovníků, doklady totožnosti 
- Seznámení s projektovou dokumentací a technologickými předpisy 
- Seznámení s pracovní dobou (8 hod.) 
- Všichni pracovníci pohybující se v prostorách staveniště budou upozorněni na 
možné udělení pokuty či vyloučení ze staveniště při nedodržení některých z výše 
uvedených podmínek. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Podle harmonogramu prací, je pracovní doba 8 hodin. Každá směna má pracovní 
četu složenou z níže uvedených zaměstnanců. 
 
5.1 Složení pracovní čety 
 
5.1.1 Lešení 
 
1 x MISTR  
Funkce: Vedoucí pracovní čety. Zodpovídá za dodržení technologického postupu, 
kvalitu provedení. 
 (SŠ vzdělání, 5 let praxe v oboru, certifikát, osvědčení o provádění 
montáže lešení). 
5 x Montér lešení 
Funkce: Montáž systémového lešení. (SŠ, Certifikát, osvědčení o provádění 
montáže lešení). 
5.1.2 Provětrávaný zateplovací systém 
 
1 x MISTR  
Funkce: Vedoucí pracovní čety. Zodpovídá za dodržení technologického postupu, 
kvalitu provedení. 
 (SŠ vzdělání, 5 let praxe v oboru). 
6 x Zedník - fasádník 
Funkce: Práce na předsazené fasádě. (SŠ, 3 roky praxe v oboru, osvědčení o 
proškolení na provádění provětrávaného zateplovacího systému). 
3 x Zedník - pomocník 
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6. PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY 
 
6.1 Nářadí a pomůcky 
 
6.1.1 Ruční nářadí 
 
- Tužka, provázek 
- Vysouvací zalamovací nůž 
- Zednická lžíce, ocelové hladítko velké, ocelové hladítko malé, ocelové hladítko 
zubové, plastové hladítko, kýbl, špachtle, ruční pila na EPS, kladivo, majzlík. 
- Váleček, nástavcová tyč 
- Svinovací metr, vodováha 
 
6.1.2 Elektrické nářadí 
 
- Stavebnívrátek Camac Polipasto 9200 
- Míchadlo Makita UT120 
- Elektronické vrtací kladivo Makita HR 2470T 
 
6.2 Stroje 
 
- Nákladní automobil Renaul D10 LOW valník s hydraulickou sklápěcí rukou 
Hiab XS 099 
 
6.3 Pomůcky BOZP 
 
- Pracovní pevná obuv s ocelovou špičkou 
- Pracovní ochranné rukavice 
- Ochranné přílby, štíty 
- Reflexní vesty 
- Výstroj pro práce ve výškách 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1 Kontrola pracoviště a pomůcek 
 
Před zahájením veškerých prací na předsazené fasádě je nutné překontrolovat 
výsledky všech zkoušek. Například zda je nosný podklad schopný přenést zatížení 
fasádního systému. Dále je potřeba zjistit rozměrové tolerance nosného ocelového 
obvodového pláště. 
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7.2 Montáž lešení 
 
Před montáží systémového lešení je nutné pečlivě zkontrolovat všechny díly 
lešení, zda nejsou poničené nebo poškozené. Díly, které budou nějakým způsobem 
vykazovat poškození, je nutné vyřadit a nesmějí být použity. 
V jednotlivých fázích výstavby lešení je nutné dodržovat stabilitu a bezpečnost. 
Po dokončení stavby lešení bude sepsán a předán protokol o stavbě a funkčnosti lešení 
mezi odpovědnou osobou dodavatele lešení a hlavním stavbyvedoucím. 
 
7.2.1 Založení na terénu a montáž prvního pole lešení 
 
Podklad pro lešení musí být dostatečně únosný, aby přenesl zatížení konstrukce 
lešení a také jeho užitné zatížení.  
Pro uležení patek bude použito dřevěných prken tl. min. 24 mm. Pod každým 
sloupkem lešení bude umístěna vřetenová patka. Každá patka musí být ve stojce 
zasunutá minimálně 150 mm a maximálně smí být vytočená 350 mm od spodního 
okraje patního plechu směrem k hornímu okraji matice. Patky lešení musí ležet na 
podkladu celou plochou. Každá patka musí být zajištěna proti jakémukoli pohybu. 
Spodní podélné ztužení se uchytí tzv. „spodní uchycení diagonály“ tak, aby oba konce 
směřovaly nahoru a trn se západkou ven od fasády. Dále se staví svislé stavěcí a 
podchozí rámy, které se taktéž osazují na vřetenové patky.  
Abychom zajistili podélné ztužení dílců, upevníme diagonální vzpěru. Diagonála 
se upevňuje ve spodní části (u stavěcí patky) a v horní části (k ocelovému trnu). Stejně 
tak se upevňují i zábradelní dílce. Oba tyto prvky se zajistí proti vysunutí tzv. jazýčkem, 
který je na každém trnu. Zmiňovaný jazýček musí po instalaci zábradelních dílců a 
ztužující diagonály směřovat dolů. 
Na vyčnívající ocelové trny upevníme podlahové dílce. Podlahové dílce musíme 
ukládat důkladně, do celého systému a do všech polí v lešení, protože se podílí na větší 
tuhosti celé konstrukce lešení. 
Po dokončení prvního pole zkontrolujeme jeho vodorovnost a svislost a také 
vzdálenost od fasády. Vzdálenost od fasády musí být alespoň 700mm z důvodu velkého 
předsazení fasády. Lešení bude z tohoto důvodu opatřeno dvojitým zábradlím i na 
vnitřní straně! 
 
7.2.2 Montáž ostatních polí ve stejné řadě 
 
Montáž ostatních polí se provádí stejně jako výše uvedené první pole. Následně 
se uchycují příčná ztužidla, která se smí přiřadit nevýše na pět polí lešení. 
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Obr. č. 23 – První pole lešení 
 
Následujícím krokem je vytváření rohů, které se provádí spojením lešenářskou 
trubkou pomocí pevných spojek. Jelikož bude lešení vedeno kolem rohu budovy, 
nebude možné kotvit krajní svislé rámy. Proto budou rohové rámy v každém podlaží 
spojeny otočnými spojkami.  
Dále se v každém podlaží tento 
spoj propojí na přilehlých stěnách lešení 
kotvami. Vzdálenost mezi příčníkem 
svislého rámu a trubkou lešení musí být 
menší než 400mm. 
Výstupy do dalších pater se 
určují ihned při montáži prvního pole a 
to tak, že se vloží podlahový dílec 
s výlezovou podlážkou, poklopem a 
integrovaným žebříkem. Pole 
s žebříkovým výstupem je nutné kotvit 
oboustranně každé 4 metry. Žebříková 
pole je nutné umísťovat střídavě.  
 
 Obr. č. 24 – Schéma lešení 
 
7.2.3 Montáž dalších výškových úrovní lešení 
 
Před montáží dalších výškových úrovní je třeba si připomenout, že hrozí 
nebezpečí pádů pracovníků z lešení. Pracovníci pracující ve výšce větší než 1,5 m musí 
použít jištění. Při montáži vyšších úrovní lešení bude užito bezpečnostního montážního 
zábradlí. Další montáž lešení se smí provádět až po řádném ukotvení sloupků tohoto 
bezpečnostního zábradlí.  
Jako první se upevňují vertikální stavěcí rámy. Ty smějí být upevněny v polích, 
která jsou již kompletována. Následující vertikální stavějící rámy jsou montovány 
směrem od pole, kde probíhá transport dílců. V koncových polích se ihned upevňuje 
dvojité boční zábradlí. Toto zábradlí musí mít každé pole.  
Podlahové dílce se osazují stejně jako u polí první výškové úrovně. Před 
dokončením každého patra musí být upevněny okopové zarážky. 
 
 
6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
91 
 
7.2.4 Montáž zábradlí 
 
Zábradelní tyče se nasunují na trny, které jsou součástí vertikálních stavějících 
rámů a zajišťují se jazýčky v trnech. Trny po upevnění zábradlí směřují směrem dolů. 
Boční zábradlí je upevňováno pomocí pevné spojky, která je součástí tohoto zábradlí. 
U posledního výškového patra lešení lze pro upevnění zábradlí využít zábradelní 
nosník. 
 Zábradlí bude na lešení osazeno jak z vnější strany, tak z vnitřní strany, 
z důvodu větší vzdálenosti od fasády než 0,25m.  
 
7.2.5 Kotvící body pro bezpečnostní zajištění osob 
 
 
Obr. č. 25 – Znázornění kotvících bodů na lešení 
 
 
Kotvící body slouží pro montáž 
lešení. Pro jejich použití musí podlaha 
lešení ležet maximálně nad posledním 
bodem lešení kotvení k fasádě. Jako 
kotvící bod smí být užito i řádně 
upevněné zábradlí. 
 
Obr. č. 26 – Kotvící bod 
 
7.2.6 Kotvení 
 
Kotvení se provádí dle kotevního rastru a odpovídající kotevní síly. Kotvení se 
musí provádět současně s postupnou výstavbou lešení. Lešení se ukotví do ocelové 
konstrukce obvodového pláště. Únosnost daného spoje mezi nosnou ocelovou 
konstrukcí a kotevní trubkou musí být ověřena. 
Kotvení začíná ve výšce 4m a dále se kotví každé 4m. Vedlejší řada polí se kotví 
v poloviční výšce a to mezi kotvami předchozího rámu. Krajní řady se kotví každé 2m. 
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Trubky pro kotvení mají ocelový kotevní hák, který se zajistí tak, aby se 
zamezilo pohybu háku v oku kotvy. 
Krátké kotevní trubky se osazují pod podlahový dílec na vnitřních stavěcích 
rámech a připevňují se lešenářskou spojkou.  
Dlouhé kotevní trubky se osazují pod podlahový dílec na venkovních a vnitřních 
sloupcích rámů a připevní se lešenářskou spojkou. 
 
 
Obr. č. 27 – Schéma kotvení lešení 
 
7.2.7 Příhradové nosníky 
 
Příhradové nosníky se využívají tam, kde je požadavek na zanechání volného 
průjezdu vrat. Instalují se zpravidla 4m nad terénem a leží v jedné rovině se stojkami 
stavěcích rámů. Na příhradový nosník se upevní příčník. Na příčník se upevňují 
podlahové dílce. V patrech nad tímto přemostěním je nutno z vnitřní i vnější roviny 
osadit tažné diagonály. 
 
7.2.8 Rozšíření lešení – konzoly 
 
 
Obr. č. 28 – Konzola 
 
Konzola sestává z jednoho 
podlahového dílce. Smí se upevnit na 
vnitřní stranu lešení ve všech patrech. 
Konzola se upevní pomocí spojky ke 
sloupu rámu v úrovni podlahy daného 
patra. 
 
7.2.9 Záchytná stříška 
Záchytná stříška je konzola včetně nástavce záchytné stříšky. Montuje se pouze 
a výhradně na vnější straně lešení ve výšce 4 metry, Což je 2 patro. Nástavce se zajistí 
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pomocí speciální pojistky podlahových 
dílců stříšky. I když je instalována 
záchytná stříška, musí být pole lešení ve 
stejné úrovni opatřeno dvojitým 
zábradlím jako v případě, že by tam 
stříška nebyla. 
 
Obr. č. 29 – Záchytná stříška 
 
7.3 Montáž provětrávaného systému  
 
 
Obr. č. 30 – Skladba provětrávané fasády 
 
 
 
 
A – Nosná ocelová konstrukce   
…..obvodového pláště 
1 – Nosná konstrukce zateplovacího 
…..systému – ocelové svislé profily 
2 – Tepelná izolace s nakašírovanou 
…..tkaninou, nehořlavá A1 
3 – Nosná deska, nehořlavá třída A 
4 – Armovací stěrka 
5 – Výztužná tkanina 
6 – Finální povrchová úprava 
Fasáda je tvořená jako jeden celek bez průduchových mezer kolem oken. 
Vzhledem k této skutečnosti, není možnost provětrávat fasádní systém průduchy kolem 
oken přirozeně. Tento problém je vyřešen nuceným větráním. Čerstvý vzduch je 
přiváděn ze spodní části konstrukce systému a je odtahován vzduchotechnickým 
potrubím umístěným v konstrukci systému těsně pod střechou.  
 
7.3.1 Zaměření fasády 
 
Jako první určíme patní bod. Správné určení patního bodu zaručuje trvalé 
provětrávání fasádního systému. Vzhledem k povaze obchodního centra Letmo bude 
patní bod nad terénem určený v úrovni podlahy 1.NP z ulice Nádražní, a v úrovni 
podlahy 2.NP z ulice Josefská. Obchodní prostory v úrovni 1.PP respektive 1.NP budou 
mít fasádu prosklenou a nebude zde instalován fasádní systém.  
 Dále se vyměří na obvodové konstrukci osy nosných profilů. Osy se vyměřují od 
krajní části stavby tak, aby odstup budoucího nároží od fasády byl k další ose 
maximálně 60 cm. Další osy vyměřujeme v pravidelné vzdálenosti 60 cm. Dle potřeby 
je možné uvažovat s osazením dořezu mezi 2. a 3. osou v rozmezí 30 – 60 cm. Dále je 
nutné zohlednit dilatační spáry a jejich výskytu určit přídavné osy fasádních profilů.  
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 Přesné umístění profilů a tím pádem i kotev, které profily vynáší, podléhá 
statickým výpočtům a návrhům. 
  
7.3.2 Stěnové kotvy a jejich montáž 
 
Každá stěnová kotva se umístí na již vyznačené osy nosných profilů. Každá 
kotva má jeden pevný a jeden kluzný bod, z důvodu případného dotvarování 
konstrukce. Všechny kotvy se upevňují na stejné vodorovné úrovni, například pomocí 
špagátku. 
 Kotvy se upevní do předem vyvrtaných otvorů a kotví se navrženými šrouby pro 
požadovanou únosnost. Vyvrtaný otvor musí být před umístěním šroubu zbaven prachu 
a jiných nečistot.  
Další řada stěnových kotev se upevňuje stejným způsobem tak, že jsou kotvy 
vždy svisle nad sebou. Hlava šroubu musí těsně dosedat na kotvu. Šrouby se nakonec 
přestěrkují butimenolejovou barvou. 
 
7.3.3 Uložení tepelné izolace 
 
Pro uložení tepelné izolace do 
konstrukce je nutné upevnit zakládací 
profil. Šířka profilu se volí dle tloušťky 
tepelné izolace. Tloušťka izolace je 
180mm.  Zakládací lišta se připevní 
šrouby do obvodové konstrukce. Šrouby 
se upevňují v rozteči cca 33 cm. 
V rozích bude použita rohová 
tvarovka, seříznutá do požadovaného 
úhlu. 
Do připevněné lišty se začne 
vkládat tepelná izolace Isover SUPER-
VENT PLUS. Tepelná izolace musí být 
zajištěna proti skluzu samovrtnými 
šrouby FISHER TERMOFIX B. Jejich 
počet na m2 udává projektant, či statik 
zateplovacího systému (většinou 5-8 
šroubů na m2). Minimální hloubka 
kotvení je 20 mm.  
Izolační desky musí být osazeny 
bez mezer, pouze s výřezy pro 
upevněné stěnové kotvy. Tepelná 
izolace se nesmí stlačit. 
 
 
Obr. č. 31 – Zakládací profil 
 
 
     Obr. č. 32 – Schéma upevnění izolace
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7.3.4 Nosné profily a jejich montáž 
 
 
Nosné profily jsou tvaru T 
s maximální délkou 3m.  Profil se 
upevňuje na předem připevněné kotvy po 
instalaci tepelné izolace. Upevnění je 
řešené buď jako kluzný bod nebo jako 
pevný bod, dle statického výpočtu.  
Profily se upevňují pomocí samovrtných 
šroubů 5,5 x 19mm. 
Obr. č.33 – Nosné profily
Pevné body se provádí nýtováním a 
kluzné body se kotví do středu oválného 
otvoru. Je nutné dodržet upevnění pomocí 
kluzných a pevných bodů! 
Návaznosti profilů se řeší mezerou 
10 - 15 mm z důvodů dilatačních pohybů 
konstrukce. Profily se instalují po celé ploše 
nosné obvodové konstrukce. 
 
 
   Obr. č. 34 – Schéma upevnění profilů
 
7.3.5 Nosné desky a jejich montáž 
 
Deska je oboustranně armovaná tkaninou, formátu 2400 x 1200 x 12 mm. Pro 
aplikaci první řady desek vyznačíme horní hranu budoucí desky a pomocí provázku 
přeneseme vodorovně na ostatní profily. Deska se uloží tak, aby lícovala přesně se 
středem ocelového nosného profilu.  
Na nosný profil se připevní 
samořeznými šrouby tak, aby hlava šroubu 
lícovala s povrchem desky. Šroubování se 
začíná ve středu desky, aby se zabránilo 
deformaci desky.   
      Obr. č. 35 – Lícování šroubu
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 Obr. č. 36 – Schéma upevnění nosných desek 
 
Další sousední deska musí být 
přiložena bez viditelné svislé spáry. Spáry 
desek musí ležet v ose nosného profilu. 
Desky, které budou do konstrukce 
vsazeny v menším formátu než 2400 x 
1200 x 12 se zaměří a řez se vyznačí např. 
tužkou. Kolem přiloženého pomocného 
pravítka provedeme řez armovací 
tkaninou na desce. Následně se deska na 
řezu zlobí a na rubu desky se opět 
prořízne tkanina. Lomová hrana se 
zabrousí, aby se docílilo přesného styku 
desek. 
 
 
 V případě provedení dilatační spáry objektu se mezi desky vkládá dilatační 
profil. 
 
Obr. č. 37 – Dilatační profil 
 
 Po montáži poslední řady desek se na horní hranu desky u atiky nasune ochranná 
lišta. 
 Ve spodní části se mezi zakládací lištu a hliníkový nosný profil vloží ochranný 
provětrávací profil. Profil musí překrývat celou šířku provětrávané mezery.  
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7.3.6 Provedení rohů budovy  
 
 
Obr. č. 38 – Provedení rohů 
 
 U provedení vnějších rohů je důležité osazení L profilů. Strany fasády, které na 
sebe nenavazují pod úhlem 90° (ale např. větším úhlem) budou opatřeny L profilem 
upraveným do požadovaného úhlu. L profil, či upravený profil se vyrovnají do svislice 
po celé výšce budovy. Nosné desky se upevní na nosné profily. Po montáži se zaměří 
přesahy a desky se zaříznou do požadované délky stejným postupem, jako bylo zmíněno 
výše. 
 Při provádění vnitřních rohů se postupuje podobně jako u rohů vnějších. Musíme 
ale před montáží do rohu aplikovat těsnící pás, na který se potom přitlačí nosná deska a 
přišroubuje se k nosnému profilu samořeznými šrouby. 
Rohy se zakryjí ochranným profilem. 
 
7.3.7 Provedení systému kolem atypických oken 
 
Na nosnou ocelovou konstrukci ostění se umístí libovolně stěnové kotvy. 
Následuje vložení tepelné izolace pro provětrávanou fasádu. Po montáži izolace se na 
stěnové kotvy připevní nosné profily. Postupnými přířezy desek se skládá ostění oken 
tak, aby byl vždy každý přířez upevněn na minimálně dvou nosných profilech. Hrany 
desek se zařezávají tak, aby na sebe navazovaly, jak již bylo zmíněno výše. 
Hrany mezi ostěním a fasádou se zakryjí ochranným profilem roztáhnutým do 
požadovaného úhlu. 
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7.4 Demontáž  lešení  
 
Demontáž lešení se provádí přesně opačným postupem jako montáž. Kotvení se 
nesmí odstraňovat dříve, než jsou úplně demontována patra lešení nad kotvením. To 
stejné platí pro ztužení. Dílce lešení se nesmí shazovat z konstrukce dolů. 
Lešení se bude demontovat postupně při dokončování povrchových úprav. 
 
7.5 Povrchové úpravy  
 
7.5.1 Armování 
 
Armovací stěrka se nanáší strojně na plochu. Pro zpracování stěrky musí být 
minimální venkovní teplota + 5°C.  
 Do čerstvě nanesené stěrky se uloží výztužná tkanina. Jednotlivé pásy se musejí 
překrývat minimálně o 10 cm. Podél vnějších i vnitřních hran objektu se tkanina odřízne 
pod úhlem 45°. Při armování ostění oken musí tkanina přesahovat o 10cm do všech 
stran.  Následuje další vrstva stěrky, která musí překrýt výztužnou tkaninu. Tloušťka 
hotové stěrky musí být 3 - 4mm (určeno projektantem zateplovacího systému). 
 
7.5.2 Podkladní nátěr 
 
Penetraci nanášíme na armovanou vrstvu po jejím zaschnutí (cca 1-2 dny – 
záleží na počasí). Penetraci před jejím nanesením řádně promícháme a nanášíme 
pomocí válečku. Doba schnutí podkladního nátěru závisí na počasí, ale zpravidla bývá 
jeden den. 
 
7.5.3 Natažení finální omítky 
 
Omítka dodávaná na stavbu bude připravena k přímému zpracování, avšak bude 
třeba ji promíchat elektrickým míchadlem.  Omítka se celoplošně nanáší na penetrační 
vrstvu. Potom se stahuje na tloušťku vlastní zrnitosti a pomocí plastového hladítka se 
vytváří struktura. Aby byly eliminovány viditelná napojení jednotlivých pásů omítky je 
nutno zajistit plynulou aplikaci omítky na konstrukci. Snažíme se vždy dokončit 
souvislé plochy. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Kontroly provádí zejména hlavní stavbyvedoucí, vedoucí pracovní čety a 
technický dozor investora. 
Dokumenty k záznamům o jakosti jsou: 
- Stavební deník 
- Protokoly o zkouškách 
- Provozní záznamy prováděcích prací 
- Předávací protokoly prováděcích prací 
- Certifikáty, dodací listy, prohlášení o shodě 
 
Podrobný kontrolní a zkušební plán je rozepsaný v kapitole 7, této diplomové 
práce. 
 
8.1 Kontrola vstupní 
 
-  Kontrola projektové dokumentace 
-  Kontrola dokončených prací 
- Kontrola při převzetí pracoviště 
- Kontrola jakosti materiálů 
- Kontrola strojů a nářadí 
- Kontrola pracovníků a BOZP 
 
8.2 Kontrola mezioperační 
 
-  Kontrola klimatických podmínek 
- Zaměření fasády 
- Upevnění stěnových kotev 
- Uložení tepelné izolace 
- Upevnění svislých nosných profilů 
- Montáž nosných desek 
- Kontrola armovací vrstvy 
- Kontrola penetrace 
- Kontrola finální omítky 
8.3 Kontrola výstupní 
 
-  Kontrola zapravení po demontáži lešení 
- Kontrola geometrie 
- Kontrola celkového provedení a vzhledu 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Podrobný plán BOZP  je řešený v kapitole 8, této diplomové práce. 
 
 
10. EKOLOGIE 
 
Životní prostředí nesmí být během výstavby negativně ovlivněno. Při pracích na 
staveništi nesmí vznikat nadměrný hluk a nadměrná prašnost, nesmí se nikde povalovat 
obaly od materiálů a jiné. 
Stroje, ze kterých hrozí úniky kapalin, musí mít pod sebou umístěny nádoby pro 
zachycení nebezpečných kapalin. Pro případ úniku kapaliny ze stroje je vhodné mít na 
staveništi stále alespoň 20 l pytle Vapexu. 
Podrobnější řešení odpadů je rozebráno v kapitole 3. Řešení organizace 
výstavby, této diplomové práce. 
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[23] ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 
navrhování kce. 
[24] ČSN EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro budovy - výrobky z minerální vlny 
[32] http://www.sto.cz/ 
[33] http://www.ocletmo.cz/ 
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1. VYSVĚTLIVKY ZKRATEK K TABULKOVÉ ČÁSTI 
 
HSV   Stavbyvedoucí 
PSV   Vedoucí pracovní čety - vrtmistr 
TDI  Technický dozor investora 
S   Statik 
SD   Stavební deník 
PD    Projektová dokumentace 
 
 
2. KONTROLA VSTUPNÍ 
 
2.1 Kontrola projektové dokumentace 
 
- Správnost a platnost projektové dokumentace, její úplnost a rozsah. Musí 
splňovat požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášku č. 62/2013 Sb. 
- Dokumentace bude odsouhlasená investorem a autorizovaným projektantem  
- Dokumentace musí obsahovat zapracované připomínky 
- Kontrola identifikačních údajů 
- Kontrola statických a tepelně technických posouzení 
- Kontrola požárního posouzení 
- Kontrola výkazu výměr 
- O provedení kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku 
 
 
2.2 Kontrola dokončených prací 
 
2.2.1 Konstrukce obvodového pláště 
 
- Kontrolujeme dokončenost ocelové konstrukce obvodového pláště. Celá 
konstrukce obvodového pláště musí být opatřena ošetřujícími nátěry. 
- Kontrolujeme soulad s projektovou dokumentací. 
- Kontrolujeme výsledky prováděných zkoušek (šrouby, kotvení) 
 
2.2.2 Okenní otvory 
 
- Kontrolujeme dokončenost osazení okenních výplní. 
- Kontrolujeme soulad s projektovou dokumentací. 
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2.3 Převzetí pracoviště 
 
2.3.1 Kontrola pracoviště 
 
- Kontrolu provádí HSV společně s TDI. 
- Kontrolujeme bezpečnostní požadavky pro práce ve výškách. Lešení musí být 
opatřenou dvojitým zábradlím z obou stran. Na lešení bude upevněná ochranná 
síť a záchytná stříška. 
- Kontrola oplocení staveniště (oplocení výšky 2m) 
- Kontrola označení staveniště 
- O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
2.3.2 Kontrola lešení 
 
- Kontrolu provádí HSV dle vyhlášky 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a dle platných norem.  
- Provádí se kontrola celkového zřízení lešení, dříve než začnou práce na 
zateplovacím systému. Důležité je zejména kontrolovat: 
- Odstup lešení od fasády (700mm) 
- Kotvení lešení k nosné konstrukci 
- Upevnění bezpečnostních sítí 
- Umístění dle PD  
- Výška dvojitého zábradlí (horní tyč 1,1m) 
 
2.4 Jakost materiálů 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV a TDI. Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 
0212-5 
- Ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: 
- Číslo a datum vystavení dokladu 
- Název a sídlo dodavatele 
- Název a sídlo odběratele 
- Místo dodávky 
- Kontroluje se množství dodaného materiálu, jeho nepoškozenost, 
nepoškozenost obalů. 
- Kontrolujeme rozměry dodaného materiálu. 
- Kontrolujeme certifikáty a shody, štítky CE 
- O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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2.5 Kontrola nástrojů a nářadí 
 
- Kontrolu provádí PSV, případně každý dělník, který má na starost nástroj 
- Kontrolujeme technický stav nářadí a nástrojů, funkčnost, prohlížíme 
mechanická či jiná poškození 
- O všech nalezených vadách musí být sepsán zápis do stavebního deníku. 
- Při užívání nových či vypůjčených nářadí kontrolujeme kromě výše uvedeného i 
technické listy. 
 
2.6 Kontrola pracovníků a BOZP 
 
2.6.1 Kontrola platných průkazů 
 
- Kontrolujeme doklady a certifikáty pracovníků pro provádění provětrávaného 
zateplovacího systému. 
- HSV provádí pravidelně u dělníků a mistrů alkoholové zkoušky. 
 
2.6.2 Kontrola BOZP 
 
- Kontrolujeme BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
- Kontrola bezpečnostních pomůcek: ochranné přílby, pracovní rukavice, pevná 
pracovní obuv s pevnou špičkou (plastová, ocelová), reflexní vesty. 
- Lešení musí být všude opatřenou dvojitým zábradlím a ochranou sítí. 
- Všichni pracovníci budou před vstupem na pracoviště proškoleni o provozu 
pracoviště a BOZP na pracovišti. Vše stvrdí svým podpisem do stavebního 
deníku, nebo do předem připraveného formuláře. 
 
3. KONTROLA MEZIPOPERAČNÍ 
 
3.1 Klimatické podmínky 
 
- Kontrolu provádí HSV nebo PSV. Stav klimatických podmínek se uvádí do 
stavebního deníku každý den. 
- Veškeré práce budou přerušeny pokud: 
Bude snížena viditelnost do 30m, a pokud rychlost větru přesáhne 11m/s 
při pracích ve výškách a 8m/s při pracích na pohyblivých plošinách. 
Práce budou přerušeny za deště. 
- Teploty vzduchu pro aplikaci systémů by se měly pohybovat v rozmezí od +5°C 
do +30°C. 
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3.2 Zaměření fasády 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV dle montážního manuálu a technologického 
předpisu. 
- Provádí se kontrola zaměřených bodů pro aplikaci nosných stěnových kotev.  
- Kontrola probíhá vizuálně a měřením. 
 
3.3 Upevnění stěnových kotev 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, S 
- Kontroluje se jejich řádné upevnění do nosné konstrukce.  
- Kontroluje se jejich svislost a vodorovnost. Ověřuje se, zda jsou upevněny 
v odpovídajících vzdálenostech dle montážního manuálu a technologického 
předpisu. 
- Kontrolu provádíme vizuálně, měřením, vodováhou. 
 
 
3.4 Kontrola uložení tepelné izolace 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI 
- Před uložením TI musíme zkontrolovat, zda se jedná opravdu o předepsaný druh 
tepelné izolace. 
- Izolace pro OC letmo musí odpovídat normám ČSN EN 13162, ČSN EN 13501-
1 A ČSN 73 2901 
- Kontrolujeme dotažení a upevnění šroubů do ocelové konstrukce. Kontrolujeme, 
zda počty šroubů odpovídají počtu šroubů na MJ dle montážního manuálu a 
technologického předpisu, statického výpočtu. 
 
3.5 Kontrola upevnění nosných profilů 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI 
- Kontrolujeme svislost nosných profilů. Kontrolujeme dotažení a upevnění 
šroubů, které drží nosné profily na ocelových kotvách.  
- Kontrolu provádíme dle montážního manuálu a technologického předpisu. 
- Kontrolu provádíme vizuálně, měřením, vodováhou. 
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3.6 Montáž nosných desek 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI¨ 
- Před zabudováním desek do konstrukce je nutné ověřit, zda odpovídají 
požadavkům PD na požadavky požární odolnosti dle ČSN EN 13 501-1 (třída 
A). 
- Po aplikaci desky do konstrukce kontrolujeme její neporušenost, celistvost, 
řádné upevnění. 
- Kontroluje se vodorovnost a svislost upevnění desek. Kontrolu provádíme 
průběžně vizuálně, měřením, vodováhou. 
 
3.7 Kontrola provedení rohů a ostění 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI 
- Kontrola se provádí dle technologického předpisu. 
- Kontroluje se zejména kvalita napojení spojů na fasádní desky. Neporušenost 
spojů. 
- Kontrola provedení ostění dle PD 
- Kontrola se provádí průběžně a je vizuální. 
 
3.8 Kontrola provedení armované vrstvy 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI 
- Kontrola se provádí dle montážního návodu, případně technického listu a vše 
musí odpovídat ČSN 73 2901. 
- Před začátkem aplikace základní armovací vrstvy nesmí být desky navlhlé či 
jinak poškozené.  
- Výztužná tkanina musí být kompletně zakrytá armovacím tmelem. 
- Kontrolu provádíme průběžně, vizuálně a její výsledek je zapsán do SD stejně 
jako všechny ostatní kontroly. 
 
3.9 Kontrola penetrace 
 
- Kontrolu provádí HSV, TDI 
- Kontrolu provádíme dle ČSN 73 2901. 
- Penetrace se provádí až po řádném zaschnutí základní vrstvy! 
- Tloušťka penetrace 3-4mm  
- Kontrolujeme rovnoměrné nanesení po celém povrchu. 
- Kontrola se provádí průběžně, vizuálně. 
 
7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
112 
 
3.10 Kontrola finální omítky 
 
- Kontrolu provádí HSV, TDI 
- Kontrola je v souladu s normou ČSN 73 2901. 
- Finální omítka se nanáší až po řádném zaschnutí penetrace! 
- Je nutné provádět dílčí plochy v jednom pracovním záběru. 
- Kontrola se provádí průběžně, vizuálně. 
 
 
4. KONTROLA VÝSTUPNÍ 
 
4.1 Kontrola zapravení po demontáži lešení 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI 
- Kontrolujeme zapravení po demontáži lešení. Kontrolujeme, zda nevznikla 
nějaká jiná poškození od demontáže lešení nebo od jiných strojních 
mechanizmů. 
- Kontrola se provádí průběžně při demontáži lešení, vizuálně. 
 
4.2 Kontrola geometrie 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV, TDI 
- Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205, dále pak s technologickými 
listy a PD. 
- Kontrola se provádí pomocí 2m latě, maximální přípustná odchylka je 2mm / 
2m. 
- Kontrola se provádí průběžně, vizuálně a měřením. 
 
 
4.3 Kontrola celkového provedení a vzhledu 
 
- Kontrolu provádí HSV, PSV a TDI 
- Kontrolujeme celkový vzhled, shodu s návrhem dle PD 
- Před předáním díla je nutno zkontrolovat neponičení fasády od různých strojních 
mechanizmů či jiných vlivů. 
- Fasáda musí mít celistvý vzhled, nesmí být znát různé přechody či návaznosti 
záběrů. 
- Kontrolu provádíme jednorázově, vizuálně. 
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ZDROJE 
 
[4] Projektová dokumentace Ing. Arch. Tomáš Dvořák, Rekonstrukce objektu 
Nádražní 2a Brno 
[22] ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 
[23] ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 
navrhování kce. 
[24] ČSN EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro budovy - výrobky z minerální vlny 
[25] ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - 
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
[26] ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
[27] ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
[28] ČSN 73 0212- 5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců 
[29] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) 
[30] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
[32] http://www.sto.cz/ 
[35] http://www.rockwool.cz/ 
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1. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
1.1 Obecné požadavky 
 
Veškeré níže uvedené požadavky musí být splněny, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví pracovníků a ostatních lidí v okolí staveniště. Osoby vstupující na stavbu musí 
být poučeny o způsobu pohybu na staveništi! 
 
1.1.1 Opatření ke snížení rizik na staveništi 
 
- Staveniště musí být oploceno neprůhledným oplocením do výšky 2,0 m. Při 
vymezování staveniště je požadované přihlížet k dosavadním komunikacím, tak 
aby byly co nejméně narušeny. Před vjezdem na staveniště budou umístěny 
upozorňující tabule: vjezd na staveniště, nepovolaným vstup zakázán aj. Dále je 
potřeba, aby chodci byli převedeni na chodník na protější straně komunikace. 
V okolí staveniště bude snížena rychlost automobilové dopravy značkou, která 
snižuje rychlost.  
- Oplocení a ohrazení zasahující do komunikací musí být řádně osvětleno a to 
zejména v noci červeným světlem umístěným v čele překážky. Tato signalizace 
bude umístěna také každých 50 m podél ohraničení staveniště, které vede kolem 
komunikace. 
- Všechny značky o bezpečnosti, nepovolanosti osob, či jiné výstražné značky 
musí mít vhodné symboly, pro zahraniční pracovníky. 
- Materiály skladované na staveništi budou uloženy tak, aby neohrozily 
bezpečnost pracovníků. 
- Vstup na staveniště bude uzamykatelný. Označen značkami proti zamezení 
vniku nepovolaných osob, proti vjezdu nepovolaných vozidel. 
- Při snížené viditelnosti je nutné na staveništi zajistit osvětlení. Při snížené 
viditelnosti do 30 m je nutné práce přerušit. Pracovníci budou celou směnu 
používat reflexní vesty. 
- Pracovníci budou používat ochranné pomůcky proti hluku, dále pak ochranné 
brýle proti zamezení vniknutí nežádoucích látek a částic do očí. Pracovníci 
budou používat ochranné přilby. 
- Vstup na staveniště ostatním osobám, bude povolen v případě, že je vyzve 
odpovědný zaměstnanec prováděných prací. Přístup k jakémukoli zařízení je 
povolen pouze do vzdálenosti 2 m od zařízení. Pohyb v blízkosti pracujících 
strojů do vzdálenosti 10 m je povolen jen na několik minut z důvodu 
nadměrného hluku, pokud ostatní osoby nepoužívají individuální ochranné 
pomůcky proti hluku. 
- Pracovníci nesmí vstupovat do blízkosti větší než 1,5 m k hraně pádu. 
- Přístupové cesty musí být udržovány v čistotě a průchozí.  
- Za stav přístupových cest na staveništi je odpovědný stavbyvedoucí. 
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1.2 Požadavky na zařízení pro rozvod elektrické energie 
 
1.2.1 Možná rizika při práci s elektrickým zařízením 
 
- Elektrický šok nebo popálení na místě kontaktu při dotyku živých částí stroje 
pod napětím 
- Elektrický šok nebo popálení místa kontaktu při oživení neživých částí (krytů a 
konstrukce) 
- Elektrický šok nebo popálení místa kontaktu dotykem přívodního vedení 
s porušenou izolací 
- Úraz elektrickým proudem při špatném uzemnění elektrocentrály 
- Úraz (rozdrcení, střih prstů, namotání) při styku s pohyblivými částmi 
elektrocentrály při sejmutí bezpečnostních krytů 
- Vytržení přívodní šňůry při neopatrné manipulaci pracovníka 
- Dotknutí pracovníka s fázovým vodičem 
 
1.2.2 Opatření ke snížení rizik při práci s elektrickým zařízením 
 
- Zařízení pro rozvod elektrické energie musí být navrženy pro požadovaný odběr 
energie dle potřeb prováděné etapy.  
- Musí procházet pravidelnými revizemi, aby pracovníci nebyli poraněni 
elektrickým proudem. 
- Zařízení musí mít řádně upevněné všechny bezpečnostní kryty. 
- Rozvody elektrické energie musí být na staveništi řádně vyznačeny 
- Hlavní vypínač musí být umístěn na jednoduše přístupném místě a o jeho 
umístění budou obeznámeni všichni pracovníci. Vypínač bude zabezpečen proti 
neoprávněnému použití.  
- Nadzemní vedení elektrické energie by mělo být přemístěno mimo staveniště. 
Pokud toto nejde učinit, je nutné jej odpojit od elektrického proudu. Pokud 
takováto opatření nejdou uskutečnit, je nutno umístit na staveništi závěsné 
zábrany a rozšířit upozornění o tomto opatření. 
- Elektrická zařízení, která nebudou využívána, musí být vypnuta. 
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2. BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ PROVĚTRÁVANÉHO 
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 
 
2.1 Požadavky na zamezení proti pádu z výšky  
 
2.1.1 Možná rizika při práci ve výškách 
 
- Pád při montáži/demontáži lešení 
- Pád z lešení – propadnutí systémovým dílcem 
- Pád z lešení – propadnutí mezerou mezi lešením a budovou 
- Pád z žebříku 
- Pád upuštěného předmětu z výšky nebo do hloubky 
- Nebezpečný způsob dopravy materiálu na místa práce ve výškách 
- Špatné povětrnostní podmínky, počasí a následný pád z výšky  
- Přetížení podpůrné technologické konstrukce pro práce ve výškách 
- Nezajištěný prostor pod místy práce ve výškách 
- užívání pomocných konstrukcí neodpovědnou osobou 
 
2.1.2 Opatření při práci ve výškách 
 
- Montáž a demontáž lešení smí provádět pouze pracovníci k tomu oprávnění a 
provádí ji přesně dle technologického postupu (všechny dílce musí být zajištěny 
zarážkami, podlahové dílce musí být osazeny ve všech polích, dbáme na pečlivé 
kotvení a ztužení, osazení zábradlí, žebříkové výstupy budou kotveny 
oboustranně a umístěny střídavě). 
- Konstrukce lešení musí být technicky zdokumentována a označena. Lešení 
montují pracovníci k tomu odborně způsobilí (lešenářský průkaz) a postupují 
podle návodu na montáž. 
- Dočasné konstrukce musí stát na únosném a pevném terénu. 
- Od výšky 1,5m musejí být pracovníci zajištěni lanem. Zaměstnanci užívají 
ochranné pracovní prostředky, případně systémy proti zachycení pádu 
- Vzdálenost mezi lešením a budovou nesmí překročit 250mm, pokud se tak stane, 
musí být lešení opatřeno dvojitým zábradlím z obou stran. 
- Podlaha s výškovou úrovní větší než 2m bude opatřena dvoutyčovým zábradlím 
výšky minimálně 1,1 m. 
- Pracovníci se nenaklánějí přes zábradlí a nepřibližují se k volným okrajům. 
- Otvory v podlahách delších než 0,25m ve všech směrech budou zakryty poklopy 
s odpovídající únosností a zajištěny proti posunutí. 
- Žebřík může být použit pro práci ve výšce jen tehdy, pokud bezpečnější 
prostředky nejsou s ohledem na vyhodnocení rizika účelné a opodstatněné. 
Zaměstnanec musí být vždy k žebříku otočen obličejem.  
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- Ze strany přístupu k žebříku musí být zachován prostor alespoň 0,6 m, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m. 
- Po žebříku mohou být vynášena a snášena jen břemena do 15kg 
- Po žebříku se smí pohybovat pouze jedna osoba. 
- Ve výšce větší než 5 m musí být zaměstnanec na žebříku zajištěn proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 
- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Nebo pro jejich upevnění musí 
být použita vhodná výstroj nebo upravený pracovní oděv. 
- Na lešení pracovníci neskladují žádné nářadí ani materiál. 
- Shazovat předměty na níže položená místa se smí jen tehdy, pokud je na místa 
zakázán přístup osob a jejich okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku materiálu. 
- Konstrukce pro práce ve výškách se nesmějí přetěžovat – nesmějí překročit 
nosnost stanovenou v průvodní dokumentaci. 
- Vyloučení provozu pod místy, kde probíhají pracích ve výškách 
- Použití ochranné nebo záchytné konstrukce při pracích ve výškách  
- Přerušení práce ve výškách při dešti, námrazách a větru rychlosti nad 11 m/s. Při 
práci na pohyblivých plošinách či zavěšených lanech při rychlosti větru nad 8 
m/s. 
 
2.2 Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem 
 
- Materiály budou umístěny na rovné, zpevněné a odvodněné ploše na 
podkladkách 
- Veškeré ruční nářadí bude po dokončení prací uzamčeno v uzamykatelných 
kontejnerech, aby nedošlo k neoprávněné manipulaci a následnému poranění. 
 
2.3 Požadavky při užívání zvedacích mechanismů 
 
Každý stroj musí mít k dispozici provozní dokumentaci, která zahrnuje návod 
výrobce, pokyny k údržbě a protokol o poslední kontrole stroje. Před započetím práce 
provede obsluha stroje kontrolu a provede záznam do provozního deníku stroje. Je 
nutné zaznamenat veškeré závady.  
 
2.3.1 Možná rizika při práci se zvedacími mechanismy 
 
- Zranění nebo přimáčknutí osob zavěšeným břemenem nebo hákem. 
- Zranění osob pádem břemene 
- Zranění osob pádem materiálu nebo nářadí při práci z plošiny 
- Zranění osob pádem/ztrátou stability jeřábu nebo plošiny 
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- Zranění osob nekontrolovatelnými pohyby zařízení (chybou obsluhy nebo 
závadou) nezajištěnému proti samovolnému pohybu nebo zneužití neoprávněnou 
osobou. 
- Pád osoby z výšky při vázání kontejnerů a jiných pracích ve výšce nad 1,5 m 
- Pád osoby při údržbě jeřábu nebo plošiny 
- Pád osoby při náhlém pohybu plošiny 
 
2.3.2 Opatření ke snížení rizik při práci se zvedacími mechanismy 
 
- Stroje budou používány, pouze pokud svým stavem odpovídají bezpečnému 
používání. 
- Zvedací mechanismus bude užíván pouze k účelu, k jakému je určen 
- Při zjištění poruchy stroje během jeho provozu, se musí přerušit práce a zajistit 
opravu stroje 
- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho překlopení či zborcení. 
- Pokud stroj nebude v provozu, musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zneužití 
neoprávněnou osobou. 
- Stroje se nesmí používat v rozporu s návodem a nesmí se přetěžovat. 
- Se strojem se nesmí pracovat v ochranných pásmech elektrického vedení. 
- Obsluha stroje nesmí opouštět své místo, pokud není zařízení zajištěno. 
- Nesmí se přepravovat osoby na stroji nebo na jeho zvedacím zařízení. 
- Pod dopravovanými břemeny ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 
Pracovníci se k břemeni smějí přiblížit pouze v případě, že jej chtějí ustálit 
v místě, kde bude složeno. 
- Vázání břemen smí provádět pouze osoba k tomu odpovědná, proškolená jako 
vazač. Vazač je odpovědný za správné upevnění břemene a dává signály 
jeřábníkovi. Stavby vedoucí je odpovědný za to, že břemena bude vázat osoba 
s platnou kvalifikací. 
 
2.4 Rizika při práci s elektrickým nebo ručním nářadím 
 
2.4.1 Možná rizika zranění při práci s nářadím 
 
- Poranění očí, nebo obličeje 
- Popálení či poranění od elektrického proudu 
- Pohmoždění 
- Zranění způsobené kontaktem vrtáku s rukou nebo jinou končetinou 
- Nebezpečí úrazu při práci s vysokotlakým čističem (Poranění očí, kůže). 
- Zachycení vlasů 
- Zranění odmrštěným nástrojem 
- Zranění při nečekaném uvedení rukojeti vrtačky do rotace. 
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2.4.2 Opatření ke snížení rizik při práci s vrtačkami 
 
- Všichni pracovníci musí být proškolení o užívání patřičných nářadí. 
- Pracovníci musí používat ochranné brýle, vesty, rukavice a boty s ocelovou 
špičkou. 
- Veškeré nářadí se musí udržovat ve správném technickém stavu. Nesmí se 
používat vadné nebo jakkoli poškozené nářadí. 
- Pracovníci musí dodržovat patřičné bezpečnostní vzdálenosti. 
- Nesmí nosit volné oděvy s vlajícími částmi, které by se mohly zachytit. 
- Správné a pevné uchopení rukojeti. 
- Pokud má pracovník dlouhé vlasy, je vhodné použít šátek nebo čepici. 
- Používání vhodně zvolených nástrojů a příslušenství 
 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Požární ochrana na pracovišti bude zajištěna ve smyslu zákona 133/85 Sb. 
v platném znění a prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. 
- Hasicí přístroje jsou umístěny tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob. 
- Všechny osoby budou poučeny o rozmístění hasicích přístrojů na staveništi. 
- Hasicí přístroje musí procházet revizní prohlídkou jednou za 5 let. 
- Všechny osoby na staveništi musí být poučeny o požární bezpečnosti. 
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Rozpočet DIPLOMOVÁ PRÁCE - Iveta Ko JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO--02 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
Náklady na m.j.
Autor Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 53 621 391,38
PSV 32 938 187,23
MON 32 225 413,69
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 118 784 992,30
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
Bc. Iveta Kořínková
         
23 756 998,00 CZK
142 541 990,00 CZK
-0,30 CZK
0,00 CZK
118 784 992,30 CZK
Obchodní objekt
Stavebně technologický projekt OC Letmo
0,00 CZK
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 Stavebně technologický projekt OC Letmo Rozpočet : DIPLOMOVÁ PRÁCE - Iveta Kořínková
SO--02 Obchodní objekt
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 101 778,24
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 51 308,55
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 5 034 099,48
4 Vodorovné konstrukce HSV 12 511 300,86
5 Komunikace HSV 632 921,08
61 Upravy povrchů vnitřní HSV 4 529 247,48
62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 114 917,98
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3 099 064,83
64 Výplně otvorů HSV 2 356 470,00
94 Lešení a stavební výtahy HSV 273 455,32
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 729 255,35
96 Bourání konstrukcí HSV 7 936 927,15
99 Staveništní přesun hmot HSV 2 385 645,08
VN Vedlejší náklady HSV 11 865 000,00
711 Izolace proti vodě PSV 358 056,20
712 Živičné krytiny PSV 1 118 135,22
713 Izolace tepelné PSV 6 427 925,96
76 Dveře PSV 920 260,00
762 Konstrukce tesařské PSV 617 247,65
764 Konstrukce klempířské PSV 125 947,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 3 779 411,20
767v Výlohy PSV 7 480 940,00
768 Podhledy PSV 1 800 357,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 4 571 191,98
773 Podlahy teracové PSV 2 044 876,15
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 36 695,38
781 Obklady keramické PSV 702 400,66
783 Nátěry PSV 2 460 067,84
784 Malby PSV 494 675,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 269 106,28
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MON 13 000 000,00
M43 Montáže ocelových konstrukcí MON 18 956 307,41
CELKEM  OBJEKT 118 784 992,33
Stavba :
Objekt : 0,00
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1
S:
O: SO--02
R: 4
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: VN Vedlejší náklady
1 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 700 000,00 1 700 000,00
2 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000 000,00 1 000 000,00
3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 200 000,00 3 200 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
4 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a 
komplexní zkouška
h 23,00000 328,00 7 544,00
5 079946111R00 Zřízení výtahového zařízení při opravách,v. do 35m kus 1,00000 5 020,00 5 020,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
6 330030006R00 Výtah osobní, včetně šachty, kabiny, uvedení do provozu, 
dodávka + montáž
kpl 5,00000 1 400 000,00 7 000 000,00
7 330600003R011 Eskalátor (nahoru, dolů = 1kpl), kompletní dodávka + 
montáž
kpl 6,00000 1 000 000,00 6 000 000,00
Díl: VN Vedlejší náklady
8 VRN6 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
(0,5% z rozpočtu)
Soubor 1,00000 540 000,00 540 000,00
9 VRN5 Rezerva rozpočtu 5% Soubor 1,00000 5 425 000,00 5 425 000,00
Díl: 1 Zemní práce
10 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 33,60000 37,60 1 263,36
ZP1 : 24*1,4 33,60000
11 273156T10 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun m2 78,09500 41,00 3 201,90
ZP2 : (1,7*(10,2+4,3)+1,0*13,445+40) 78,09500
12 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 69,04200 185,00 12 772,77
ZP2 : 1,7*(10,2+4,3)*1,5+(1,0*13,445+40)*0,6 69,04200
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 138,08000 259,00 35 762,72
ZP2 : 69,04 69,04000
Opětovný návoz : 69,04 69,04000
14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 138,08000 170,00 23 473,60
ZP2 : 69,04 69,04000
opětovné nakládání na skládce : 69,04 69,04000
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 69,04200 91,50 6 317,34
69,042 69,04200
16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 69,04200 15,00 1 035,63
69,042 69,04200
17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 69,04200 260,00 17 950,92
69,042 69,04200
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 13,30363 2 510,00 33 392,11
Požární nádrž : (7,13*2,1+((2,2*2,85)/2))*0,25 4,52700
(6,05*4,21+2,92*3,3)*0,25 8,77660
19 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,35000 28 380,00 9 933,00
20 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 13,35470 519,00 6 931,09
3,903*1,9 7,41570
2,3*2,43 5,58900
1,4*0,25 0,35000
21 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 13,35470 78,80 1 052,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 310236261R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 6,00000 348,00 2 088,00
2pp : 3+3 6,00000
23 310237241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 1,00000 351,00 351,00
24 310237261R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 2,00000 698,00 1 396,00
25 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,12150 4 110,00 499,37
2pp : ,9*,45*,3 0,12150
26 311238112R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 12,86500 681,00 8 761,07
25,73*0,5 12,86500
27 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 74,25920 865,00 64 234,21
2np : (2,3*2+1,93*2)*3,46-1,42*2,17-0,25*1,75 25,75270
1np : (2,3*2+1,93*2)*2,99-1,42*2,17-0,25*1,75 21,77650
2pp : (3,6+2,15+2,35)*3,3 26,73000
28 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 77,11400 1 040,00 80 198,56
7np : (1,7+2,48)*3,46-0,9*2,1+1,7*3,1 17,84280
1+2np : 1,1*2,17*2 4,77400
2pp : 0,8*1,87+(0,96+0,8)*3,3 7,30400
8np : (2,0*2+1,875)*3,46-1,17*2,17-0,25*1,5 17,41360
9np : (2,6+1,91*2)*3,8+(0,25+0,6)*2,1-1,17*2,17-
0,25*1,75
23,20460
Mezisoučet(2,6+1,91*2)*3,8+(0,25+0,6)*2,1-1,17*2,17-
0,25*1,75
70,53900
atika : ,25*(9,6+8,35*2) 6,57500
29 311238213R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm m2 6,16500 1 247,00 7 687,76
1np : 0,92*2,25*2 4,14000
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
5 006 069,88
12 564,00
13 000 000,00
5 965 000,00
101 778,24
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
51 308,55
Položkový rozpočet 
Stavebně technologický projekt obchodního centra Letmo v Brně
Obchodní objekt
stavební část
5 900 000,00
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+2,7 : 0,9*2,25 2,02500
30 311271177R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm  m2 63,50500 1 051,00 66 743,76
atiky : 1,0*56,305 56,30500
0,75*9,6 7,20000
31 311271193R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových m3 52,62596 3 650,00 192 084,75
 stupně : 1,35*,3*(,2+,4+,6) 0,48600
44,4*,35 15,54000
3,4075*,65 2,21490
2,8*,3 0,84000
Mezisoučet2,8*,3 19,08090
2np : 0,35*0,9*2,1+0,385*0,215*3,46 0,94790
1np : 5,635*(0,32*2,65+0,25*0,85) 5,97590
0,415*0,42*2,0 0,34860
2,85*0,2*5,2 2,96400
1pp : 1,5*0,25*2,93 1,09880
3,25*0,25*(2,35*2+1,25*2) 5,85000
3,25*7,1*0,25 5,76880
6,9*2,6*0,25 4,48500
Mezisoučet6,9*2,6*0,25 27,43890
8np : 0,51*2,45*3,46 4,32330
0,3*((0,9+0,5)*3,46-0,7*0,6) 1,32720
0,31*0,7*2,1 0,45570
32 317121047RT1 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 
překlad nenosný NEP 7,5 P3,3 124 x 24,9 x 7,5
kus 29,00000 232,00 6 728,00
1+8+4*5 29,00000
33 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 
překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10
kus 11,00000 284,00 3 124,00
2+1*5+1+3 11,00000
34 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 
překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15
kus 52,00000 561,00 29 172,00
2+8+5+5+6*3+6+2+6 52,00000
35 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1,00000 174,50 174,50
36 273143T10 Překlad porobeton. plochý PSF IV/1500 150x124x2000 kus 19,00000 646,00 12 274,00
1+3*5+1+2 19,00000
37 273146T10 Překlad porobeton. plochý PSF IV/1750 150x124x2250 kus 1,00000 763,00 763,00
38 273149T10 Překlad porobeton. plochý PSF IV/1500 150x124x2500 kus 1,00000 411,72 411,72
1 1,00000
39 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 4,00000 302,50 1 210,00
40 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 8,00000 382,00 3 056,00
4+4 8,00000
41 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 16,00000 427,00 6 832,00
4+3*4 16,00000
42 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně 
dodávky profilu I č.10
t 0,16889 27 700,00 4 678,25
8,34*(0,9*(2*1*7+2*2)+1,2*1+,95*3*1)*0,001 0,16890
43 317944311RT3 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně 
dodávky profilu I č.12
t 0,30303 27 700,00 8 393,93
11,1*(1,4*(2*1+4*1+2*1)+1,5*(3*1+3*2)+1,3*2*1)*0,001 0,30300
44 317944311RU2 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně 
dodávky profilu U č.10
t 0,06360 26 850,00 1 707,66
10,6*(1,2*(1+1)+3,6*1)*0,001 0,06360
45 317944313RT2 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně 
dodávky profilu  I č.14
t 1,24696 27 170,00 33 879,90
14,3*(1,5*(3*1+(3*1+2*2)*6)+(1,5+1,8)*2+2,1*3*1+1,7*2*2
)*0,001
1,24700
46 317944313RT3 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně 
dodávky profilu  I č.16
t 0,99524 27 170,00 27 040,67
17,9*(2,4*3*3+1,9*2*1*7+2,1*2*1+1,6*2*1)*0,001 0,99520
47 317944313RU2 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně 
dodávky profilu U č.14
t 0,08960 26 330,00 2 359,17
16,0*1,4*(1*2+1*2)*0,001 0,08960
48 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 7,59000 519,00 3 939,21
2,3*3,3 7,59000
49 342255020R00 Příčky z desek Ytong tl. 5 cm m2 21,10500 359,00 7 576,70
2*3,35*3,15 21,10500
50 342255022R00 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm m2 218,09560 396,00 86 365,86
8np : 2,275+1,25*2+1,95+1,25*4+1,95*2+0,9+4,3 20,82500
20,825*3,46-(0,7*7+0,8*2)*2,1 58,40450
3,6 3,60000
(1,01+0,4)*3,46 4,87860
9np : (2,0+0,6+0,4*2+0,35)*3,15-0,7*2,1 10,34250
(3,095*2+4,05+0,4+0,3)*2,8-0,8*1,97*2 27,48000
3-7np : ((2,275*2+1,25*2)*3,46-0,7*2,1*4)*5 92,56500
51 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 142,52625 456,00 64 991,97
3-7np : 1,5*3,46*5 25,95000
4np : (1,25+3,1+0,2+0,85+1,15)*3,46-0,9*1,97-1,25*0,25 20,57750
3np : 20,5775 20,57750
2np : (0,905*2+0,8*2+0,7)*3,46+0,7*2,1 15,69060
1pp : (2,1+2,535+0,9+4,9+2,8+1,5+0,15*2)*3,25 48,86380
Včetně dodávky překladů.
Včetně dodávky překladů.
Včetně dodávky překladů.
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-0,8*2,1*3-0,25*1,25*3 -5,97750
(2,48*2+0,68)*3,21-0,8*2,1 16,42440
2pp : 0,05*4*2,1 0,42000
52 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 2 919,31445 627,00 1 830 410,16
8np : 18,545-0,35-2,45-
0,5+5,07+15,95+2,275*4+8,445+4,15+6,35+2,5
66,81000
7,97+4,57+2,145+3,4+1 19,08500
85,895*3,46-(0,8*7+0,9*3+1,45)*2,1-0,25*1,2 276,42170
3,1*3,45 10,69500
9np : 2,06*3,25+(6,35+2,06)*3,15-(0,7+0,8)*2,1-
0,25*1,25*2
29,41150
0,9*2,1+0,6*0,6+(2,35+0,88)*1,8-0,6*0,9 7,52400
3-7np : 5,05+9,65+7,4-0,3+2,275*3+0,7+2,1+0,36+2,425 34,21000
(34,21*3,46-(0,8*3+0,9+1,45)*2,1-0,7*0,6-0,25*5*1,25)*5 532,04550
7np : (11,55-
0,35+7,6+7,9+7,35+0,75+8,25+2,3+7,1+0,25)*3,46
182,34200
-1,45*2,1*2 -6,09000
(9,2-0,45+8,3+0,3+0,1+2,75-0,45)*3,1 61,22500
6np : (11,55-0,35+7,6+7,9+7,35+0,75+8,25+2,3+7,1)*3,46 181,47700
-1,45*2,1*2 -6,09000
(9,2-0,45+8,3)*3,1 52,85500
5np : (11,55-
0,35+2,28+3+1,7+14,2+5,2+5,24+3,69+1,55+6,4+6,3)*3,4
6
210,22960
-(1,45*2+0,9)*2,1-0,25*1,25 -8,29250
(5,3-0,35)*3,1 15,34500
4np : (6,985+0,8+7,575+7,32+0,75+8,29+2,3)*3,46-
1,45*2,1
114,66420
(2,75-0,35)*3,1 7,44000
3np : 114,6642+7,44 122,10420
2np : 
2,875+2,455+3,1+8,25+7,425+4,95+7,69+8,585+3,325+5,
07+16,4-0,3*2
69,52500
7,5+4,75+4,92+3,05+3,455+1,215+2,4 27,29000
96,815*3,46+8,25*4,5-2,8*1,5/2 370,00490
-(0,8*2+0,7*3)*2,1-0,25*1,25*5 -9,33250
(1,75+9,2-0,45)*3,1-0,8*2,1-0,25*1,25 30,55750
1,75*2,28-0,8*2,1-0,25*1,25 1,99750
1np : (1,25+4,75+0,3)*2,85-1,6*2,1 14,59500
4,675*3+4,675*5,2+3,665*6,8 63,25700
(1,37+1,8+2,9)*3,5-1,07*2,17*2 16,60120
3,025*1,7+2,45*5,2+5,75*3+(7,2+5,825)*3,46 80,19900
9,23*5,25 48,45750
(1,2+12,9-0,35+0,83+3,99+0,5)*3,46-1,4*1,97 63,22420
(1,32+1,1+1,645)*2,29-(0,9*2+0,8)*2,1 3,84890
1pp : (2,1+2,9+0,85+14,47-0,35+1,665)*3,25-0,8*2,1-
0,25*1,25
68,32130
(1,37+1,65+5,53+2,97+1,7)*3,25-
1,07*2,17+5,75*3,25+1,25*3,21
63,34310
2pp : (3,535+8,38+3,35+2,1+7,2+1,43+2,5)*3,55 101,15730
-1,4*2,1-(0,8+1,4)*1,97 -7,27400
1,55*2,2-0,8*1,97+0,75*0,95 2,54650
(1,1+1)*2,15-0,8*2*1,97 1,36300
(1,15*2,15-0,8*1,97)*2 1,79300
(1+1,45)*2,02-0,8*1,97*2 1,79700
(1,45+1,35)*2,1-(1,2*1,97+0,9*2,1)+1,2*2,15-0,8*1,97 2,63000
53 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 212,27360 419,00 88 942,64
3-7 np : (0,9+1,1*4+1,1)*3,46*5 110,72000
8 np : 0,9*10*3,46 31,14000
1 np : 9,23*5,25+,9*3,46 51,57150
1 pp : (1,7+0,8)*3,21 8,02500
2 pp : (1,2+0,915*2)*3,57 10,81710
54 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 30,00000 632,00 18 960,00
55 349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm m2 1,65240 1 419,00 2 344,76
0,34*0,24*2,25*9 1,65240
56 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy 
C 16/20
m3 5,21940 3 875,00 20 225,18
2pp : 0,6*((1,6+0,6+0,8)*2,1+(1,25+0,45)*0,45) 4,23900
0,4*(0,7*0,4+0,8*1,87) 0,71040
0,3*0,6*0,8+0,35*0,6*0,6 0,27000
57 273159T10 Obložení stěn OSB  +difúzní fólie+minerální vata 
kompl.dod+mtz vč.opracování detailů
m2 1 452,78600 595,00 864 407,67
(27,315-0,12+21,51-0,12)*(27,29-4,69-0,5-0,1) 1 068,87000
(17,885-0,12+3,1)*(27,29-8,29-0,5-0,1) 383,91600
58 273162T10 vnitřní část skladby S1 kompl.dod+mtz vč.opracování 
všech detailů
m2 1 357,05698 1 000,00 1 357 056,98
3,46*6*(27,315-0,3+21,51-0,352) 1 000,07150
3,46*5*(17,885-0,35+3,1) 356,98550
59 1000T S1 samostatný pož.předěl  kompl.dod+mtz celé skladby  
vč.opracování všech detailů
m2 26,93100 3 500,00 94 258,50
5,73*(1,2+2,6+0,9) 26,93100
60 593212230R Překlad železobetonový RZP 209/14/22 V kus 1,00000 741,00 741,00
1 1,00000
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 128 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
61 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 16,00000 279,00 4 464,00
16 16,00000
62 411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 0,70175 12 110,00 8 498,19
9np : ,14*(,8*(10,525-,5*2)-1,3*,7-,7*,5*4-,7*,425) 0,70180
63 413232211R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 110,00000 93,00 10 230,00
55*2 110,00000
64 413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 98,00000 179,00 17 542,00
2*((3*1+(3*1+2*2)*6)+2*2) 98,00000
65 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 1 284,44375 2 660,00 3 416 620,38
2.PP : (18,1*5,7+6,2*9)*0,2 31,79400
Mezipatro : (5,1*2,6+5,3*5,7+6,4*3,4)*0,2 13,04600
1.NP-7.NP : 1001,7*0,15*7 1 051,78500
8.NP : 1001,7*0,75*0,15 112,69130
1.PP : 1001,7*0,5*0,15 75,12750
66 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 224,20000 515,00 115 463,00
2.PP : 18,1*5,7+6,2*9 158,97000
Mezipatro : 5,1*2,6+5,3*5,7+6,4*3,4 65,23000
67 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 224,20000 159,50 35 759,90
224,2 224,20000
68 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 9,71640 2 645,00 25 699,88
0,1*6*(1,526*2+1,971*2+9,2) 9,71640
69 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 29,47000 451,50 13 305,71
70 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 29,47000 178,00 5 245,66
71 411354112 Liniové podepření trapézových plechů při betonáži, 
montáž + demontáž
m2 8 264,02500 831,00 6 867 404,78
1001,7*7 7 011,90000
1001,7*0,75 751,27500
1001,7*0,5 500,85000
72 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 21,71744 2 735,00 59 397,20
atiky : 0,3*,11*56,305 1,85810
0,3*,16*37,99 1,82350
0,15*,15*4,0 0,09000
98,42*(0,4*0,3+0,25*0,18) 16,23930
1np : 3,0*0,15*0,25 0,11250
světlík : 25,73*0,2*0,3 1,54380
2pp : 0,15*0,1*(1,85+,75*2) 0,05030
73 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 42,93400 29 170,00 1 252 384,78
2PP : 1,04 1,04000
Mezipatro : 0,473 0,47300
1PP, 1NP, 2NP : 3,68+3,68+0,311+3,68 11,35100
3.NP - 6.NP : 5,79*4 23,16000
7.NP : 5,89 5,89000
8.NP : 1,02 1,02000
74 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 16,77000 31 910,00 535 130,70
75 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 137,83510 290,00 39 972,18
atiky : 2*0,11*56,305 12,38710
2*0,16*37,99 12,15680
2*0,15*4,0 1,20000
98,42*(2*0,3+2*0,18) 94,48320
1np : 3,0*2*0,25 1,50000
světlík : 25,73*2*0,3 15,43800
2pp pozn.2 : 2*0,1*(1,85+,75*2) 0,67000
76 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 137,84000 63,00 8 683,92
137,84 137,84000
77 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 1,95457 33 170,00 64 833,09
21,7174*0,09 1,95460
78 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,34000 35 040,00 11 913,60
79 411120012RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm m2 14,26000 1 315,00 18 751,90
P5f : 12,4*1,15 14,26000
Díl: 5 Komunikace
80 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 138,60000 255,00 35 343,00
27 27,00000
78 78,00000
33,6 33,60000
81 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 27,00000 262,00 7 074,00
10 10,00000
17 17,00000
82 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 78,09500 230,50 18 000,90
(1,7*(10,2+4,3)+1,0*13,445+40) 78,09500
83 1001T Dlažba terac.600/600/40mm,lože z kameniva drc. fr.4-8, 
spáry  křem.písek - kompl.dod+mtz
m2 177,20000 2 800,00 496 160,00
177,2 177,20000
84 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 33,60000 131,00 4 401,60
24*1,4 33,60000
85 596812 Dlažba kamenná-žulová tl.80mm,lože z kameniva drc. fr.4-
8, spáry  křem.písek - kompl.dod+mtz
m2 64,26000 550,00 35 343,00
45 45,00000
19,26 19,26000
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
632 921,07
12 511 300,85
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86 596813 Dlažba kamenná-žulová tl.80mm lepená ArdexX32 spáry 
ARDEX FF - kompl.dod+mtz
m2 54,32850 550,00 29 880,68
8,4*6,1+,71*(6,5+2,2)/2 54,32850
87 58380056R Mozaika dlažební 4/6  štípaná m2 10,50000 395,00 4 147,50
10*1,05 10,50000
88 273171T10 Dlaždice betonová HBB 30x30x5 cm šedá m2 5,04000 510,00 2 570,40
24*1,4*,15 5,04000
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
89 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 5 502,00000 172,00 946 344,00
90 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 5 502,00000 324,00 1 782 648,00
91 612475111RT2 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá, 
tloušťka vrstvy 10 mm
m2 6 248,00000 173,00 1 080 904,00
92 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 6 250,19000 113,00 706 271,47
2pp : (0,75*2+2,15)*0,6 2,19000
6248 6 248,00000
93 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 60,00000 218,00 13 080,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
94 622322136RT11 Zateplovací systém Sto, fasáda, EPS F tl. 180 mm, 
StoVentec, omítka Stolit K (disperzní)
m2 1 814,96600 1 096,00 1 989 202,74
27,4*23,9 654,86000
20,98*23,9 501,42200
19,83*23,9 473,93700
2,7*23,9 64,53000
5,03*23,9 120,21700
95 622322134RT1 Zateplovací systém Sto, fasáda, EPS F tl. 140 mm, 
StoTherm Vario 1, omítka Stolit K (disperzní)
m2 130,41000 964,00 125 715,24
8np : 1,0*98,42 98,42000
(3,1+1,45*2)*4,0+3,1*1,0+(0,45+0,5+,38+0,3)*3,0 31,99000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
96 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 463,98808 2 900,00 1 345 565,43
P1a : 263,3072*(0,06+,08)/2 18,43150
P1b : 13,9528*0,06 0,83720
P5a : 343,37*0,08 27,46960
P5a1 : 30*0,063 1,89000
P5b : 100*0,08 8,00000
P5c : 7,55*0,063 0,47570
P5d : 30,49*0,08 2,43920
P5f : 12,4*(0,06+0,08) 1,73600
P5g : 5,95*(0,08+0,055) 0,80330
P6a : 5,6*0,08 0,44800
P7 : 829,47*0,075 62,21030
P7b : 5,55*0,075 0,41630
P8a : 1327,65*0,06 79,65900
P8b : 87,4*0,06 5,24400
P9a : 3287,47*0,065 213,68560
P9b : 99,48*0,065 6,46620
P10 : 76,8*0,055 4,22400
P11a : 36,6*0,08 2,92800
P11b : 12,05*0,055 0,66280
P11c : 49,6*0,065 3,22400
P12a : 36,15*0,065 2,34980
P12c : 0,95*0,055 0,05230
P12d : 2,1*0,055 0,11550
P13 : 56,71*0,075 4,25330
P14 : 2,97*12*(0,33+0,15)*0,055 0,94090
P15a : 18,7722*0,08 1,50180
P15b : 13,4722*0,08 1,07780
P16 : 16,7*0,065 1,08550
P19 : (1,0935+1,35*,5)*0,06 0,10610
P22 : 47,06*0,07 3,29420
P23b : 2,8*0,055 0,15400
P25 : 9,96*0,07 0,69720
P26 : 8,01*0,07 0,56070
P28 : 81,86*0,08 6,54880
97 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 4,34000 2 765,00 12 000,10
P5e : 43,4*0,1 4,34000
98 631316211RT1 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s křemíkem
m2 75,64440 72,40 5 476,65
P5e : 43,4 43,40000
P15a : 18,7722 18,77220
P15b : 13,4722 13,47220
99 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 6,54880 959,00 6 280,30
P28 : 81,86*0,08 6,54880
100 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 463,66083 256,00 118 697,17
P1a : 263,3072*(,06+,08)/2 18,43150
P1b : 13,9528*0,06 0,83720
P5a : 343,37*0,08 27,46960
P5a1 : 30*0,063 1,89000
P5b : 100*0,08 8,00000
P5c : 7,55*0,063 0,47570
P5d : 30,49*0,08 2,43920
P5f : 12,4*(0,06+0,08) 1,73600
P5g : 5,95*0,08 0,47600
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
4 529 247,47
2 114 917,98
3 099 064,82
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P6a : 5,6*0,08 0,44800
P7 : 829,47*0,075 62,21030
P7b : 5,55*0,075 0,41630
P8a : 1327,65*0,06 79,65900
P8b : 87,4*0,06 5,24400
P9a : 3287,47*0,065 213,68560
P9b : 99,48*0,065 6,46620
P10 : 76,8*0,055 4,22400
P11a : 36,6*0,08 2,92800
P11b : 12,05*0,055 0,66280
P11c : 49,6*0,065 3,22400
P12a : 36,15*0,065 2,34980
P12c : ,95*0,055 0,05230
P12d : 2,1*0,055 0,11550
P13 : 56,71*0,075 4,25330
P14 : 2,97*12*(0,33+0,15)*0,055 0,94090
P15a : 18,7722*0,08 1,50180
P15b : 13,4722*0,08 1,07780
P16 : 16,7*0,065 1,08550
P19 : (1,0935+1,35*0,5)*0,06 0,10610
P22 : 47,06*0,07 3,29420
P23b : 2,8*0,055 0,15400
P25 : 9,96*0,07 0,69720
P26 : 8,01*0,07 0,56070
P28 : 81,86*0,08 6,54880
101 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 4,34000 128,00 555,52
P5e : 43,4*,1 4,34000
102 631361821R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505 t 0,00119 28 230,00 33,59
P24 : 0,75*2*2*0,395*0,001 0,00120
103 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 34,70217 29 620,00 1 027 878,28
7101,59*4,44*1,1*,001 34,68420
4,57*3,03*1,3*,001 0,01800
104 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 75,05500 443,50 33 286,89
ST1 : (113,35+227,6)*(0,08+,2)/2 47,73300
ST4 : (49,2+81,92)*0,15 19,66800
ST5 : 76,54*0,1 7,65400
105 632451064R00 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm m2 312,40000 406,00 126 834,40
P6a : 5,6 5,60000
P6c : 107,45 107,45000
P6d : 145,7925 145,79250
P6e : 5,75 5,75000
P20 : 44,4 44,40000
P23a : 3,4075 3,40750
106 632451231R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm m2 3,00000 180,00 540,00
P12e : 3 3,00000
107 273177T10 Potěr pískocem 4cm stupeň C25 m2 12,26340 534,00 6 548,66
P12b : 1,47*17*(,29+,17) 11,49540
P24 : 0,8*2*(0,3+0,18) 0,76800
108 632481213U00 Separační vrstva PE fólie m2 1 739,37000 132,00 229 596,84
P1a : 263,3072 263,30720
P1b : 13,9528 13,95280
P8a : 1327,65 1 327,65000
P8b : 87,4 87,40000
P22 : 47,06 47,06000
109 632939111R00 Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu m2 42,54000 559,00 23 779,86
P5d : 30,49 30,49000
P11b : 12,05 12,05000
110 273180T10 Násyp podlah hr kamenivo 16-32 udus m3 19,82820 1 250,00 24 785,25
ST2 : (79,47+25,95)*(0,06+,165)/2 11,85980
ST3 : 75,89*(0,045+0,165)/2 7,96850
111 273183T10 Násyp podlaha hr kamen 16-32 zhut m3 26,47260 1 480,00 39 179,45
VP6 : (1,7*(10,2+4,3)+1,0*13,445+40)*0,12 9,37140
VP4 : 3,8*7,7*0,12 3,51120
VP1 : 45*0,1 4,50000
VP7 : 24*1,4*0,15 5,04000
VP9 : 10*0,15 1,50000
VP8 : 17*0,15 2,55000
112 1002T Kamenivo  těžené frakce 32-63 kačírek praný  VL m3 75,05500 735,00 55 165,43
ST1 : (113,35+227,6)*(0,08+,2)/2 47,73300
ST4 : (49,2+81,92)*0,15 19,66800
ST5 : 76,54*0,1 7,65400
113 1003T Dlažba klinker  1010/958 24,5x11,5 m2 44,66700 500,00 22 333,50
P5d : 30,49*1,05 32,01450
P11b : 12,05*1,05 12,65250
114 1004T Sokl s požlábkem - dlažba  klinker kus 148,75000 138,00 20 527,50
(30,5+12)/0,3*1,05 148,75000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
115 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 1 898,50000 45,80 86 951,30
27,4*25 685,00000
20,98*25 524,50000
19,83*25 495,75000
2,7*25 67,50000
5,03*25 125,75000
260 891,30
Včetně kotvení lešení.
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116 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 1 898,50000 30,60 58 094,10
117 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30,00000 102,50 3 075,00
30*1 30,00000
118 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 898,50000 11,80 22 402,30
119 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 898,50000 7,10 13 479,35
120 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 1 898,50000 32,10 60 941,85
121 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 898,50000 8,40 15 947,40
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
122 931961115R0c Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm m2 5,10000 120,00 612,00
0,6*8,5 5,10000
123 273198T10 očištění stáv.podlahy před nátěrem,dlažbou.. m2 490,89000 15,00 7 363,35
P3b : 193,19 193,19000
P2 : 293,12 293,12000
P27 : 4,58 4,58000
124 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9 800,00000 73,60 721 280,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
125 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 72,25000 159,00 11 487,75
(0,9*(2*1*7+2*2)+1,2*1+0,95*3*1) 20,25000
(1,4*(2*1+4*1+2*1)+1,5*(3*1+3*2)+1,3*2*1) 27,30000
(1,2*(1+1)+3,6*1) 6,00000
(1,5*(3*1+(3*1+2*2)*6)+(1,5+1,8)*2+2,1*3*1+1,7*2*2) 87,20000
-(1,5*(3*1+(3*1+2*2)*6)+(1,5+1,8)*2) -74,10000
1,4*(1*2+1*2) 5,60000
126 767392801R22 Demontáž trapézových plechů m2 5 334,35000 73,50 392 074,73
5334,35 5 334,35000
127 767996801R02 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - 
vyřezáním
kg 62,63000 31,90 1 997,90
62,63 62,63000
128 767996802R02 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg - 
vyřezáním
kg 181,67000 21,90 3 978,57
181,67 181,67000
129 767996805R02 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg - 
vyřezáním
kg 6 613,91000 15,00 99 208,65
6613,91 6 613,91000
130 767996804R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg - 
vyřezáním
kg 18 475,98000 18,50 341 805,63
18475,98 18 475,98000
131 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 55,60000 201,00 11 175,60
(2,4*3*3+1,9*2*1*7+2,1*2*1+1,6*2*1) 55,60000
132 974049164R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm m 74,10000 446,00 33 048,60
(1,5*(3*1+(3*1+2*2)*6)+(1,5+1,8)*2) 74,10000
133 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 78,09500 29,60 2 311,61
VP6 : (1,7*(10,2+4,3)+1,0*13,445+40) 78,09500
134 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 1 423,01285 4 925,00 7 008 338,29
(2,2+1,45+1,885+1,1)*2,2*0,3 4,37910
1,5*2,2*0,3 0,99000
1,25*2,2*0,3 0,82500
30*3*0,3 27,00000
1202,04 1 202,04000
112,65125 112,65130
75,1275 75,12750
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
135 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 2 674,49000 892,00 2 385 645,08
Díl: 711 Izolace proti vodě
136 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 246,06500 17,40 4 281,53
155,1*1,15+,6*8,5 183,46500
17 17,00000
24*(,8+1,1) 45,60000
137 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci
m2 275,47755 75,20 20 715,91
45 45,00000
(7,425+17,745)/2*2,1 26,42850
8,4*6,1+,71*(6,5+2,2)/2 54,32850
125,757*1,15+0,6*8,5 149,72060
0
138 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci
m2 153,09900 150,50 23 041,40
45*1,15 51,75000
3,8*7,7*1,15 33,64900
0,6*8,5 5,10000
17 17,00000
24*(0,8+1,1) 45,60000
139 1006T vodotěsná úprava  nádrže na vodu kompl.dod+mtz 
vč.všech detailů
m2 238,36770 380,00 90 579,73
2pp : (35,1+17,05)*2 104,30000
2,98*(7,15*2+6,1*2+7,13+2,1+3,0+,285+,325+2,2+2,85+1
,475)-1,5*2,5*2+,3*(1,5+2,5*2)
131,12770
0,6*(1,85*2+,6*2) 2,94000
140 711212002RT4 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ARDEX S 7, proti 
vlhkosti, stěrka tl. 2 mm
m2 80,75700 479,00 38 682,60
Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v 
bouraných konstrukcích.
2 385 645,08
358 056,19
jednovrstvá
729 255,35
7 905 427,32
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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(7,425+17,745)/2*2,1 26,42850
8,4*6,1+0,71*(6,5+2,2)/2 54,32850
141 711212012RTx Stěrka hydroizolační - pružná hydroizolace vč. detailů 
(těsnicpásy,.rohy..)-kompl.dod+mtz
m2 151,98800 745,00 113 231,06
P7b : 5,55*1,2 6,66000
P9b : 99,48*1,2 119,37600
P25 : 9,96*1,2 11,95200
sprchy : 2,5*(0,9*3+2*0,9+1,1) 14,00000
142 711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně 
dodávky textilie Netex F - 300
m2 17,00000 47,90 814,30
17 17,00000
143 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 275,44755 147,50 40 628,51
275,44755 275,44760
144 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 153,09900 152,00 23 271,05
153,099 153,09900
145 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 3,23000 870,00 2 810,10
Díl: 712 Živičné krytiny
146 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x 
nátěr - včetně dodávky ALP
m2 1 047,90300 17,40 18 233,51
ST1 : (113,35+227,6)*1,15 392,09250
ST2 : (79,47+25,95)*1,15 121,23300
ST3 : 75,89*1,15 87,27350
ST4 : (49,2+81,92)*1,15 150,78800
ST5 : 76,54*1,15 88,02100
ST6 : 4,1*1,15 4,71500
P21 : 177,2*1,15 203,78000
147 712341559RVx Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva 
- včetně dodávky Glastek 40 special miner
m2 1 047,90300 20,00 20 958,06
ST1 : (113,35+227,6)*1,15 392,09250
ST2 : (79,47+25,95)*1,15 121,23300
ST3 : 75,89*1,15 87,27350
ST4 : (49,2+81,92)*1,15 150,78800
ST5 : 76,54*1,15 88,02100
ST6 : 4,1*1,15 4,71500
P21 : 177,2*1,15 203,78000
148 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - 
včetně fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm
m2 1 006,33435 365,00 367 312,04
ST1 : 113,35+227,6 340,95000
ST2 : 79,47+25,95 105,42000
ST3 : 75,89 75,89000
ST4 : 49,2+81,92 131,12000
ST5 : 76,54 76,54000
Mezisoučet76,54 729,92000
atiky : (,35+,48)*37,99 31,53170
(,35+,38)*56,305 41,10270
Mezisoučet(,35+,38)*56,305 72,63440
P21 : 177,2*1,15 203,78000
149 712371801RZy fóliová HI tl.1,5mm (např.Sikaplan G) mech.kotvená -
kompl.dod+mt
m2 5,62000 543,00 3 051,66
ST6 : 4,1+0,38*4,0 5,62000
150 712371801RZz fóliová HI tl.1,5mm (např.Sikaplan G) - žlab mech.kotvená 
-kompl.dod+mt
m2 66,02500 543,00 35 851,58
(21,39+26,96+21,15)*(0,35*2+0,25) 66,02500
151 712391172RZx Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie 300g/m2 PP
m2 1 286,71200 374,00 481 230,29
ST1 : (113,35+227,6)*1,15 392,09250
ST2 : (79,47+25,95)*1,15 121,23300
ST3 : 75,89*1,15 87,27350
ST4 : (49,2+81,92)*2*1,15 301,57600
ST5 : 76,54*2*1,15 176,04200
ST6 : 4,1*1,15 4,71500
P21 : 177,2*1,15 203,78000
152 712801001R00 Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy m2 744,46000 244,00 181 648,24
ST1 : 113,35+227,6 340,95000
ST2 : 79,47+25,95 105,42000
ST3 : 75,89 75,89000
P21 : 177,2 177,20000
VP1 : 45 45,00000
153 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 9,84000 1 001,00 9 849,84
Díl: 713 Izolace tepelné
154 273204T10 Protipož. obklad ocel. prvků desky ordexal kompl.dod+mtz m2 4 697,59000 830,00 3 898 999,70
nosníky : 
9,np : (0,3*3)*56,4 50,76000
2-8np : ((0,4*2+0,3)*165+(0,4*2+0,4)*205)*7 2 992,50000
1np,1pp : ((0,4*2+0,3)*223+(0,4*2+0,4)*222)*2 1 023,40000
2pp : (0,4*2+,4)*8,7+(0,4*2+0,3)*27,5 40,69000
sloupy : 3,1*1,6*(14*7+11+10) 590,24000
155 273207T10 Protipož. obklad ocel.sloupů  ordexal tl.60mm 
kompl.dod+mtz
m2 16,71600 980,00 16 381,68
9np, sloupy 2np : 0,35*4*(2,97*2+3,0*2) 16,71600
156 273210T10 Protipož. obklad stropů ordexal tl.20mm kompl.dod+mtz m2 2 588,29500 550,00 1 423 562,25
vč.opracování detailů
Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.
6 427 925,96
1 118 135,21
vč.opracování detailů
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8np : 
1,7+2,3+3,35+7,45+3,15+5,1+11,05+9,3+17,8+2,05+2,05
+9,25+9,35+2,8+1+6,4+49,43+444,7+37,4+7
632,63000
9np : 82 82,00000
1pp : (7,0+2,45+38,47+5,65)+576,61+29,25 659,43000
1np : 
11,5+3,0*1,3+4,35+,95*1,3+2,1+9,5+3+10,8+3+76,8+16,8
+48,65+26,35+32,8+32,7+401,55
685,03500
2np : 
(5+2,9+8,1)+(37,4+39+102,65+89,5+7,5+4,3+52,5+46,5+
51,15+54,4+28,3)
529,20000
157 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci
m2 236,89000 20,90 4 951,00
P25 : 9,96 9,96000
P26 : 8,01 8,01000
P28 : 81,86 81,86000
P22 : 47,06 47,06000
VP1 : 45*2 90,00000
158 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 38,40000 92,00 3 532,80
terén : 24*(0,8+0,8) 38,40000
159 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 2 054,11400 39,50 81 137,50
ST1 : (113,35+227,6)*2 681,90000
ST2 : (79,47+25,95)*2 210,84000
ST3 : 75,89*2 151,78000
ST4 : (49,2+81,92)*2 262,24000
ST5 : 76,54*2 153,08000
ST6 : 4,1 4,10000
P21 : 177,2*2 354,40000
45 45,00000
(7,425+17,745)/2*2,1*2 52,85700
(8,4*6,1+,71*(6,5+2,2)/2)*2 108,65700
3,8*7,7 29,26000
160 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 260,41725 115,50 30 078,19
atiky : (0,4+0,4)*37,99 30,39200
0,55*56,305 30,96780
(0,3+0,2)*4,0 2,00000
25,73*(0,75+0,5+0,4) 42,45450
(0,4+0,5)*98,42 88,57800
Mezisoučet(,4+,5)*98,42 194,39230
žlab : (21,39+26,96+21,15)*(,35*2+,25) 66,02500
161 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 17,00000 115,50 1 963,50
17 17,00000
162 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 1 047,90000 29,90 31 332,21
P25 : 1047,9 1 047,90000
163 28375300.AR Ethafoam protihluková izolace (kročejová) tl.5 mm m2 48,00120 41,80 2 006,45
P22 : 47,06*1,02 48,00120
164 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 37,57886 3 390,00 127 392,34
ST6 : 4,1*,12*1,02 0,50180
atiky : (,4+,4)*37,99*,1*1,02 3,10000
(,55*,1+,38*,05)*56,305*1,02 4,24990
(,3+,2)*4,0*,1*1,02 0,20400
25,73*(,75+,5+,4)*,1*1,02 4,33040
(,4+,5)*98,42*,1*1,02 9,03500
žlab : (21,39+26,96+21,15)*(,35*2+,25)*,1*1,02 6,73460
Mezisoučet(21,39+26,96+21,15)*(,35*2+,25)*,1*1,02 28,15560
P25 : 9,96*,05*1,02 0,50800
P26 : 8,01*,05*1,02 0,40850
Mezisoučet8,01*,05*1,02 0,91650
45*,1*1,02 4,59000
24*(,8+,8)*,1*1,02 3,91680
165 273213T10 Polystyren extrudovaný XPS drenážní -profilovaný m3 2,98452 2 100,00 6 267,49
3,8*7,7*0,1*1,02 2,98450
166 283754915R Deska polystyrenová BACHL XPS 500 SF tl. 140 mm, 
hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm
m2 83,49720 828,00 69 135,68
81,86*1,02 83,49720
167 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 89,44513 2 425,00 216 904,44
ST1 : (113,35+227,6)*0,1*1,02 34,77690
ST2 : (79,47+25,95)*0,1*1,02 10,75280
ST3 : 75,89*0,1*1,02 7,74080
ST4 : (49,2+81,92)*0,06*1,02 8,02450
ST5 : 76,54*0,06*1,02 4,68430
P21 : 177,2*0,1*1,02 18,07440
(7,425+17,745)/2*2,1*2*0,1*1,02 5,39140
168 283758905R Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 100 mm m2 11,08301 351,50 3 895,68
(8,4*6,1+0,71*(6,5+2,2)/2)*2*0,1*1,02 11,08300
169 28375972R Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 134,86715 2 930,00 395 160,75
ST1 : (113,35+227,6)*(0,1+,22)/2*1,02 55,64300
ST2 : (79,47+25,95)*(0,1+,22)/2*1,02 17,20450
ST3 : 75,89*(0,1+,22)/2*1,02 12,38530
ST4 : (49,2+81,92)*(0,04+0,13)/2*1,02 11,36810
ST5 : 76,54*(0,04+0,13)/2*1,02 6,63600
P21 : 177,2*(0,15+0,2)/2*1,02 31,63020
170 28375977R Deska - klín spádový EXTRAPOR 150 S Stabil m3 6,42600 3 515,00 22 587,39
45*(,08+0,2)/2*1,02 6,42600
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek.
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171 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 97,41000 951,00 92 636,91
Díl: 76 Dveře
172 1007T D1 ocel.dveře 1400x2100mm, EW 30 DP3-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 8 000,00 8 000,00
173 D 2 D2 Al dveře 900x2100mm, EW 30 DP3-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 659,00 7 659,00
174 D 3 D3 lamin.dveře 800x1970mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 4,00000 3 430,00 13 720,00
175 D 4 D4 ocel.dveře 1200x1970mm, EW 30 DP1 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
176 D 5 D5 ocel.dveře 800x1970mm, EW 30 DP1 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 3,00000 6 870,00 20 610,00
177 D 6 D6 ocel.dveře 800x1970mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 2,00000 3 600,00 7 200,00
178 D 7 D7 ocel.dveře 800x1970mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 1,00000 3 700,00 3 700,00
179 D 8 D8 lamin.dveře 700x1970mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 3,00000 3 400,00 10 200,00
180 D 9 D9 lamin.dveře 600x1970mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 1,00000 3 400,00 3 400,00
181 1008T D10 lamin.dveře 1400x1970mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 066,00 4 066,00
182 D11 D11 ocel.dveře 900x1970mm, EW 30 DP1-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
183 D12 D12 ocel.dveře 800x1970mm, EW 30 DP1-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 6 900,00 6 900,00
184 D13 D13 ocel.dveře 800x2100mm, EW 60 DP1 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 6 580,00 6 580,00
185 D14 D14 ocel.dveře 1600x2100mm, EI 60 DP1 S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 8 500,00 8 500,00
186 D15 D15 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 5 000,00 5 000,00
187 D16 D16 ocel.dveře 1200x2400mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 4 600,00 9 200,00
188 D17 D17 lamin.dveře 900x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 5 000,00 5 000,00
189 D18 D18 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 3,00000 5 000,00 15 000,00
190 D19 D19 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 4 500,00 9 000,00
191 1009T D20 ocel.dveře 900x1970mm, EI 60 DP3 S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 090,00 7 090,00
192 D21 D21 ocel.dveře 800x1970mm, EW 30 DP3-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 6 000,00 6 000,00
193 D22 D22 ocel.dveře 1400x2100mm, EI 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 500,00 7 500,00
194 D23 D23 ocel.dveře 1400x1970mm, EI 45 DP1-S 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 500,00 7 500,00
195 D24 D24 lamin.dveře 700x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 3,00000 3 000,00 9 000,00
196 D25 D25 ocel.dveře 900x2100mm, EW 30 DP3-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 6 500,00 6 500,00
197 D26 D26 ocel.dveře 800x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 6 400,00 6 400,00
198 D27 D27 ocel.dveře 1600x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 8 500,00 8 500,00
199 D28 D28 Al dveře 900x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 200,00 7 200,00
200 D29 D29 ocel.dveře 800x1970mm, EI 45 DP1-S 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
201 1010T D30 ocel.dveře 1325x2045mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 085,00 4 085,00
202 D31 D31 ocel.dveře 800x2100mm, EI 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 6 400,00 6 400,00
203 D32 D32 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 3 000,00 3 000,00
204 D33 D33 lamin.dveře 700x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 3 000,00 3 000,00
205 D34 D34 Al dveřní křídlo 1200x2170mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 9 000,00 9 000,00
206 D35 D35 Al dveřní křídlo 1200x2170mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 9 000,00 9 000,00
207 D36 D36 ocel.dveře 700x1970mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 1,00000 5 400,00 5 400,00
208 D37 D37 Al dveře 800x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 12 000,00 12 000,00
209 D38 D38 ocel.dveře 700x1970mm, EW 45 DP1-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
210 D39 D39 Al dveře 800x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 12 000,00 12 000,00
211 1011T D40 Al dveře 1450x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 6,00000 14 000,00 84 000,00
212 D41 D41 Al dveře 1450x2100mm, EW 45 DP1-S+C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 6,00000 14 000,00 84 000,00
213 D42 D42 Al dveře 1450x2100mm, EW 15 DP3-C 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 5,00000 12 760,00 63 800,00
214 D43 D43 ocel.dveře 800x2100mm, EI 45 DP1-S 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 6,00000 6 000,00 36 000,00
215 D44 D44 ocel.dveře 900x1970mm, EI 45 DP1-S 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 3,00000 6 100,00 18 300,00
216 D45 D45 lamin.dveře 900x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 6,00000 4 100,00 24 600,00
217 D46 D46 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 7,00000 4 100,00 28 700,00
920 260,00
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218 D47 D47 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 6,00000 4 100,00 24 600,00
219 D48 D48 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 6,00000 4 100,00 24 600,00
220 D49 D49 lamin.dveře 700x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 14,00000 4 100,00 57 400,00
221 1012T D50 lamin.dveře 700x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 13,00000 4 275,00 55 575,00
222 D51 D51 lamin.dveře 900x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 300,00 4 300,00
223 D52 D52 lamin.dveře 1450x2100mm, EW 30 DP3 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 5 600,00 5 600,00
224 D53 D53 lamin.dveře 1450x2100mm, EW 30 DP3 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 2,00000 5 600,00 11 200,00
225 D55 D55 lamin.dveře 900x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 100,00 4 100,00
226 D56 D56 lamin.dveře 900x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 500,00 4 500,00
227 D57 D57 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 500,00 4 500,00
228 D58 D58 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 4 500,00 9 000,00
229 D59 D59 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 500,00 4 500,00
230 1013T D60 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 275,00 4 275,00
231 D61 D61 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 4 275,00 8 550,00
232 D62 D62 ocel.dveře 800x1970mm, EI 45 DP1 kompl.dod.+mtz. 
dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
233 D63 D63 ocel.dveře 800x1970mm, EI 45 DP1 kompl.dod.+mtz. 
dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
234 D64 D64 ocel.dveře 800x1970mm, EI 45 DP1 kompl.dod.+mtz. 
dle výpisu
ks 1,00000 6 800,00 6 800,00
235 D65 D65 Al dveře 900x2100mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 1,00000 11 650,00 11 650,00
236 D66 D66 lamin.dveře 800x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 200,00 4 200,00
237 D67 D67 lamin.dveře 700x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 100,00 4 100,00
238 D68 D68 lamin.dveře 700x2100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 4 100,00 4 100,00
239 D69 D69 ocel.dveře 800x1970mm, EW 60 DP1 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00
240 D71 D71 montované WC kabinky kompl.dod.+mtz. dle výpisu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
241 D72 D72 montované WC kabinky kompl.dod.+mtz. dle výpisu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
242 1014T kompozitní tropické dřevo P+D tl 35 mm+ podkl.rošt 
kompoz.latě 50/30mm-kompl.dod+mtz vč.detailů
m2 47,06000 2 400,00 112 944,00
P22 : 47,06 47,06000
243 1015T kompozitní tropické dřevo tl 25 mm + podkl.rošt 
kompoz.latě 60/60mm-kompl.dod+mtz vč.detailů
m2 105,42000 2 550,00 268 821,00
ST2 : 79,47+25,95 105,42000
244 762 ST3 kompoz.tropické dřevo kazety tl 25 mm + podkl.rošt 
kompoz.latě 60/60mm-kompl.dod+mtz vč.detailů
m2 75,89000 1 200,00 91 068,00
ST3 : 75,89 75,89000
245 1016T podpůrná kce střešních žlabů z desek OSB tl.30mm 
š.55cm+2x  hranol 80/80mm impreg- kompl.dod+mtz
m 69,50000 430,00 29 885,00
(21,39+26,96+21,15) 69,50000
246 762341410RTx bednění střešních žlabů z desek OSB tl.15mm 
kompl.dod+mtz vč.ocel.prvků
m2 76,45000 535,00 40 900,75
(21,39+26,96+21,15)*(0,45+0,4+0,25) 76,45000
247 762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním m2 65,80000 88,20 5 803,56
65,8 65,80000
248 762595000R0x Spojovací  prostředky k položení podlah m3 4,24804 120,00 509,76
65,8*0,025 1,64500
0,17*0,08*87,8+0,14*0,17*59,2 2,60300
249 273246T10 podlahový rošt hranoly 140/170mm impregnované 
kompl.dod+mtz
m 47,06000 215,00 10 117,90
250 273249T10 podlahový rošt hranoly 170/80 mm impregnované 
kompl.dod+mtz
m 105,42000 125,00 13 177,50
251 60726123R Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm m2 71,06400 309,00 21 958,78
65,8*1,08 71,06400
252 998762104R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 16,60000 1 329,00 22 061,40
Díl: 764 Konstrukce klempířské
253 1017T K01 závětrná lišta poplast.plech,r.š.200mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 98,42000 600,00 59 052,00
254 K02 K02 pojistný přepad 140/100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 4,00000 210,00 840,00
255 K03 K03 závětrná lišta poplast.plech,r.š.200mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 56,31000 600,00 33 786,00
256 K04 K04 pojistný přepad 140/100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 210,00 210,00
257 K05 K05 závětrná lišta poplast.plech,r.š.200mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 37,99000 600,00 22 794,00
258 K06 K06 pojistný přepad 140/100mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 210,00 210,00
259 K07 K07 okapová lišta poplast.plech,r.š.200mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 3,00000 310,00 930,00
125 947,00
617 247,65
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260 K08 K08 závětrná lišta poplast.plech,r.š.200mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 4,00000 600,00 2 400,00
261 K09 K09 krycí dilatační lišta poplast.plech,r.š.250mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 2,35000 450,00 1 057,50
262 1018T K10 krycí dilatační lišta poplast.plech,r.š.250mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 2,75000 450,00 1 237,50
263 K11 K11 krycí dilatační lišta poplast.plech,r.š.200mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 1,20000 420,00 504,00
264 K12 K12 atikový plech poplast.plech,r.š.500mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 2,75000 532,00 1 463,00
265 K13 K13 atikový plech poplast.plech,r.š.500mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
m 2,75000 532,00 1 463,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
266 767990010RAF Atypické ocelové konstrukce, 250 - 500 kg/kus kg 3 022,43185 56,40 170 465,16
P5g : 2,475*9*(0,3+0,178)*78,5*1,1 919,40730
cca P6f plech +U20 : 
(1,46*17*(0,29+0,168)*78,5+2*6,0*25,3)*1,1
1 315,54880
P14 : 2,97*12*(0,33+0,15)*0,004*7850*1,1 590,88270
P12c : 1,105*3*(0,3+0,15)*0,004*7850*1,1 51,52510
P12d : 2,1*0,008*7850*1,1 145,06800
267 R200352 Atypické ocelové konstrukce nad 500kg/ks, dodávka + 
montáž
kg 35 000,00000 232,15 8 125 250,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
268 1019T Z01 nůžková mříž kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 570,00 570,00
269 Z 02 Z02 ocelová stupadla 335x150mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 6,00000 4 000,00 24 000,00
270 Z 03 Z03 ocelový poklop 600x600mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 800,00 800,00
271 Z 04 Z04 revizní poklop 800x800mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 3 000,00 3 000,00
272 Z 05 Z05 žebřík do nádrže SHZ kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 8 000,00 8 000,00
273 Z 06 Z06 ocelová stupadla 335x150mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 38,00000 4 000,00 152 000,00
274 Z 07 Z07 ocelový poklop 600x600mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 800,00 800,00
275 Z 08 Z08 ocelový poklop 600x600mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 2,00000 800,00 1 600,00
276 Z 09 Z09 ocelový poklop 900x900mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 800,00 800,00
277 1020T Z10 ocelový poklop 1500x1500mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 950,00 950,00
278 Z 11 Z11 ocelové schodiště kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 10 000,00 10 000,00
279 Z 12 Z12 krycí plechy 1100x900mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 7,00000 2 000,00 14 000,00
280 Z 13 Z13 ocelové madlo d.2930mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 36,00000 3 000,00 108 000,00
281 Z 14 Z14 ocelové zábradlí-repase kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 5 000,00 5 000,00
282 Z 15 Z15 ocelové madlo d.3100mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 3,00000 3 400,00 10 200,00
283 Z 16 Z16 ocelové zábradlí-nové kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 5 000,00 5 000,00
284 Z 17 Z17 ocelové zábradlí-repase kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 10,00000 5 000,00 50 000,00
285 Z 18 Z18 ocelové madlo d.5540mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 6 000,00 6 000,00
286 Z 19 Z19 ocelové madlo d.3500mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 10,00000 3 700,00 37 000,00
287 1021T Z20a nerez přechod.lišta 150mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
m 217,77000 570,00 124 128,90
288 Z 20b Z20b nerez přechod.lišta 200mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
m 73,53000 610,00 44 853,30
289 1022T Z21 ocelové zábradlí-nové kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 7,00000 5 100,00 35 700,00
290 Z 22 Z22 protipožární roleta kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 120 000,00 120 000,00
291 Z 23 Z23 rolovací mříž kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 50 000,00 50 000,00
292 Z 24 Z24 ocelové madlo d.3120mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 4,00000 3 000,00 12 000,00
293 Z 25 Z25 skleněná výplň,skleněné zábradlí kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 60 000,00 60 000,00
294 Z 26 Z26 ocelové madlo d.6350mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 4 000,00 4 000,00
295 Z 27 Z27 skleněná výplň,skleněné zábradlí kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 60 000,00 60 000,00
296 Z 28 Z28 protipožární roleta kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 120 000,00 120 000,00
297 Z 29 Z29 rolovací mříž kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 50 000,00 50 000,00
298 Z 30 Z30 ocel.nůžková mříž kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 20 000,00 20 000,00
299 Z 31 Z31 podhledová deska, parapetní deska kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
ks 1,00000 4 000,00 4 000,00
300 Z 32 Z32 oplechování soklu výlohy kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 510,00 510,00
301 Z 33 Z33 kovový obklad stěny kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 10 000,00 10 000,00
302 Z 34 Z34 krycí plechy meziobjektové dilatace kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
ks 1,00000 900,00 900,00
303 Z 35 Z35 kovový obklad stěny kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 10 000,00 10 000,00
304 Z 36 Z36 ocelové madlo d.980mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 2,00000 3 000,00 6 000,00
305 Z 37 Z37 revizní dvířka 700x1000mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 9,00000 1 500,00 13 500,00
306 Z 38 Z38 revizní dvířka 500x1200mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 3,00000 1 500,00 4 500,00
307 Z 39 Z39 nůžková mříž kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 2 000,00 2 000,00
8 295 715,16
3 779 411,20
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308 Z 40 Z40 obalení sloupu kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 3 200,00 3 200,00
309 Z 41 Z41 obalení sloupu kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 6,00000 3 500,00 21 000,00
310 Z 42 Z42 obalení sloupu kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 3 500,00 3 500,00
311 Z 43 Z43 obalení sloupu kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 28,00000 3 500,00 98 000,00
312 Z 44 Z44 ocelový poklop-repase kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00
313 Z 45 Z45 ocelové schodiště kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 12 000,00 12 000,00
314 Z 46 Z46 pororošt kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00
315 Z 47 Z47 zábradlí vyhlídka kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 30 000,00 30 000,00
316 Z 48 Z48 servisní branka 600x1200mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 8 000,00 8 000,00
317 Z 49 Z49 servisní žebřík kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 7 124,00 7 124,00
318 Z 51 Z51 zástěna z pororoštu-krytí technického zařízení 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00
319 Z 52 Z52 zástěna z pororoštu-krytí technického zařízení 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00
320 Z 53 Z53 zástěna z pororoštu-krytí technického zařízení 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00
321 Z 54 Z54 ocelové zábradlí střešní terasy kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
322 Z 55 Z55 ocelové zábradlí střešní terasy kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
323 Z 56 Z56 kotevní prvek zábradlí a zástěn kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 31,00000 1 000,00 31 000,00
324 Z 57 Z57 kotevní rám VZT kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
325 Z 58 Z58 kotevní rám VZT kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
326 Z 59 Z59 kotevní rám pro zdroj ledové vody+hydrau.modul 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00
327 Z 60 Z60 kotevní rám pro kondenzátor kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 2,00000 30 000,00 60 000,00
328 Z 61 Z61 revizní dvířka kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00
329 Z 62 Z62 stříška nad otvorem ve střeše kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 10 980,00 10 980,00
330 Z 63 Z63 příprava pro hromosvod, d.1,2m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 5,00000 2 000,00 10 000,00
331 Z 64 Z64 větrací žaluzie pro přívod vzduchu k VZT 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
ks 2,00000 3 500,00 7 000,00
332 Z 65 Z65 větrací žaluzie pro přívod vzduchu k VZT 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
ks 1,00000 3 600,00 3 600,00
333 Z 66 Z66 ocelové madlo d.650mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 2 000,00 2 000,00
334 Z 67 Z67 odvětrání výtahové šachty NV2 kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 2 200,00 2 200,00
335 Z 68 Z68 reklamní plocha z pororoštu kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 21 090,00 21 090,00
336 Z 69 Z69 odvětrání výtahové šachty NV5 kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 2 200,00 2 200,00
337 Z 70 Z70 odvětrání výtahové šachty NV5 kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 2 200,00 2 200,00
338 Z 71 Z71 odvětrání výtahové šachty NV6 kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 2 200,00 2 200,00
339 Z 72 Z72 vřetenové schodiště kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00
340 Z 73 Z73 ocelové madlo d.650mm kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 2 000,00 2 000,00
341 Z 74 Z74 ocelový poklop-repase kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00
342 Z 75 Z75 střešní vpusť kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 2,00000 3 000,00 6 000,00
343 Z 76 Z76 vnější oplechování střešního světlíku kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 4 370,00 4 370,00
344 Z 77 Z77 vnější oplechování střešního světlíku kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 4 370,00 4 370,00
345 Z 78 Z78 drenážní rošt, d.21,39m kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
346 Z 79 Z79 ocelový válcovaný L-profil 130x65x8,5mm 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 5 093,00 5 093,00
347 Z 80 Z80 žaluziová zástěna k sousedovi, 2,12x2,63m 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 13 450,00 13 450,00
348 Z 81 Z81 skleněné zábradlí terasy kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
349 Z 82 Z82 odvětrávací potrubí VZT, d.25,1m kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
m 1,00000 2 100,00 2 100,00
350 Z 83 Z83 systémový žlab před franc.okny kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 1 000,00 1 000,00
351 Z 84 Z84 systémový žlab před franc.okny kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 6,00000 1 000,00 6 000,00
352 Z 85 Z85 žaluziová zástěna, 18750+4350x3710mm 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00
353 Z 86 Z86 drenážní rošt, d.26,96m kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
354 Z 87 Z87 ocelový válcovaný L-profil 130x65x8,5mm 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 5 093,00 5 093,00
355 Z 88 Z88 drenážní rošt, d.21,15m kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 6,00000 5 000,00 30 000,00
356 Z 89 Z89 ocelový válcovaný L-profil 130x65x8,5mm 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
357 Z 90 Z90 skleněné zábradlí terasy kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
358 Z 91 Z91 žaluziová zástěna, 25790x3710mm kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 29 000,00 29 000,00
359 Z 92 Z92 žaluziová zástěna, 19910x3710mm kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00
360 Z 93 Z93 žaluziová zástěna k sousedovi,2,22x2,63m 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00
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361 Z 94 Z94 žaluziová zástěna k sousedovi,2,22x2,63m 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00
362 Z 95 Z95 nucené větrání fasády,d. 27m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00
363 Z 96 Z96 nucené větrání fasády,d. 33,5m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 54 000,00 54 000,00
364 Z 97 Z97 sklopné madlo na toaletu invalidů kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 6,00000 6 000,00 36 000,00
365 Z 97a Z97a zrcadlo výklopné disable 40x60cm kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
ks 6,00000 7 900,00 47 400,00
366 Z 98 Z98 pevné madlo na toaletu invalidů kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 6,00000 3 100,00 18 600,00
367 Z 99 Z99 skleněná stěna kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 29 080,00 29 080,00
368 Z100 Z100 skleněné zábradlí, d. 20,07m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 67 000,00 67 000,00
369 Z101 Z101 podesta v revizní šachtě Š1 kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 9,00000 1 500,00 13 500,00
370 Z102 Z102 skleněné zábradlí, d. 8,4m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 6,00000 45 000,00 270 000,00
371 Z103 Z103 ochranná tyč,d.5250mm kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 2,00000 1 400,00 2 800,00
372 Z104 Z104 ochranná tyč,d.8650mm kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 2,00000 1 600,00 3 200,00
373 Z105 Z105 skleněné zábradlí, d. 9,75m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 4,00000 45 000,00 180 000,00
374 Z106 Z106 skleněné zábradlí, d. 6,6m kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 4,00000 30 000,00 120 000,00
375 Z107 Z107 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
376 Z108 Z108 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 3,00000 3 000,00 9 000,00
377 Z109 Z109 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
378 Z110 Z110 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
379 Z111 Z111 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
380 Z112 Z112 kotevní prvek reklamních panelů kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 33,00000 2 000,00 66 000,00
381 Z113 Z113 přisávací mřížka provětrávané fasády 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 29 000,00 29 000,00
382 Z114 Z114 poklop těsný litinový 750/900mm kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00
383 Z115 Z115 okování hrany kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 7 980,00 7 980,00
384 Z116 Z116 zábradlí kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00
385 Z117 Z117 liniová vpusť,d.26,5m kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 24 009,00 24 009,00
386 Z118 Z118 liniová vpusť,d.3m kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 092,00 3 092,00
387 Z119 Z119 liniová vpusť,d.16,5m kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 15 678,00 15 678,00
388 Z120 Z120 soklová lišta kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00
389 Z121 Z121 plechový parapet a podhled kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
390 Z122 Z122 dvoustupňová střešní vpusť kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 2 900,00 2 900,00
391 Z123 Z123 odvětrávání výtahové šachty NV1 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 2 200,00 2 200,00
392 Z124 Z124 odvětrávání výtahové šachty NV3 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 2 200,00 2 200,00
393 Z125 Z125 plošina pro invalidy kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 34 000,00 34 000,00
394 Z126 Z126 ohranná tyč,d.13050mm kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00
395 Z127 Z127 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 010,00 3 010,00
396 Z128 Z128 plechový obklad kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 3 010,00 3 010,00
397 Z129 Z129 kotevní profil kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00
398 Z130 Z130 meziobjektová lišta kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
399 Z131 Z131 skleněné zábradlí-mezi eskalátorem a stěnou 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 2,00000 60 000,00 120 000,00
400 Z132 Z132 skleněné zábradlí-mezi eskalátorem a stěnou 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 2,00000 60 000,00 120 000,00
401 Z133 Z133 skleněné zábradlí-mezi eskalátory kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 2,00000 60 000,00 120 000,00
402 Z134 Z134 zábradlí-vnější schodiště kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 45 780,00 45 780,00
403 Z135 Z135 přechodová lišta, d.6000mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
kpl 1,00000 23 090,00 23 090,00
404 Z136 Z136 skleněné zábradlí kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 2,00000 60 000,00 120 000,00
405 Z137 Z137 plechová žaluzie 650x350mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 4,00000 2 000,00 8 000,00
406 Z138 Z138 plechová žaluzie 650x350mm kompl.dod.+mtz dle 
výpisu
ks 1,00000 2 000,00 2 000,00
407 Z139 Z139 krycí žaluzie kompl.dod.+mtz dle výpisu ks 1,00000 2 500,00 2 500,00
Díl: 64 Výplně otvorů
408 1023T O1 kovové okno 8659,5x3013mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 90 733,00 90 733,00
409 O 2 O2 kovové okno 6735x2889,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 78 784,00 78 784,00
410 O 3 O3 kovové okno 4982,5x2228mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 68 760,00 68 760,00
411 O 4 O4 kovové okno 3627,5x1336mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 53 090,00 53 090,00
412 O 5 O5 kovové okno 2914,5x1204mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 48 970,00 48 970,00
413 O 6 O6 kovové okno 2837,5x992,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 48 130,00 48 130,00
414 O 7 O7 kovové okno 2419,5x1152mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 45 230,00 45 230,00
2 356 470,00
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415 O 8 O8 kovové okno 2049,5x772,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 44 560,00 44 560,00
416 O 9 O9 kovové okno 1497,5x568,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 41 090,00 41 090,00
417 1024T O10 kovové okno 1460x382mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 38 970,00 38 970,00
418 O11 O11 kovové okno 7601x3012,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 88 970,00 88 970,00
419 O12 O12 kovové okno 4158,5x1657mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 65 970,00 65 970,00
420 O13 O13 kovové okno 6265x2437,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 73 450,00 73 450,00
421 O14 O14 kovové okno 2946,5x1075,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 49 000,00 49 000,00
422 O15 O15 kovové okno 2851x1014mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 48 900,00 48 900,00
423 O16 O16 kovové okno 1552x637mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 44 000,00 44 000,00
424 O17 O17 kovové okno 1277,5x489mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 37 890,00 37 890,00
425 O18 O18 kovové okno 6271,5x2279,5mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 76 790,00 76 790,00
426 O19 O19 Al okno 1425x3080mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 4,00000 23 000,00 92 000,00
427 1025T O20 Al okno 1425x1865mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 1,00000 10 257,00 10 257,00
428 O21 O21 Al okno 1425x1290mm kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 2,00000 9 079,00 18 158,00
429 O22 O22 kovové okno 3000x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 6,00000 12 000,00 72 000,00
430 O23 O23 kovové okno 1500x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 18,00000 9 000,00 162 000,00
431 O24 O24 kovové okno 750x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 16,00000 8 790,00 140 640,00
432 O25 O25 kovové okno 1010x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 8 990,00 8 990,00
433 O26 O26 kovové okno 890x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 8 890,00 8 890,00
434 O27 O27 kovové okno 2x750x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 13 900,00 13 900,00
435 O28 O28 kovové okno 2x750x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 13 900,00 13 900,00
436 O29 O29 kovové okno 650x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 7 680,00 7 680,00
437 1026T O30 kovové okno 1235x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 9 000,00 9 000,00
438 O31 O31 kovové okno 2300x3070mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 12 390,00 12 390,00
439 O32 O32 kovové okno 1200x3070mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 4,00000 7 000,00 28 000,00
440 O33 O33 kovové okno 1015x3070mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 6 800,00 13 600,00
441 O34 O34 kovové okno 1015x3070mm+sloupek 70x70mm 
kompl.dod.+mtz. dle výpisu
ks 2,00000 11 340,00 22 680,00
442 O35 O35 kovové okno 1015x3070mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 9 800,00 19 600,00
443 O36 O36 kovový světlík kompl.dod.+mtz. dle výpisu kpl 2,00000 270 000,00 540 000,00
444 O37 O37 pískované sklo kompl.dod.+mtz. dle výpisu ks 1,00000 55 098,00 55 098,00
445 O38 O38 kovové okno 1500x2630mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 8 000,00 8 000,00
446 O39 O39 kovové okno 1425x520mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 5,00000 6 900,00 34 500,00
447 1027T O40 kovové okno 1425x1345mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 1,00000 7 900,00 7 900,00
448 O41 O41 kovové okno 1150x3070mm kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
ks 2,00000 7 000,00 14 000,00
Díl: 767v Výlohy
449 V 1 V1 výloha pro nájemní jednotku 2S3.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 71 320,00 71 320,00
450 V 2 V2 výloha pro nájemní jednotku 2S2.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 93 000,00 93 000,00
451 V 3 V3 výloha pro zázemí 1P1.08 kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 156 000,00 156 000,00
452 V 4 V4 výloha pro nájemní jednotku 1P7.06 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 184 000,00 184 000,00
453 V 5 V5 výloha pro nájemní jednotku 1P5.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 23 000,00 23 000,00
454 V 6 V6 výloha pro nájemní jednotku 1P4.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 137 890,00 137 890,00
455 V 7 V7 výloha pro nájemní jednotku 1P3.01 a 1P1.05 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 110 900,00 110 900,00
456 V 8 V8 výloha pro nájemní jednotku 2P11.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 164 098,00 164 098,00
457 V 9 V9 výloha pro nájemní jednotku 2P10.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 65 700,00 65 700,00
458 V10 V10 výloha pro nájemní jednotku 2P9.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 60 980,00 60 980,00
459 V11 V11 výloha pro nájemní jednotku 2P8.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 68 000,00 68 000,00
460 V12 V12 výloha pro nájemní jednotku 2P13.01 
kompl.dod.+mtz dle výpisu
kpl 1,00000 60 900,00 60 900,00
461 V13 V13 výloha pro nájemní jednotku 2P7.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 56 000,00 56 000,00
462 V14 V14 výloha pro nájemní jednotku 2P5.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 38 000,00 38 000,00
7 480 940,00
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463 V15 V15 výloha pro nájemní jednotku 2P6.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 84 000,00 84 000,00
464 V16 V16 výloha pro nájemní jednotku 2P5.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 92 400,00 92 400,00
465 V17 V17 výloha pro nájemní jednotku 2P4.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 71 340,00 71 340,00
466 V18 V18 výloha pro nájemní jednotku 2P3.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 165 402,00 165 402,00
467 V19 V19 výloha pro zázemí 2P1.09 kompl.dod.+mtz dle výpisu kpl 1,00000 79 800,00 79 800,00
468 1029T V20 výloha pro nájemní jednotku kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
kpl 4,00000 181 735,00 726 940,00
469 V21 V21 výloha pro nájemní jednotku kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
kpl 8,00000 123 780,00 990 240,00
470 V22 V22 výloha pro nájemní jednotku kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
kpl 8,00000 70 990,00 567 920,00
471 V23 V23 výloha pro nájemní jednotku kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
kpl 4,00000 70 000,00 280 000,00
472 V24 V24 výloha-přechod mezi jednotkami kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
kpl 18,00000 70 000,00 1 260 000,00
473 V25 V25 výloha-přechod mezi jednotkami kompl.dod.+mtz. dle 
výpisu
kpl 7,00000 70 000,00 490 000,00
474 V26 V26 výloha pro nájemní jednotku 5P3.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 82 430,00 82 430,00
475 V27 V27 výloha pro nájemní jednotku 5P4.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 798 070,00 798 070,00
476 V28 V28 výloha pro nájemní jednotku 5P5.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 131 090,00 131 090,00
477 V29 V29 výloha pro nájemní jednotku 5P6.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 184 560,00 184 560,00
478 1030T V30 výloha pro nájemní jednotku 5P7.01 kompl.dod.+mtz 
dle výpisu
kpl 1,00000 186 960,00 186 960,00
Díl: 768 Podhledy
479 273294T10 podhled A1 - kompl.dod+mtz vč.všech detailů m2 1 607,81000 780,00 1 254 091,80
2pp : 84,46 84,46000
1np : 175,45+17,35 192,80000
2np : 251,65+2,9 254,55000
3np : 140,1+27,7 167,80000
4np : 140,1+27,7 167,80000
5np : 140,1+27,85+6,15+13,3+14,0+23,0+105,6+72,2 402,20000
6np : 140,1+27,7 167,80000
7np : 142,5+27,9 170,40000
480 273297T10 podhled A2 - kompl.dod+mtz vč.všech detailů m2 408,84000 780,00 318 895,20
1pp : 5,6+3,3+8,5 17,40000
1np : 15,5+7,3*1,3+8,6 33,59000
2np : 8,5+7,3*1,3+8,6+5,75+6,1*1,3 40,27000
3,4,5,6np : (8,8+7,1*1,3+8,65+10,9+8,5*1,3+6,45)*4 220,32000
7np : 8,8+7,1*1,3+8,65+10,9+8,5*1,3+4,05 52,68000
8np : 8,8+7,1*1,3+8,65+10,9 37,58000
9np : 7,0 7,00000
481 768 B podhled B - kompl.dod+mtz vč.všech detailů m2 167,80000 780,00 130 884,00
140,1+27,7 167,80000
482 273300T10 podhled C- kompl.dod+mtz vč.všech detailů m2 98,90000 780,00 77 142,00
3np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+2,3 18,80000
4np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+2,3 18,80000
5np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+2,3+4,9 23,70000
6np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+2,3 18,80000
7np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+2,3 18,80000
483 273303T10 podhled D- kompl.dod+mtz vč.všech detailů m2 24,80000 780,00 19 344,00
1np : 8,1 8,10000
3np,4np : 8,35*2 16,70000
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
484 273306T10 Obklad terac.dlažba schod.stupňů relief.do tmele 
flex.lepidlo+spár.hmota
m2 199,85000 890,00 177 866,50
P6b : 101,9065 101,90650
P19 : 0,81*1,35 1,09350
podstupnice : 1,45*(1,6+30,6)+1,5*(27,0-6,16) 77,95000
1P109 : (0,3+0,15)*21*2 18,90000
485 771275205RU1 Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 15x15, Ardex 
FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
m2 41,50980 676,00 28 060,62
P5g : 2,475*9*(0,3+0,178) 10,64750
P12b : 1,47*17*(0,29+0,17) 11,49540
P14 : 2,97*12*(0,33+0,15) 17,10720
P12c : 1,105*3*(0,3+0,15) 1,49180
P24 : 0,8*2*(0,3+0,18) 0,76800
486 771475014RT9 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Ardex 
X7G (flex.lepidlo), Ardex FS DD (spár.hmota)
m 3 390,60000 66,80 226 492,08
CORLO P5c,f : 19,95 19,95000
P5g : 9*(0,3+0,15)*2 8,10000
COMEDIL : 120 120,00000
klinker : 30,5+12,05 42,55000
taurus : 3200 3 200,00000
487 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm m2 269,09350 333,00 89 608,14
P6a : 5,6 5,60000
P6c : 107,45 107,45000
P6d : 145,7925 145,79250
P6e : 5,75 5,75000
4 571 191,98
1 800 357,00
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P19 : 1,0935 1,09350
P23a : 3,4075 3,40750
488 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex 
(lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)
m2 4 856,45000 425,00 2 063 991,25
P2 : 293,12 293,12000
P5c : 7,55 7,55000
P5f : 12,4 12,40000
P7 : 829,47 829,47000
P7b : 5,55 5,55000
P9a : 3287,47 3 287,47000
P9b : 99,48 99,48000
P10 : 76,8 76,80000
P11c : 49,6 49,60000
P12a : 36,15 36,15000
P12c : ,95 0,95000
P12d : 2,1 2,10000
P13 : 56,71 56,71000
P14 : 12,65 12,65000
P16 : 16,7 16,70000
P20 : 44,4 44,40000
P23b : 2,8 2,80000
P25 : 9,96 9,96000
P26 : 8,01 8,01000
P27 : 4,58 4,58000
489 771575111RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm, Keraflex 
(lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)
m2 473,37000 458,50 217 040,15
P5a : 343,37 343,37000
P5a1 : 30 30,00000
P5b : 100 100,00000
490 1031T soklík smalt.plech v.100mm černý - kompl.dod+mtz m 751,74500 188,00 141 328,06
u výtahu : (18*10*0,27+30,6+1,6)*2+9*(8,0+2,2) 253,40000
1,735*2+3,365+2,2-1,16+0,365*2 8,60500
1,735*2+8,5+2,2+5,0-1,4-1,16+0,365*2 17,34000
(1,75*2+2,2+5,07-1,16+0,365*2-1,45)*7 62,23000
Mezisoučet(1,75*2+2,2+5,07-1,16+,365*2-1,45)*7 341,57500
2ramenné : 3,44*2+4,83*2+(9-6,16)*2 22,22000
10*10*,29+27,0-9,0 47,00000
(3,5*2-1,45+3,15)*6+(3,15+1,3*2)*5 80,95000
Mezisoučet(3,5*2-1,45+3,15)*6+(3,15+1,3*2)*5 150,17000
1np : 8 8,00000
2np : 20 20,00000
3,4,6,7np : 45*4 180,00000
5np : 52 52,00000
491 1032T Dlaždice teracové 30x30x4 cm  bílá m2 549,66000 251,00 137 964,66
269,0935*1,05 282,54820
P6b : 101,9065*1,05 107,00180
podstupnice : 1,5*(180*0,3+117*0,3) 133,65000
1P109 : (0,3+0,3)*21*2*1,05 26,46000
492 1033T Dlažba CORLO  300x300x12 mm m2 41,26650 780,00 32 187,87
19,95*1,1 21,94500
P5g : 2,475*9*(0,3+0,3)*1,1 14,70150
28*0,15*1,1 4,62000
493 597642000R Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm, Rio Negro m2 525,38850 622,00 326 791,65
473,37*1,05 497,03850
COMEDIL : 120*0,225*1,05 28,35000
494 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic m2 5 098,47600 202,00 1 029 892,15
4836,5*1,05 5 078,32500
P12b : 1,5*17*0,3 7,65000
P14 : 3,0*12*0,3 10,80000
P12c : 1,2*3*0,3*1,05 1,13400
P24 : 0,9*2*0,3*1,05 0,56700
495 59764240R Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm, 
Nordic
m2 22,14450 205,50 4 550,69
P12b : 1,5*17*0,3*1,05 8,03250
P14 : 3,0*12*(0,33)*1,05 12,47400
P12c : 1,2*3*0,3*1,05 1,13400
P24 : 0,8*2*0,3*1,05 0,50400
496 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 204,76000 466,00 95 418,16
Díl: 773 Podlahy teracové
497 773521260R00 Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm m2 1 692,31000 1 104,00 1 868 310,24
P1a : 
2pp : 84,46-5,695*2,45 70,50730
1np : 175,45+17,35 192,80000
Mezisoučet175,45+17,35 263,30730
P1b 2pp : 5,695*2,45 13,95280
Mezisoučet5,695*2,45 13,95280
P8a : 
1np : 251,65 251,65000
3np : 140,1+27,7 167,80000
4np : 140,1+27,7 167,80000
5np : 140,1+27,85+6,15+13,3+14+23+105,6+72,2 402,20000
6np : 140,1+27,7 167,80000
7np : 142,5+27,9 170,40000
Mezisoučet142,5+27,9 1 327,65000
2 044 876,15
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P8b : 
3np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
4np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
5np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+4,9 21,40000
6np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
7np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
Mezisoučet3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 87,40000
498 773529090R00 Podlahy z barev. teraca, příplatek za bílý cement m2 1 692,30995 62,70 106 107,83
bílá : 
P1a : 263,3072 263,30720
P1b 2pp : 5,695*2,45 13,95280
P8a : 1327,65 1 327,65000
P8b černá : 87,4 87,40000
499 773529190R00 Podlahy z barev. teraca, příplatek, plocha do 5 m2 m2 87,40000 86,20 7 533,88
P8b : 
3np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
4np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
5np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5+4,9 21,40000
6np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
7np : 3,7+3,9+2,5+3,9+2,5 16,50000
500 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 114,20000 551,00 62 924,20
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
501 777615213R00 Nátěry podlah betonových  2x Saduritem Z 1 m2 288,94000 127,00 36 695,38
P3b : 193,19 193,19000
P28 : 81,86 81,86000
1,5*(3,1+6,16) 13,89000
Díl: 781 Obklady keramické
502 273318T10 Montáž obkladů stěn,keramických.,do tmele flextmel 
vč.spárování,silikonování ,přípl.do 10m2
m2 363,41550 460,00 167 171,13
8np : 2,5*(4,145+3,4+1,55+0,975+0,975+4,345)-0,8*2*2,1 35,11500
2,5*(0,1*4+1,16*2+3,095*2)-0,8*3*2,1 17,23500
2,5*(1,1*8+2,275*2+6,35*2+0,9*8)-(0,8+0,7*8)*2,1 69,68500
2,5*(2,275*4+1,915*6+4,4*2+0,9*2+1,6*2+0,9*4+1,1*4)-
(0,8*3+0,9+0,7*6)*2,1
90,22500
1,5*(1,915*2+1,1*2-0,8) 7,84500
1np : 1,5*(1,35*2+2,08*2-0,7) 9,24000
2,5*(1,35*2+0,9*2+1,5*2+1,15*2)-0,7*3*2,1 20,09000
1,5*(1,65+2,9+,15+1,345+0,5+0,79) 11,00250
1pp : 2,5*(2,3*2+2,6*2+0,8*2+1,138*2+1,95+0,35+0,5)-
,8*2*2,1
37,83000
2pp : 2,5*(2,775+0,64+1,51+2,415)-(0,7+0,6)*1,97+0,1*5 16,28900
2,5*(1,85+0,68+1,02+1,5+1,2)-0,6*1,97 14,44300
2,5*(2,175+2,53+0,915+2,68+0,9)-0,7*1,97 21,62100
2,5*(1,1*2+1,2*2)-(0,8+0,7)*1,97 8,54500
2,5*(0,5+0,6*2) 4,25000
503 273321T10 Montáž obkladů stěn,teracových.,do tmele flextmel 
vč.spárování,silikonování ,přípl.do 10m2
m2 439,45000 315,00 138 426,75
87,89*5 439,45000
504 1034T obkladačka  teracová m2 461,42250 437,00 201 641,63
87,89*5*1,05 461,42250
505 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic m2 885,58628 202,00 178 888,43
363,4155*1,05 381,58630
3200*0,15*1,05 504,00000
506 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m t 34,92000 466,00 16 272,72
Díl: 783 Nátěry
507 783221130U00 Nátěr syntet KDK DÜFA anti zákl m2 97,29822 120,00 11 675,79
P5g : 2,475*9*(0,3+0,178)*2 21,29490
cca P6f plech +U20 : 1,46*17*(0,29+0,168)*2+2*6,0*0,66 30,65510
P14 : 2,97*12*(0,33+0,15) 17,10720
OK1-3 : 2*0,52*0,2+(6*3,45+7*5,3)*0,485 28,24100
508 783-R02 Nátěrový systém OK, kopl. dodávka + montáž m2 1 705,31000 305,00 520 119,55
509 R-00045 Protipožární nástřik OK - vodorovných  - trapézové plechy m2 3 505,95000 550,00 1 928 272,50
1001,7*7*0,5 3 505,95000
Díl: 784 Malby
510 784442001RT1 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 
1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace
m2 11 750,00000 42,10 494 675,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
511 1036T Profil trapézový 70/200/1, pozink, dodávka + montáž m2 8 264,02500 1 290,00 10 660 592,25
1001,7*7 7 011,90000
1001,7*0,75 751,27500
1001,7*0,5 500,85000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
512 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 55,03000 246,00 13 537,38
31,7 31,70000
23,33 23,33000
513 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 220,13000 145,00 31 918,85
126,8 126,80000
93,33 93,33000
514 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 275,16000 172,00 47 327,52
31,70+126,80 158,50000
10 660 592,25
269 106,28
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
36 695,38
702 400,66
2 460 067,84
494 675,00
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23,33+93,33 116,66000
515 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 275,16000 14,60 4 017,34
516 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 275,16000 203,50 55 995,06
517 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 275,16000 22,70 6 246,13
518 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 275,16000 400,00 110 064,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
519 767392801R011 Demontáž původní střechy m2 428,56900 73,50 31 499,82
428,569 428,56900
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
520 341321410R00 Beton nosných stěn železový C 25/30 m3 5,39418 2 820,00 15 211,59
Požární nádrž : 
(1,6*2,1+0,6*0,6+1,25*0,45+0,45*0,45+0,8*1,83+0,8*1,83
+0,6*0,8+0,7*0,4)*0,6*1,1
5,39420
521 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 0,05000 28 660,00 1 433,00
522 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 16,34600 522,00 8 532,61
(1,6*2,1+0,6*0,6+1,25*0,45+0,45*0,45+0,8*1,83+0,8*1,83
+0,6*0,8+0,7*0,4)*2
16,34600
523 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 16,34600 174,50 2 852,38
8,173*2 16,34600
Včetně případného složení na staveništní deponii.
31 499,82
28 029,58
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1.1 Časové nasazení mechanizmů 
 
Je přílohou č. B10.1 v přílohové části B, této diplomové práce. 
 
 
1.2 Bilance pracovníků 
 
Je výstupem z programu Contec, příloha č. B10.2 v přílohové části B, této 
diplomové práce. 
 
 
1.3 Bilance materiálů 
 
 Je výstupem z programu Build Power S a je přílohou B10.3 v přílohové části B, 
této diplomové práce. 
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1. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Vzhledem k tomu, že obchodní centrum je řešeno jako průchozí, dochází 
v zimním období k podchlazování okolních prostor. Průchozí otvory jsou navíc 
umístěny na protilehlých stranách, a proto dochází k silnému průvanu, který způsobuje 
ochlazování společných ploch zejména v 2. NP a 3.NP a následně i okolních nájemních 
jednotek. Prostory 1.PP a 1.NP jsou na rozdíl od výše uvedených pater stavebně 
definovány a provedeny jako vnější a proto zde výše uvedený problém ochlazování 
nenastává.  
 
 
2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ - STUDIE 
 
 
 
      Obr. č. 39 – Dveřní clona 
Jako vhodné a nejlepší řešení se 
zdá uzavřít prostor z venku od fasády. 
Celkem se jedná o 3 vstupní otvory a to 
z ulice Josefská, Benešova a třetím 
místem je napojení OC na podchod od 
hlavního nádraží. Uzavření by mohlo 
být reálné pomocí prosklených 
samouzavíracích dveří. Nade dveřmi 
z vnitřní strany by byly instalovány 
vzduchové dveřní clony, které mi 
eliminovaly tepelné ztráty u vchodu.
     
 
2.1 Vzduchové dveřní clony 
 
2.1.1 Návrh vzduchové dveřní clony 
 
Pro návrh dveřních clon jsem 
zvolila sortiment od firmy Stavoklima 
s.r.o. Jedná se o vzduchovou dveřní 
clonu komfortní typ Li. Tyto dveřní 
clony bývají častým řešením u většiny 
obchodních center. Dveřní clona je 
teplovodní a bude ji potřeba napojit na 
stávající rozvody topné vody. 
Výměníková stanice se nachází ve 
strojovně VZT ve 2. PP. 
 
 
Obr. č. 40 – Dveřní clona 
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Tab. č. 26 – Parametry pro návrh dveřní clony 
 
 
 
Tab. č. 27 – Technická data dveřních clon 
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Obr. č. 41 – Schéma, rozměry dveřní clony dle návrhových tabulek 
 
 
2.1.2 Rozvody topné vody 
 
Vzduchové teplovodní dveřní clony budou napojeny na stávající rozdělovač 
topných okruhů, který se nachází ve strojovně ve 2. PP. Teplovodní potrubí je černé 
ocelové s povrchovou úpravou. DN potrubí pro napojení clony je DN 25. Dále bude 
užito potrubí dimenze 33, 40 a 50.  
Rozvody od clon ve 2. PP budou procházet chodbou přímo do strojovny 
k rozdělovači. Rozvody od clon v 1.PP půjdou v podhledu do instalační šachty, která se 
nachází za výtahy. Dále budou pokračovat chodbou ve 2. PP až do strojovny.Rozvody 
v 1. NP budou napojeny do instalační šachty ve stávajícím pekařství a odtud povedou 
přímo do strojovny do rozdělovače topných okruhů. 
Vzduchové clony pro jednotlivé vchody včetně jejich rozvodů jsou zakresleny v 
příloze B11.1 v přílohové části B, této diplomové práce. 
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2.2 Uzavření prostoru 2. PP 
 
V místech 2. PP kde se obchodní centrum napojuje na myší díru, bude zřízena 
prosklená plocha o rozměrech 1150 mm x 2920 mm. Tímto prostorem prochází velké 
množství lidí, proto na této ploše budou tři dvojice automatických prosklených 
posuvných dveří. Za dveřmi z vnitřní strany budou instalovány tři vzduchové clony.  
 
2.2.1. Dveřní sestava pro 2. PP 
 
 
Obr. č. 42 - Schéma prosklené plochy 2.PP 
 
2.2.2. Návrh vzduchové clony pro 2. PP 
 
Dle výkresové části B11.1 uvažuji samouzavírací dveře šířky 2000 mm a výšky 
2200mm. Této výšce odpovídá dle výše uvedené tabulky dveřní clona THCP 200-4 Lix. 
 
• Technické parametry: 
Vzduchový výkon 3250 m3/hod 
Výkon 27,5kW 
Tlaková ztráta 9,4kPa 
Průtokové množství 1,15 m3/hod 
Hmotnost 83 kg 
Příkon 1,08 kW 
• Rozměry:  
D - 2000mm 
D2 - 2060mm 
V -  330mm 
H - 700mm 
H2 - 730mm  
 
• Celkový počet - 3x 
 
Vzduchová clona by byla umístěna z vnitřní strany dveří a zavěšená do stropní 
konstrukce. Její zavěšení do určeného místa je nutné ověřit statikem.  
 
2.3 Uzavření prostoru 1. PP 
 
Tento problematický prostor se nachází z ulice Benešova. Zde by byla navržena 
prosklená sestava o rozměrech celého otvoru a to 7330 mm na šířku a 4670 mm na 
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výšku. Sestavu bude tvořit několik nosných prvků. Dále by sestava obsahovala dvojici 
samouzavíracích dveří 1600x2200 mm včetně dveřních vzduchových clon. 
 
2.3.1 Dveřní sestava pro 1. PP 
 
 
Obr. č. 43 - Schéma prosklené plochy 1.PP 
 
 
2.3.2 Návrh vzduchové clony pro 1. PP 
 
Dle výkresové části B11.1 uvažuji samouzavírací dveře šířky 1600 mm a výšky 
2200mm. Této výšce odpovídá dle výše uvedené tabulky dveřní clona THCP 200-4 Lix. 
 
• Technické parametry: 
Vzduchový výkon 3250 m3/hod 
Výkon 27,5kW 
Tlaková ztráta 9,4kPa 
Průtokové množství 1,15 m3/hod 
Hmotnost 83 kg 
Příkon 1,08 kW 
• Rozměry:  
D - 2000mm 
D2 - 2060mm 
V -  330mm 
H - 700mm 
H2 - 730mm 
 
• Celkový počet - 2x 
 
Vzduchová clona by byla umístěna z vnitřní strany dveří a zavěšená do stropní 
konstrukce. Její zavěšení do určeného místa je nutné ověřit statikem.  
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2.4 Uzavření prostoru 1. NP 
 
Tyto úpravy se týkají vchodu z ulice Josefská. I tam by bylo třeba instalovat 
zasklenou plochu 6000 x 2880 mm a dvojici posuvných automatických dveří. Z důvodu 
menší šířky otvoru zde navrhuji dveře široké 1400 mm a vysoké 2200 mm. Nade 
dveřmi z vnitřní strany budou opět instalovány dveřní clony.  
 
2.4.1 Dveřní sestava pro 1. NP 
 
Obr. č. 44 - Schéma prosklené plochy 1.NP 
 
2.4.2 Návrh vzduchové clony pro 1. NP 
 
Dle výkresové části B11.1 uvažuji samouzavírací dveře šířky 1400 mm a výšky 
2200mm. Této výšce odpovídá dle výše uvedené tabulky dveřní clona THCP 150-4 Lix. 
 
• Technické parametry: 
Vzduchový výkon 2420 m3/hod 
Výkon 19,2kW 
Tlaková ztráta 3,8kPa 
Průtokové množství 0,79 m3/hod 
Hmotnost 65 kg 
Příkon 0,81 kW 
• Rozměry:  
D - 1500mm 
D2 - 1560mm 
V -  330mm 
H - 700mm 
H2 - 730mm 
 
• Celkový počet - 2x 
 
Vzduchová clona bude umístěna z vnitřní strany dveří a zavěšená do stropní 
konstrukce. Její zavěšení do určeného místa je nutné ověřit statikem.  
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3. ZÁVĚR K DANÉ PROBLEMATICE 
 
3.1 Zhodnocení úprav 
 
3.1.1 Stavební úpravy 
 
Výše uvedenými úpravami by měla stoupnout teplota vzduchu v řešených 
prostorách a také by byl výrazně snížen průvan v těchto prostorách. Také by byly 
sníženy tepelné ztráty nájemních jednotek ve 2. NP a 3. NP. Bohužel v objektu není 
dostatečné místo, aby mohla být vybudována před každým vchodem předsíň, která by 
ještě více eliminovala tepelné ztráty. 
 
3.1.2 Finanční odhad 
 
Výše uvedené změny by měly za následek nejen investici na pořízení zařízení, 
rozvodů, prosklených stěn, dveří a potřebných stavebních úprav, ale také hlavně 
provozní náklady, které lze z výše navržených údajů odhadnout. 
Celkový počet navržených vzduchových dveřních clon je 7. Jejich společný 
tepelný instalovaný výkon je 175,9 kW. Uvažuji průměrnou teplotu na straně interiéru 
15°C. Průměrnou venkovní teplotu dle oblasti Brna uvažuji 4,4°C. Budu uvažovat 
teploty s rezervou čili -12 - -18 = 30. Průměrný požadovaný topný výkon dveřních clon 
můžu tedy vyjádřit jako 
Hodnota A: 175,9/30 = 5,863*12= 70,4KW 
 
 Předpokládaná doba provozu centra je 17 hodin (od 6:00 do 23:00). 
Hodnota B = 17 
 
 Předpokládaná délka otopného období 232 dnů. 
  Hodnota C = 232 
 
VÝPOČET SPOTŘEBY TEPLA 
 
 Předpokládaná spotřeba tepla za rok se potom vyjádří jako: 
  QT = A * B * C = 70,4 * 17 * 232 = 277 656 kWh = 277,66 MWh 
  QT = 999,58 GJ 
 
V současném stavu se cena za tepelnou energii od Tepláren Brno pohybuje 
kolem 644,35 Kč/GJ. 
 Odhadovaná cena za rok tepla spotřebovaného dveřními clonami je tedy  
999,58 * 644,35 = 644 079 Kč/rok 
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VÝPOČET SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Celkový instalovaný elektrický příkon clon je 7,0 kWh. 
 Hodnota D = 7,0 kWh 
 
Předpokládaná současnost v době provozu clon = 0,9 
 Hodnota E = 0,9 
 
Předpokládaná celková spotřeba elektrické energie se vypočítá jako: 
 QE = B * C * (D * E) = 17 * 232 * (7 * 0,9) = 24 847,2 kWh/rok 
 
Cena za elektrickou energii je cca 2,25Kč/kWh 
 
Odhadovaná cena za roční spotřebu elektrické energie spotřebovanou dveřními 
clonami je 24 847,2 * 2,25 = 55 906 Kč/rok 
 
CELKOVÉ NÁKALDY 
 
Celkové odhadované náklady na provoz vzduchových dveřních clon jsou 
 644 079 Kč/rok + 55 906 Kč/rok = 699 985 Kč/rok 
 
K výše uvedené částce je nutné připočítat ceny za pravidelné údržby a revize 
zařízení a rozvodů. 
Další provozní náklady způsobí provoz samouzavíracích elektrických dveří. 
 
 
3.2 Další důležité poznatky 
 
Výše uvedený návrh je pouze studií. K jeho uskutečnění by bylo třeba dalších 
posudků, jako je například nové vyjádření PBŘ. Je jisté, že samouzavírací dveře by 
musely být vybaveny speciální samostatnou baterií, která by v případě požáru nechala 
dveře otevřené. Tento fakt, by měl na řešení jistě další nejen cenový dopad. Dále není 
jisté, zda by navržené rozměry dveří odpovídali požadavkům únikových cest.  
Dále jsem nezjišťovala, jakou kapacitu má stávající předávací stanice pro 
rozvody tepla. Je možné, že by se stanice musela navýšit a vznikl by tak další finanční 
náklad. 
Vzhledem k velké návštěvnosti spodních částí centra, které slouží jako zejména 
průchod, je možné, že by jako nežádoucí efekt mohly vznikat hloučky lidí u navržených 
dveří. 
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ZDROJE 
 
[4] Projektová dokumentace Ing. Arch. Tomáš Dvořák, Rekonstrukce objektu 
Nádražní 2a Brno 
[49] http://www.teplarny.cz/ 
[50] http://www.tzb-info.cz/ 
[51] http://www.stavoklima.cz/ 
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ZÁVĚR 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala rekonstrukcí objektu Nádražní 2a u 
Hlavního nádraží v Brně. Zrekonstruovaný objekt dostal před svým otevřením v roce 
2013 název Letmo.  
Tento objekt jsem si vybrala pro svůj zajímavý vzhled a náročnou polohu. 
Náročnou polohu má, protože stojí v samotném centru města Brna. Hlavní problém, co 
se týče dopravy, byly omezené tonáže vozidel. Tuto situaci jsem se rozhodla 
konzultovat s Brněnskými komunikacemi, kde mi ochotně prozradili, jaké tonáže 
vozidel by mi do centra města Brna pro stavbu povolili. 
Jako termín rekonstrukce jsem pro svou diplomovou práci uvažovala rok 2016 – 
2017. Hlavním dílem této diplomové práce je bezpodmínečně zařízení staveniště a 
podrobný harmonogram prací, který zajišťuje plynulé navazování prací, tak aby 
rekonstrukce byla provedena v termínu. 
Věřím, že jsem svoji práci zpracovala kvalitně a dle reality proveditelně. 
Samotné zpracování mne obohatilo novými zajímavými poznatky nejen o samotné 
stavbě, ale i o jiných technologických a stavebních informacích, které doufám 
v budoucnu uplatním. 
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[12] Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
[13] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
[14] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
[15] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 
[16] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 
[18] Zákon č. 138/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
[19] zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
[20] Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
 
Normy: 
[22] ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 
[23] ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 
navrhování kce. 
[24] ČSN EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro budovy - výrobky z minerální vlny 
[25] ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - 
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
[26] ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
[27] ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
[28] ČSN 73 0212- 5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců 
[29] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) 
[30] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
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Internetové odkazy: 
 
[31] http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  
[32] http://www.sto.cz/ 
[33] http://www.ocletmo.cz/ 
[34] http://www.levne-leseni.cz/nove_leseni_uni70.html 
[35] http://www.rockwool.cz/ 
[36] http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-tatra.html 
[37] http://zeppelin.cz/cs/site/uvodni-strana.htm 
[38] https://www.hilti.cz/ 
[39] http://www.makita.cz/ 
[40] https://www.google.cz/maps 
[41] http://www.dopravni-znaceni.eu/ 
[42] http://www.boels.cz/ 
[43] http://www.ab-cont.cz/ 
[44] http://www.toitoi.cz/ 
[45] http://www.mobilniploty.cz/cz/index.php 
[46] http://www.thermoservis.cz/ 
[47] http://www.schwing.cz/cz/produkty.html 
[48] http://www.technimat.cz/sortiment-profilova-ocel-plechy-trubky-jakly/profilova-
ocel/tyce-prurezu-ipe/ 
[49] http://www.teplarny.cz/ 
[50] http://www.tzb-info.cz/ 
[51] http://www.stavoklima.cz/ 
[52] www.promatpraha.cz 
[53] http://www.jeraby-sanda.cz/jeraby-ad-25-tatra-815.html 
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